

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

**Příkazce**            **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:            Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený:        PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem  
IČ:                    70889546  
DIČ:                  CZ 70889546  
bankovní spojení:    ██████████  
číslo účtu:          ██████████

(dále též „příkazce“)

a

**Příkazník**            **CE – ING s.r.o.**  
se sídlem:            Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí  
Zastoupený:        Janem Čejchanem, jednatelem  
IČO:                  044 75 631  
DIČ:                  CZ04475631  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, spisové vložce č. 35921  
bankovní spojení:    ██████████  
číslo účtu:          ██████████

(dále též „příkazník“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) k Příkazní smlouvě ze dne 16. 2. 2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov“.

## I. Účel dodatku

Příkazník pro příkazce na základě Příkazní smlouvy ze dne 16.02.2017 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 28.06.2017 vykonával činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (dále jen jako „zajišťované činnosti“) podrobně vymezené v článku 4 Příkazní smlouvy a dále rozšířené Dodatkem č. 1. Zhotovitel stavebního díla, během jehož realizace příkazník vykonával zajišťované činnosti, stavební dílo řádně dokončil a předal příkazci dne 12.10.2017. Příkazníkem byla v souladu se smlouvou zpracována žádost o kolaudaci stavby a vydání kolaudačního souhlasu podaná dne 10.10.2017 na Stavební úřad v Broumově. Kolaudační řízení však nebylo ukončeno vydáním kolaudačního souhlasu, protože nedošlo k vydání souhlasného stanoviska ke kolaudaci krajskou hygienickou stanicí pro chybějící čistící zóny (místnosti – filtry). Výše uvedený úřad vydal pouze povolení k předčasnému užívání stavby, na jehož základě může příkazce danou stavbu uvést do provozu. Výše zmíněná překážka pro vydání kolaudačního souhlasu byla způsobena rozdělením původního stavebního záměru na etapy. Čistící zóny budou zhotoveny až v následující etapě stavebních prací v nemocnici Broumov, jejíž termín realizace zatím není znám. Zhotovitel stavby ani příkazník nemohli ovlivnit vydání resp. nevydání kolaudačního souhlasu, příkazník jednající s náležitou péčí jeho nevydání nemohl předvídat. Z výše uvedených důvodů se mezi stranami stala sporná ustanovení ohledně splnění Příkazní smlouvy a konečné fakturace příkazníkem, protože smlouva vyžaduje vydání kolaudačního souhlasu, dříve příkazník není oprávněn vystavit příkazci konečnou fakturu. Dodatek je uzavírán k odstranění tohoto sporu mezi stranami.

## II.

1. Vzhledem k tomu, že strany nemohly objektivně ovlivnit výsledek stanoviska krajské hygienické stanice; stranám byl předem znám rozsah stavebních prací, při jejichž realizaci bude příkazník vykonávat zajišťované činnosti; stavba byla příkazci zhotovitelem předána bez závad; jediným důvodem nevydání kolaudačního souhlasu jsou chybějící čistící zóny (viz předchozí článek tohoto dodatku) a příkazník vykonával řádně po celou dobu realizace stavebních prací zajišťované činnosti, a to až do dokončení stavebních prací a předání stavby příkazci; má se za to, že, kde je ve smlouvě uveden kolaudační souhlas, myslí se jím i jakýkoliv jiný veřejnoprávní akt, kterým se povoluje uvedení stavby do provozu, a to s účinností dnem následujícím po dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.
2. Příkazník je tedy zejména oprávněn vystavit příkazci konečnou fakturu v souladu s čl. 6 odst. 4 den následující po dni nabytí účinnosti tohoto dodatku. Strany se dohodly, že za první okamžik, kdy byl příkazce oprávněn vystavit konečnou fakturu dle čl. 6 odst. 4, se považuje den následující po dni, kdy tento dodatek nabyl účinnosti.
3. Výše uvedené se dále uplatní zejména pro termín ukončení zajišťované činnosti dle čl. 5 smlouvy, která se má tímto za ukončenou ke dni následujícím po dni nabytí účinnosti tohoto dodatku. Vzhledem k tomu, že kolaudační souhlas nebyl vydán pouze z výše uvedeného důvodu, a tento bude vyřešen až realizací další etapy stavebních prací, neužije se dále čl. 5 odst. 3.

### III.

#### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

.....  
Královéhradecký kraj  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Za zhotovitele:

V Zábrodí dne 5.12.2017

.....  
CE - ING s.r.o.  
Jan Čejchan  
jednatel společnosti