

**DODATEK Č.2**  
**SMLOUVA O DÍLO**  
 Číslo objednatele: CES .....CES-2-468 / 17 .  
 Číslo zhotovitele: 512/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 IČ : 49099469  
 DIČ : CZ49099469  
 bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocní zástupce, který bude zhotoviteli oznámen při předání staveniště k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

### 1.2 Zhotovitel:

SYNER VHS Vysočina, a.s.

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava  
 zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vložka 4147  
 zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, předsedou představenstva  
 : Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva  
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 IČ : 25183052  
 DIČ : CZ25183052  
 bankovní spojení : [REDACTED]  
 telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]  
 [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

**Předmětem dodatku č.2 Smlouvy o dílo je:**

- **Výměna nevhodného výkopku nehodící se pro zpětný zásyp**
- **rozšíření stavební rýhy z důvodu stísněných podmínek a kolize sítí**

## II. Předmět plnění – beze změny

### 2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : LI020106 Hrádek n. N., Oldřichovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
 Místo stavby : k.ú. Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích  
 Okres : Liberec  
 Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 Stavební úřad : Městský úřad v Hrádku nad Nisou  
 Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

## IV. Cena za dílo – mění se

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**Původní cena dle SoD: 18 437 524,29.- Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 22 309 404,39 Kč.

Cena dle Dodatku č.2:

**Cena Dodatku č.2: 1 820 789,85.- Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí 2 203 155,72 Kč.

Celková cena dle SoD a Dodatku č. 2:

**Cena celkem: 20 258 314,14.- Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Cena předmětů plnění s DPH činí 24 512 560,11 Kč.

## **XV. Účinnost smlouvy a registr smluv – beze změny**

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

## **XVI. Závěrečná ustanovení – mění se**

- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.
- 16.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 16.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:  
Změnový list č.1 a související výkaz výměr
- 16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.2 smlouvy.

**16.10 Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V ..... dne .....

\_\_\_\_\_  
O b j e d n a t e l  
Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

04-12-2017

Ing. Miroslav Lehký  
člen představenstva

Y Jihlavě dne 09-11-2017

\_\_\_\_\_  
Z h o t o v i t e l  
Ing. Martin Žagan,  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Miroslav Lehký  
člen představenstva

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                                                  | Číslo: 01/2017      |                            |
| Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                  | Datum: 31. 10. 2017 |                            |
| Název akce:<br><b>LI020106 Hrádek n. N., Oldřichovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Způsob odeslání/předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poštou            | E-mailem                       | Faxem                                                                            | Osobně              |                            |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | na specifikaci:                |                                                                                  |                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | na výkresy:                    |                                                                                  |                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | na rozpočtové podklady:        |                                                                                  |                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | na jinou část smlouvy:         |                                                                                  |                     |                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Vícepráce: Výměna nevhodného výkopku nehodící se pro zpětný zásyp za vhodnější zásypový materiál, rozšíření rýhy z důvodu stísněných manipulačních podmínek.                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Zdůvodnění: Při realizaci výkopových prací bylo zjištěno, že výkopek není vhodný jako zásypový materiál a z toho důvodu je nutné nahradit ho materiálem vhodnějším. Dále bylo nutné na stoce IO 01.1 v úseku 0,000 až 0,246 rozšířit výkop rýhy z navrženého 1,85 m na 2,80 m z důvodu nevhodných manipulačních podmínek. Viz vyjádření geologa, příloha ZL1. |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Důvod vícepráce/méně práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele                                                                | vyšší moc           | jiné okolnosti<br><b>X</b> |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| <b>Celkem + 1 820 789,85 Kč + DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><b>20 258 314,14 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):<br><b>0</b> kalendářních dnů |                     |                            |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>1 820 789,85 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 906 444,40 Kč bez DPH, tj. 10,34 % nabídkové ceny.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 85 654,55 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny.                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 906 444,40 Kč bez DPH, tj. 10,34 % nabídkové ceny.                                                                                                                                                                                                           |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 85 654,55 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny                                                                                                                                                                                                              |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                | Datum <b>31.10.2017</b>                                                          |                     |                            |
| <b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |
| <b>Posouzení změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                |                                                                                  |                     |                            |

**Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:**

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2015 01.*

**Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)**

- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ANO NEMOHL
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani změnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO NEPŘEKROČÍ

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 6.11.17

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 6.11.2017

Podpis

Datum 8.11.2017

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 10.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.