

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech plnění:

[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

**Společnost / podnikatel:** Broumovské stavební sdružení s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: U Horní brány 29, 550 01 Broumov

Zastoupená/y: p. Miroslavem Netikem, jednatelem společnosti

IČO: 465 04 303

DIČ: CZ 465 04 303

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, spisové vložce č. 1949

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 07.02.2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „**Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov**“.

### I.

#### Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. původní smlouvy o dílo v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které objednatel nemohl při vynaložení potřebné péče předvídat, které vznikly v průběhu realizace díla, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, a jejich hodnota nepřekročí 30 % původní ceny veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací - tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou realizovány.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
  
3. Celkové méněpráce činí 253.728,23 Kč bez DPH  
DPH (21%) 53.282,93 Kč  
**Celkové méněpráce činí 307.011,16 Kč s DPH.**
  
4. Celkové vícepráce činí 257.220,72 Kč bez DPH  
DPH (21%) 54.016,35 Kč  
**Celkové vícepráce činí 311.237,07 Kč s DPH.**
  
5. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 3.492,49 Kč bez DPH.**

## II.

### Vymezení rozsahu změn

#### Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem	19.333.990,43 Kč bez DPH
DPH (15%)	0,00 Kč
DPH (21%)	4.060.137,99 Kč
<b>Celkem</b>	<b>23.394.128,42 Kč s DPH</b>

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
  
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
  
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

**Přílohy tohoto dodatku:**

Příloha č. 1: Změnové listy č. 34 – 39

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

V Broumově dne 5. 12. 2017

.....  
Královéhradecký kraj  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Broumovské stavební sdružení s.r.o.  
Miroslav Netík  
jednatel společnosti

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 34

# ZL34

## Úprava osazení ocelového stropu

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>				

### 1) Zdůvodnění:

V průběhu provádění bouracích prací stropu 3.NP byly v obvodovém nosném zdivu objeveny původní otvory zaklenutých oken dřívější nemocniční kaple, které byly pouze dodatečně oboustranně zazděny nenosnými příčkami. Protože se nová nosná ocelová konstrukce stropu měla ukládat do nosného obvodového zdiva i v místech těchto oken, bylo nutné podvléknout tyto otvory ocelovými průvlaky.

### 2) Technický popis:

Původní zaklenuté okení otvory byly podvléknuty ocelovými IPE profily č.22 2x (svařenec) do vysekaných kapes. Teprve na tyto vložené průvlaky byla osazena ocelová konstrukce nového stropu. Technologie provádění znemožňovala provádění stropu "shora" tzn. muselo se postavit celoplošné lešení z kterého se realizovala montáž nové ocelové konstrukce. Montáž tohoto lešení a ztížené přesuny jsou obsaženy ve změnovém listu č.37. Vnitřní příčka zazděných konstrukcí se vybourala a doplnila se tepelná izolace EPS tl. 2x 10cm. Vnitřní příčka byla dodatečně zazděna. Práce jsou oceněny včetně sovisejících prací (pomocného lešení, přesunu hmot a odvozu staveništní sutě).

### 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

### 4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	27 678,80 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b>	<b>27 678,80 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	27 678,80 Kč

### 5) Vliv na termín dostavby: NE

### 6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
12.10.2017				
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

### 7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 10.10.17

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov	JKSO	
Název objektu	ZL 34 - Úprava osazení ocelového stropu	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		29.08.2017	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 25 140,62	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 2 407,83	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 130,35	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 27 678,80	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH 27 678,80</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>27 678,80</td> <td>5 812,55</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>33 491,35</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH 27 678,80</b>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	27 678,80	5 812,55	<b>Cena s DPH</b>			<b>33 491,35</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>								Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
<b>D Celkem bez DPH 27 678,80</b>																																									
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																						
snížená	15,0	0,00	0,00																																						
základní	21,0	27 678,80	5 812,55																																						
<b>Cena s DPH</b>			<b>33 491,35</b>																																						
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																									
Dodá zadavatel			0,00																																						
Klouzavá doložka			0,00																																						
Zvýhodnění			0,00																																						

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 35

Bourání stropu ve 3. NP

ZL35

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>				

### 1) Zdůvodnění:

Zhotovitel upozornil, že soupis prací (VV) neobsahoval položky bouracích prací stropních konstrukcí a podhledu nad dvěma pokoji JIP ve 2NP. Tyto položky jsou chybně součástí až dalších etap výstavby. Projektant předal výkaz výměr chybějících položek a ty zhotovitel ocenil v souladu s SoD.

### 2) Technický popis:

Nemá vliv na technické projektové řešení stavby, jedná se pouze o doplnění a ocenění chybějícího výkazu výměr

### 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO

### 4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	84 647,08 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	<b>84 647,08 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	84 647,08 Kč

### 5) Vliv na termín dostavby: NE

### 6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
12.10.2017 Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Haipišl	Martin Schmidt

### 7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt  
Datum: 10.10.17

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NEMOCNICE BROUMOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY NIP,DIOP - ZMĚNOVÉ LISTY	JKSO	
Název objektu	ZL 35 - Bourání stropu ve 3. NP	ECO	
Objednatel		Místo	Broumov
Projektant	INS spol. s r.o.	IČ	
Zhotovitel		DIČ	
Zpracoval	INS spol. s r.o.		
	Rozpočet číslo		
		Dne	20. 9. 2017
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 7 301,70	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 60 009,31	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 17 336,07	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	84 647,08	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

#### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>			<b>84 647,08</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená		0,00	0,00
základní		84 647,08	17 775,89
<b>Cena s DPH</b>			<b>102 422,97</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 36****ZL36****Doplnění SDK - tepelná a požární izolace a úpravy VZT a elektro**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
Přílohy / počet listů				

**1) Zdůvodnění:**

Vzhledem k plánované budoucí etapě, v které se rozšiřuje i jednotka VZT bylo potřeba z důvodu budoucích montáží přeředit trasy VZT potrubí a upravit požární úseky pomocí nové sádkartonové příčky, nové klapky potrubí VZT a bylo nutné přemístit požární dveře. V souvislosti s dispozičními úpravami došlo i k úpravě elektro.

**2) Technický popis:**

S ohledem na ponechání nutného prostoru pro VZT potrubí vedeného z VZT jednotky budoucího záměru (2. etapa), bude potrubí přívodu vzduchu pro NIP, DIOP vedeno nad stropem strojovny.

Na potrubí sání je vsazen T-kus pro budoucí napojení VZT pro JIP.

Potrubí je nad stropem požárně odizolováno s doplněním přechodu pro požární klapku.

Došlo k vytvoření příčky v m.č. 3019 z důvodů zachování stávajících rozvodů VZT které nejde požárně izolovat. Tímto zásahem dochází k vytvoření části půdy. GP zaslal řešení emailem 15.9.2017 s nově budovanou příčkou s požárním dveřním uzávěrem. Tyto dveře se použijí z otvoru mezi místností 3077 a 3019.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:ANO****4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	35 013,11 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	<b>35 013,11 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	35 013,11 Kč

**5) Vliv na termín dostavby:NE****6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
12.10.2017				
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

**7) Změnový list převzal k realizaci**

Jméno: Martin Schmidt  
Datum: 10.10.17



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov	JKSO	
Název objektu	ZL 36 - Doplnění SDK - tepelná a požární izolace a úpravy VZT a elektro	ECO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.09.2017	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 18 053,20	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 16 959,91	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 35 013,11	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel  
 Broumovské stavební sdružení s.r.o.

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>35 013,11</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	35 013,11	7 352,75	
<b>Cena s DPH</b>				<b>42 365,86</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 37

# ZL37

**Zazdění otvorů po vybouraném stropu, opravy stáv. kanalizace, st. výtah, plošné lešení**

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>				

### 1) Zdůvodnění:

Vzhledem k nutnosti podvlékání obvodového zdiva v místech okenních otvorů dřívější nemocniční kaple (viz ZL č.34) nová technologie montáže ocelové konstrukce stropu znemožňovala provádění tohoto stropu "shora" z podkrovního prostoru v místech nově vybudovaného výtahu tzn. muselo se postavit celoplošné lešení z kterého se realizovala montáž nové ocelové konstrukce z 2.NP. Rovněž v tomto změnovém listu jsou zahrnuty zaudívky zhlaví IPE profilů č.22 uváděné ve ZL č.34. Rozdělení rekonstrukce NIP a DIOP do dvou etap vedlo k nutnosti demontáže a zpětné montáže staveništního výtahu včetně lešení k tomuto výtahu. V tomto změnovém listu jsou rovněž zahrnuty dodatečné úpravy kanalizace v prostorách RTG a JIP.

### 2) Technický popis:

Změna technického řešení je popsána ve změnovém listu č.34 a k dalším technickým změnám nedochází. Tento změnový list pouze doplňuje změnový list č.34 věcně a práce neobsažené ve výkazu tohoto změnového listu jsou obsaženy v tomto ZL.

### 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:NE

### 4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	87 916,99 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	<b>87 916,99 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	87 916,99 Kč

### 5) Vliv na termín dostavby:NE

### 6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
12.10.2017				
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpiš	Martin Schmidt

### 7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt  
Datum: 10.10.2017

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov	JKSO	
Název objektu	ZL 37 - Zazdění otvorů po vybouraném stropu, opravy stávající kanalizace, st. výtah, plošné lešení	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DiČ
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	18.10.2017	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 892,48	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	62 434,51	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 470,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	18 120,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		87 916,99	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

## D Celkem bez DPH 87 916,99

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	87 916,99	18 462,57
<b>Cena s DPH</b>			<b>106 379,56</b>

## E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 38**  
**Odpočet neporvádných prací**

**ZL38**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
Přílohy / počet listů				

**1) Zdůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že na stávající I.etapu rekonstrukce navazuje další II.etapa, která opět zasahuje do prostoru chodby před operačními sály ve 2. NP, je z dodávky vyjmuta montáž nového podhledu v této části, protože v další navazující etapě by se tento podhled opět demontoval z důvodu nových rozvodů VZT. V této části chodby se realizoval pouze provizorní podhled. Rovněž je odečtena montáž světel, které jsou součástí tohoto podhledu. Z dodávky je rovněž odečtena oprava točitého schodiště mezi 2. a 3.NP, které se má v budoucnu rušit. Dále jsou zde odečteny další drobné neporvádné práce.

**2) Technický popis:**

Tyto odpočty nemají vliv na technické řešení.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:ANO**

**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-253 728,23 Kč
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	<b>-253 728,23 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	253 728,23 Kč

**5) Vliv na termín dostavby:NE**

**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
12.10.2017				
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpiš	Martin Schmidt

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

Jméno: Martin Schmid  
 Datum: 10.10.17

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov	JKSO	
Název objektu	ZL 38 - Odpočet neprováděných prací	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.10.2017	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	-1 854,88	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-11 945,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	-97 875,03	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-73 997,57	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	-62 805,75			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	-5 250,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-253 728,23	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompi. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-253 728,23</b>
<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ dané</b>	<b>DPH celkem</b>	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-253 728,23	-53 282,93	
<b>Cena s DPH</b>				<b>-307 011,16</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>			
Decá zadavatel			0,00
Klouzavá dleložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 39				ZL39
Přepojení rozvaděče a požární kryt jednotky klimatizace				
Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
Přílohy / počet listů				
<b>1) Zdůvodnění:</b>				
<p>Požární oddělení prostoru místnosti 3075 od půdního prostoru požárním kastlíkem. Jedná se o dodatečný požadavek HZS (nebylo řešeno v PD). Dále tento list zahrnuje přepojení rozvodu elektro v rozvaděči a požární ucpávky stávajících rozvodů elektro v elektrorozvodně.</p>				
<b>2) Technický popis:</b>				
<p>V souvislosti s požárním kastlíkem se musela demontovat lávka, došlo k zaizolování a ke kapotáži stávající klimatizační jednotky. Úpravy v rozvaděči zahrnují přepojení důležitých obvodů v rozvaděči RH. V prostupech nosné zdi do elektrorozvodny byly na stávajících kabelech zřízeny požární ucpávky.</p>				
<b>3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE</b>				
<b>4) Náklady:</b>				
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	21 964,74 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	<b>21 964,74 Kč</b>			
Absolutní hodnota změny bez DPH:	21 964,74 Kč			
<b>5) Vliv na termín dostavby: NE</b>				
<b>6) Schválil:</b>				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
12.10.2017				
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Haipišl	Martin Schmidt
<b>7) Změnový list převzal k realizaci:</b>		Jméno: Martin Schmidt		
		Datum: 10.10.2017		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Brumov	JKSO	
Název objektu	ZL 39 - Přepojení rozvaděče a požární kryt jednotky klimatizace	ECO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.10.2017	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 914,74	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 21 050,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 21 964,74	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>21 964,74</b>
<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	21 964,74	4 612,60	
<b>Cena s DPH</b>				<b>26 577,34</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

**Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov**

**Tabulka k odst. 4, bodu b)**

Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 257 220,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	19 245 737,85 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)</b>	<b>257 220,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	<b>1,35 % &lt; 15,00 %</b>	

**Tabulka k odst. 5, bodu c)**

Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	<b>0,00 % &lt; 50,00 %</b>	

**Tabulka k odst. 6, bodu c)**

Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 253 728,23 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	18 734 789,62 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>253 728,23 Kč bez DPH</b>	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	<b>1,34 % &lt; 50,00 %</b>	

**Tabulka k odst. 7, bodu b)**

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

**Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7**

Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>-253 728,23 Kč bez DPH</b>		<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	<b>-1,34 % &lt; 30,00 %</b>		

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

**SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU**

<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	<b>+ 257 220,00 Kč bez DPH</b>
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ</b>	<b>- 253 728,23 Kč bez DPH</b>
<b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b>	<b>3 491,77 Kč bez DPH</b>



Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 1 919 991,97 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 654 391,02 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 923 620,86 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

Předchozí dodatek č. 7		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 257 220,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 1 919 991,97 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 654 391,02 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	20 511 338,80 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>2 831 602,99 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	<b>14,91 % &lt; 15,00 %</b>	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Navýšení nepřekročí 30 %.
<b>Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků</b>	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	<b>0,00 % &lt; 30,00 %</b>	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	18 988 517,85 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 177 211,97 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 831 740,11 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>19 333 990,43 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

## SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ

### DODATEK č. 3

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL34	Úprava osazení ocelového stropu	4	- Kč	27 678,80 Kč	27 678,80 Kč
ZL35	Bourání stropu ve 3. NP	4	- Kč	84 647,08 Kč	84 647,08 Kč
ZL36	Doplnění SDK - tepelná a požární izolace	4	- Kč	35 013,11 Kč	35 013,11 Kč
ZL37	Zazdění otvorů po vybouraném stropu	4	- Kč	87 916,99 Kč	87 916,99 Kč
ZL38	Odpčet neporváděných prací	6	- 253 728,23 Kč	- Kč	- 253 728,23 Kč
ZL39	Přepojení rozvaděče a požární kryt jed	4	- Kč	21 964,74 Kč	21 964,74 Kč
<b>CELKEM (bez DPH)</b>			- 253 728,23 Kč	257 220,72 Kč	3 492,49 Kč

Méněpráce k odst. č. 4	- Kč
Méněpráce k odst. č. 6	- 253 728,23 Kč

	bez DPH	DPH 21%	s DPH
Celková cena méněprací ve ZL	- 253 728,23 Kč	- 53 282,93 Kč	- 307 011,16 Kč
Celková cena víceprací ve ZL	257 220,72 Kč	54 016,35 Kč	311 237,07 Kč
<b>NAVÝŠENÍ</b>	<b>3 492,49 Kč</b>	<b>733,42 Kč</b>	<b>4 225,91 Kč</b>

<b>PŮVODNÍ CENA (SoD)</b>	18 988 517,85 Kč	3 987 588,75 Kč	22 976 106,60 Kč
---------------------------	------------------	-----------------	------------------

Dodatek č. 2 - navýšení ceny	341 980,09 Kč	71 815,82 Kč	413 795,91 Kč
Cena navýšená o dodatek č. 2	19 330 497,94 Kč	4 059 404,57 Kč	23 389 902,51 Kč

Dodatek č. 3 - navýšení ceny	3 492,49 Kč	733,42 Kč	4 225,91 Kč
<b>NOVÁ CENA navýšená o dodatek č. 3</b>	<b>19 333 990,43 Kč</b>	<b>4 060 137,99 Kč</b>	<b>23 394 128,42 Kč</b>