

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo E296-S-3732/2017 ze dne 30.6.2017

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační jednotka: [REDAKCE]
zastoupená [REDAKCE]
[REDAKCE]

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Dosta s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2954
Pražská 1696/35, PSČ 350 02 Cheb
IČO: 46887261, DIČ: CZ46887261
zastoupená Lukášem Povišerem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s., [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

*uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované
(dále jen „Dodatek“)*

1 Úvodní ustanovení

- 1.1.1 Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby **Bečov nad Teplou, remíza – oprava střechy remízy** (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2 Smluvní strany se v důsledku okolností, které Objednatel nemohl v době uzavření Smlouvy o dílo předvídat a ve smyslu části 5 Obchodních podmínek Smlouvy o dílo, dohodly na provedení více a méně -+prací a tedy na změně Smlouvy o dílo co do rozsahu předmětu díla, ceny díla.

2 Předmět dodatku

- 2.1 Článek 2.1. Smlouvy o dílo, Závazné podklady k provedení díla, se doplňuje o odstavec (vi) v následujícím znění:
„(vi) *Změnový list č. 1 ze dne 5.12.2017 (dále jen „Změnový list“).*“
- 2.2 Článek 4.1. Smlouvy o dílo, Cena díla, se ruší a nahrazuje se takto:
„4.1 *Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná pevná po celou dobu zhotovovaného díla a činí 1 966 519,63 Kč bez DPH*
(slovy: jeden milion devět set šedesát šest tisíc pět set devatenáct korun českých šedesát tři haléřů).“
- 2.1 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny díla se doplňuje o Změnový list, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě o dílo.
- 3.2 Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
- 3.5 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 3.7 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 3.8 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s tímto Dodatkem, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.9 Tento Dodatek je podepsán ve třech (3) vyhotoveních, každé s platností originálu. Dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel, jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 5.11.2017

[redacted] 2017
[redacted] bu dne: 04.12.2017
[redacted]
[redacted]
[redacted] (12)
Objednatel
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
[redacted]
Zhotovitel
Lukáš Povišer
jednatel společnosti
DOSTA s.r.o. CHEB
Pražská 35, ☎ 354 435 913
DIČ: CZ46887261

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne _____

16

Změnový list č. 1

ke Smlouvě o dílo E296-S-3732/2017 ze dne 30.6.2017

Stavba: „**Bečov nad Teplou, remíza-oprava střechy remízy**“

Podklad pro provedení změny:

- a) nabídkový rozpočet,
- b) položkový rozpočet víceprací a méněprací,
- c) projektová dokumentace,
- d) stavební deník,
- e) fotodokumentace z průběhu stavby
- f) výkon autorského dozoru projektantem
- g) výkon dozoru územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Lokti

Zhotovitel:

Dosta s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2954
Pražská 1696/35, PSČ 350 02 Cheb
IČO: 46887261,
DIČ: CZ46887261
zastoupená Lukášem Povišerem, jednatelem společnosti

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 70994234
DIČ: CZ 7094234
zastoupená: XXXXXXXXXX

Bečov nad Teplou, remíza je památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR rej. č. 10158/4-4997

Na stavbu bylo vydáno Drážním úřadem v Plzni stavební povolení dne 1.6.2017 pod číslem jednacím DUCR-31613/17Rb.

Při realizaci díla, prováděného dle projektové dokumentace zpracované KV-engineering s.r.o., Závodu míru 584/7, Karlovy Vary v 11/02016 pod názvem: Železniční stanice Bečov nad Teplou, Budova DKV-oprava střešního pláště, došlo ke změnám, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

1) **Změna – VÍCEPRÁCE:**

Popis změny: vícepráce

Na základě požadavku objednatele budou nad rámec projektu a zadání provedeny následující práce a dodávky:

- 1) Demontáž většího množství vázaných konstrukcí krovů napadených hnilobou.
- 2) Dodávka a montáž většího množství vázaných konstrukcí krovů.
- 3) Demontáž většího množství truhlářského obložení štítu napadeného hnilobou.
- 4) Dodávka a montáž většího množství truhlářského obložení štítu.
- 5) Vyřezání trámův hrázděného štítu napadeného hnilobou.
- 6) Dodávka a montáž trámův hrázděného štítu.
- 7) Navýšení počtu kusů repasovaných větracích dřevěných lamel dýmníku remízy.
- 8) Dodávka a montáž oplechování dýmníků remízy.
- 9) Dodávka a montáž atypického nástavce komínového tělesa.

- 10) Dodávka a montáž kónických kotlíků 330/120 mm.
- 11) Dodávka a montáž dešťových svodů o průměru 120 mm.
- 12) Dodávka a montáž oplechování komínového tělesa v rovině střešní.
- 13) Dodávka a montáž dilatační lišty-připojení oplechování úžlabí ke stěně sousední haly.
- 13) Dodávka a montáž oplechování úžlabí. Rozvinutá šířka zvětšena o 1 000 mm.
- 14) Dodávka a montáž bezpečnostních háků včetně kovových šablon po obou podélných stranách dýmníku..
- 15) Vyškrábání a vypálení spár stávajícího zdiva hládkené stěny štítu napadeného houbou.
- 16) Ochranný nátěr biocidním přípravkem napadeného zdiva.
- 17) Impregnace řeziva štítu proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním.
- 18) O 30 dnů byla navýšena doba použití lešeňových konstrukcí.

Přípočet VP

402 962,45 Kč

2) Změna – MĚNĚPRÁCE:

Popis změny: méněpráce

Na základě požadavku objednatele nebudou provedeny následující práce a dodávky:

- 1) Demontáž bednění střech z prken na dýmníku.
- 2) Dodávka a montáž palubek – nové střešní bednění dýmníku.
- 3) Dodávka a montáž kónických kotlíků 330/80 mm.
- 4) Dodávka a montáž dešťových svodů o průměru 80 mm.
- 5) Byla odečtena polovina z celkové délky fošen pochozích lávek. Fošny na horních lávkách zůstávají původní.

Odpočet MP

-56 356,82 Kč

Na základě schválení tohoto změnového listu bude zpracován dodatek SoD, který navýší konečnou cenu díla o celkový rozdíl více a méně prací o částku 346 605,63 Kč.

Za objednatele:

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

(12)

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Za zhotovitele:

DOSTA s.r.o. CHEB
Pražská 35, ☎ 354 435 913
DIČ: CZ46887261

Dosta s.r.o.
Lukáš Povišer
jednatel společnosti

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 1.12.2017

hlep