

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 19 33 881/ 0710

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **112 Consulting Czech s.r.o.**

Sídlo: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 06011969

DIČ: CZ06011969

Zastoupená: Josselinem Jacques Tricotem, jednatelem

Bankovní spojení:   
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 274558

**(dále jen „zhotovitel“)**

### **I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2017 smlouvu o dílo č. HMSK/SMI/263/2017 (dle evidence objednatele), jejímž předmětem je provedení servisů po desetiletém provozu u automobilových žebříků AŽ30 Camiva EPS 3T5 3923 HS Ostrava-Fifejdy a AŽ30 Camiva EPS 3T5 3238 HS Bohumín (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu prohlídky žebříku AŽ30 Camiva RZ: 3T5 3923 a při jeho zkouškách zjistil zhotovitel další neočekávané závady, které objednatel nemohl předvídat, a proto nejsou zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo. Zároveň se však jedná o poruchy, jejichž opravení je nezbytné, neboť by mohly negativně ovlivnit bezpečné fungování a spolehlivost žebříku. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných činností (víceprací), které jsou nutné pro řádný a spolehlivý provoz žebříku AŽ30 Camiva RZ: 3T5 3923. Vícepráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
3. Vzhledem k časové náročnosti dodatečných činností se mění termín dokončení prací a předání díla sjednaný v bodě V. odst. 2 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

**2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 20. 12. 2017.**



4. Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

**1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:**



<b>Cena bez DPH</b>	<b>3.796.805,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>797.329,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>4.594.134,- Kč</b>

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

**II.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací.

Ostrava dne 8.12.2017



Příloha č. 1

**Soupis víceprací:**

- 1) Výměna přední výztuhy podpěr (spojení přední levé a pravé podpěry) na podvozku: 20.485,00 Kč
- 2) Výměna podpěrné desky anemometru (s ochrannou klecí) v koši: 10.707,00 Kč
- 3) Výměna dvou pístů neutralizačních válců: 63.365 Kč
- 4) Výměna vadného tlakového čidla na přední pravé podpěře: 18.447,00 Kč
- 5) Výměna elektrického distribučního modulu předních podpěr: 17.673,00 Kč
- 6) Výměna bezpečnostního modulu (relé) pro nouzové vypínání umístěného na točně: 43.731,00 Kč
- 7) Výměna osy podpěry nosítek v koši (plastový trn s podložkou): 7.611,00 Kč
- 8) Výměna pedálu mrtvého muže v koši: 3.612,00 Kč

Cenová nabídka, bez DPH, je uvedena u jednotlivých položek. **Celková cena nabídky včetně DPH je 224.614,00 Kč.**

