

## DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo na stavební práce

„Doplnění drenážního systému PTS“, kód akce: A1200

č. KOH/Se/176/2017

č. 166/2017

### SMLUVNÍ STRANY

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

**Hrbovická 2**

**403 39 Chlumec**

**IČO: 00007536**

**DIČ: CZ00007536**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucím střediska Kohinoor

[REDAKCE] závodním lomu střediska Kohinoor

[REDAKCE] vedoucím odboru ZNHČ střediska Kohinoor

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost PKÚ - PTS**

**Velká Hradební 3122/52**

**400 01 Ústí nad Labem**

Společnost PKÚ - PTS byla založena dne 23. 5. 2017 na základě uzavřené Smlouvy o společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., vedoucím členem společnosti Společnost PKÚ - PTS

Ve věcech technických: [REDAKCE] závodním lomu a technickým dozorem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: [REDAKCE]

Vedoucí člen společnosti

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Velká Hradební 3122/52

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25041738, DIČ: CZ25041738

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364

Na základě plné moci ze dne 23. 5. 2017.



## 2. člen společnosti

HERKUL a.s.

Obrnice 228

435 21 Obrnice

IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

## 3. člen společnosti

CHEMIA SYSTÉM GEO s.r.o.

Libovická 2160/8

169 00 Praha 6 - Břevnov

IČO: 25692275, DIČ: CZ25692275

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61662

(dále jen „*zhotovitel*“)

(dále společně jen „*smluvní strany*“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XIX., bodem 8. Smlouvy o dílo na stavební práce „Doplnění drenážního systému PTS“, kód akce: A1200 (dále jen „*Smlouva o dílo*“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu o dílo, uzavřenou dne 1. 8. 2017 pod č. KOH/Se/176/2017 a č. 166/2017, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 9. 2017 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 31. 10. 2017, a uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým se mění článek IV. předmětné Smlouvy o dílo.

## **II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU**

Společnost PKÚ - PTS dne 24. 11. 2017 písemně požádala o prodloužení termínu na ukončení a předání předmětu díla z původního termínu 27. 11. 2017 na 27. 4. 2018.

Důvodem jsou nepředvídatelné geologické a hydrogeologické podmínky, které se projevily v průběhu stavby štětové stěny a hloubení stavební jámy na konečnou hloubku pokládání těsnící stěny. Jedná se o lokální geologické a hydrogeologické anomálie, které nebyly zastiženy geologickým průzkumem ani následně provedeným bodovým doprůzkumem kopanými sondami a dynamickou penetrační zkouškou. Geologické anomálie jsou důsledkem vlivu hlubinného dobývání, resp. v této části revíru často se vyskytujících bodových propadlin. Jejich nepříznivý vliv se projevuje při zavibrování štětových stěn, následně injektáží cementovou zálivkou a sníženou stabilitou svahu stavební jámy.

Z uvedených důvodů dochází k prodloužení termínu budování štětových stěn a nutným úpravám svahů, na což je vázána pokládka těsnícího prvku, který má být pokládán za příznivých klimatických podmínek zejména vzhledem na teplotu vzduchu, aby následně bezpečně plnil svojí funkci. Realizace pokládky těsnícího prvku se navrhuje přesunout na jarní období, kdy klimatické podmínky jsou podstatně příznivější.

Na základě písemné žádosti a uvedených důvodů se prodlužuje lhůta pro ukončení a předání celého předmětu díla z původního termínu 27. 11. 2017 na 27. 4. 2018.

### **III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

#### **1. Článek IV. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 v tomto znění:**

Ukončení a předání předmětu díla: **27. 11. 2017**

Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro ukončení a předání předmětu díla se automaticky prodlužuje o příslušný počet dnů prodloužení objednatele s uveřejněním smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dle čl. XVIII. odstavce 6. této smlouvy o dílo.

**se nahrazuje novým zněním:**

„Ukončení a předání celého předmětu díla: **27. 4. 2018.**“

#### **2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění.**

### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek č. 3 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 3, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 24. 11. 2017

V Ústí nad Labem dne 24. 11. 2017

**Ing. Petr Lenc**  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
  
(objednatel)

**Ing. Radko Vrbík**  
jednatel  
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.  
vedoucí společník společnosti „Společnost PKÚ - PTS“  
(zhotovitel)