

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 03. 2017

(dále společně jen „Dodatek“)

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele pro techniku a provoz		
Bankovní spojení:	ČNB: č.ú. 43 - 65137761/0710		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	MORYS s.r.o.		
Sídlo:	Korejská 894/9, Přívoz 702 00 Ostrava		
IČ:	42864771	DIČ:	CZ42864771 je* - není* plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504			
Jednající:	Ing. Pavel Mrhač, jednatel společnosti		
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Komerční centrum Ostrava, č.ú.: 994404-0945358001/0800		

I.

1. V čl. II. Předmět plnění

se mění rozsah předmětu plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných prací a dodávek, ve specifikaci uvedené v změnovém listu č. 1 – ZL 1, jež je nedílnou součástí – přílohou tohoto dodatku.

~ h

2. V čl. V. Cena a platební podmínky

v odst. 1 se z důvodu výše uvedených změn v rozsahu předmětu plnění zhotovitele mění cena díla:

Cena díla dle základní Smlouvy	1 092 241,- Kč
DPH dle základní Smlouvy	229 371,- Kč
Vícepráce dle dodatku č.1	271 160,- Kč
Méněpráce dle dodatku č.1	-183 352,- Kč
Změny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	87 808,- Kč
DPH ceny Dodatku č. 1	18 440,- Kč
Cena díla celkem (ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě) bez DPH	1 180 049,- Kč
DPH celkem (ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě)	247 811,- Kč
Cena díla celkem (ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě) vč. DPH	1 427 860,- Kč

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 15. 03. 2017 zůstávají beze změn.


Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Příloha: rozpočtová část ZL č. 1

V Ostravě, dne 8.12. 2017

V Ostravě, dne



Ing. Ivo Zolnercik
náměstek ředitele pro techniku a
provoz




S s.r.o. ©
elství
ká 894/9
rava - Přívov

INGRYS s.r.o.
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel,
na základě plné moci

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název stavby :	FN Rekonstrukce centrálních operačních sálů - 0. etapa
Objekt :	A01 - Nové konstrukce
Část :	stavební
Číslo SoD :	č. Objednatele :001/OVZ/17/007 OD, CN-39/16; č. Zhotovitele : 170036
Objednatel :	Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel :	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
Datum vystavení :	4.12.2017

Zdůvodnění změny :	jedná se o VCP vyvolané změnou PD (u ZL-1) a dále u ZL-2 a ZL-3 na základě skutečného stavu stávajících konstrukcí
Vyjádření Zhotovitele :	VCP jsou podrobně popsány u jednotlivých ZL-1 až ZL-3
Vyjádření projektanta :	<i>SOUHLASÍM</i> 
Vyjádření TDI :	
Podklady (přílohy)	ZL-1 až ZL-3 vč. Rekapitulace