

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

Se sídlem: Lazaretní 25, 312 00 Plzeň
IČO: 49778200
Zastoupená: Ing. Iva Šmrhová, ředitelka
Telefon: +420 377 265 936
E-mail: zrak@volny.cz

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Benešová, ekonomka školy
Telefon: +420 377 261 780
E-mail: zrak.ekonom@seznam.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
IČO: 27094359
DIČ: CZ27094359
Zapsán/a v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, odd. C vl. 95793

Za společnost: ACG-Real s.r.o.
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 258990961/0300

Kontakty: Lubomír Smažík
Tel.: 602 452 294
E-mail: info@acg-real.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 6. 9. 2016, a to úprava termínů plnění v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Oprava střešní krytiny se zateplením střešního pláště na budovách MŠ vady řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň**“.

II. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Původní termín dokončení stavebních prací: 14. 10. 2016
- 2.2 Nový termín dokončení stavebních prací: nejpozději 7. 11. 2016
- 2.3 Nový termín předání díla a převzetí díla: nejpozději 11. 11. 2016
- 2.4 Prodloužení termínu plnění je způsobeno prodlevou mezi objednáním a dodáním materiálu a také přetrvávajícími nevhodnými klimatickými podmínkami při výměně jednotlivých vrstev střechy, které z technologického hlediska neumožňovaly plynulé provádění prací (viz zápisy ve stavebním deníku).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2016 zůstávají beze změny.
- 3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni dne 14. 10. 2016

V

Za objednatele:

**Základní škola a Mateřská škola pro zrakově
postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25**

Za zhotovitele:

ACG-Real s.r.o.

.....
Ing. Iva Šmrhová
ředitelka

.....
Lubomír Smažík
jednatel