

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Obec Přišimasy

Sídlo: Přišimasy 80, 282 01 Český Brod
Zastoupená: Bc. Šárkou Rumanovou, starostkou obce
IČ: 00235652
za věcné plnění smlouvy odpovídá: Bc. Šárka Rumanová, starostka obce
za finanční plnění smlouvy odpovídá: Bc. Šárka Rumanová, starostka obce
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 6327151/0100
na straně jedné
/dále jen „objednatel/

a

ZEPRIS s.r.o.

Sídlo: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
Zastoupená: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem
v zastoupení: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem
IČ: 25117947
za věcné plnění smlouvy odpovídá: Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel
za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Vladimír Pučelík, ekonomický ředitel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 181712/0800

na straně druhé
/dále jen „zhotovitel“/

zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník) **dodatek č. 3, ke smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2016:**

II. Předmět Dodatku č. 3

Ve smyslu ustanovení čl. XIV., odst. XIV.1., Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem upravuje termín realizace některých částí díla.

A) Definitivní povrchy silnic III/10163, III/10170, III/1135 a III/1137.

- Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem v průběhu realizace díla, je objednatel nucen reagovat na nutnost koordinace některých prací s ohledem na podmínky vlastníka dotčených státních komunikací, při výstavbě splaškové kanalizace.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti - výše uvedených komunikací, vydala podmínky k realizaci finálních, definitivních povrchů asfaltových komunikací s tím, že stavebník kanalizace - Obec Přišimasy zkoordinuje práce tak, aby realizace proběhla v první polovině roku 2018, současně s chystanou akcí „Optimalizace oprav v průtazích obcí na silnicích II. a III. třídy“.
- Jedná se o optimalizaci prací při opravách povrchů komunikací v průtazích obcí v souvislosti s pokládkou inženýrských sítí, kdy obec zajišťuje obnovu konstrukčních vrstev v jednom jízdním pásu a KSUS zajišťuje opravu povrchu v druhém jízdním pásu. Cílem optimalizace je sjednocení povrchu v obou jízdních pásech.
- Objednatel tímto dodatkem vydává pokyn zhotoviteli, aby níže specifikované práce na opravě komunikací provedl v první polovině roku 2018, v koordinaci s akcí KSUS „Optimalizace oprav v průtazích obcí na silnicích II. a III. třídy“.
- Cena díla se, s ohledem na koordinaci prací a podmínky KSUS při definitivní úpravě povrchů státních komunikací, nemění.

B) Definitivní povrchy místních komunikací, které navazují na státní silnice III/10163, III/10170, III/1135 a III/1137.

- Objednatel tímto dodatkem dále vydává pokyn zhotoviteli, aby provedl definitivní úpravu místních komunikací s ohledem na klimatické podmínky (v období 10/2017 - 06/2018) a dále, zejména s ohledem na koordinaci prací při akci KSUS „Optimalizace oprav v průtazích obcí na silnicích II. a III. třídy“.
- Cílem je realizovat definitivní povrchy v co možná nejvhodnějším klimatickém období, kdy bude dosaženo nejoptimálnějších podmínek jak z hlediska kvality realizace povrchů komunikací, tak z hlediska koordinace prací na místních komunikacích, při realizaci akce „Optimalizace oprav v průtazích obcí na silnicích II. a III. třídy“, ve vozovkách KSUS.
- Objednatel vydává zhotoviteli pokyn k dokončení definitivních úprav povrchů v místních komunikacích v termínu od 1.2.2018, nejpozději do 15.6.2018.
- Objednatel vydává dále zhotoviteli pokyn k realizaci definitivních úprav jednotlivých místních komunikací, vyjádřený specifikací v příloze č.1, tohoto dodatku č.3 k SOD.

- Zhotovitel předložil objednateli návrh na úpravu ceny, s vyjádřením rozdílu ceny za požadované práce a dodávky dle specifikace č.1 a smluvního VV. Cenová úprava bude předmětem samostatného dodatku k SOD.

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

IV. Termíny plnění

SOD v čl IV.3 - Termín ukončení a předání prací, se upravuje takto:

- Ukončení a předání prací v části díla „Definitivní provedení úpravy povrchů komunikací, dotčených při výstavbě kanalizace“, specifikované v příloze č.1, tohoto dodatku č.3 k SOD: Termín do **30.6.2018**
- Ukončení a předání prací v ostatních částech díla zůstávají beze změny: nejpozději do 18 měsíců od předání místa plnění uvedeném v bodě IV.1.

Ostatní články SOD zůstávají beze změn.

XVIII. Závěrečná ustanovení

XVIII.1. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

XVIII.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

XIX. Seznam příloh

Příloha č.1 - Specifikace druhů úpravy povrchů komunikací - přehledná situace

V Přešimasech, dne 4.12.2014

V Praze, dne 4.12.2014

.....
za objednatele:
Bc. Šárka Rumanová
starostka



.....
za zhotovitele:
Ing Petr Semerád
prokurista společnosti

