



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

### I. Smluvní strany

#### Obec Přešimasy

Sídlo: Přešimasy 80, 282 01 Český Brod  
Zastoupená: Bc. Šárkou Rumanovou, starostkou obce  
IČ: 00235652  
za věcné plnění smlouvy odpovídá: Bc. Šárka Rumanová, starostka obce  
za finanční plnění smlouvy odpovídá: Bc. Šárka Rumanová, starostka obce  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 6327151/0100  
na straně jedné  
**/dále jen „objednatel“**

a

#### ZEPRIS s.r.o.

Sídlo: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4  
Zastoupená: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem  
v zastoupení: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem  
IČ: 25117947  
za věcné plnění smlouvy odpovídá: Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel  
za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Vladimír Pučelík, ekonomický ředitel  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 181712/0800

na straně druhé  
**/dále jen „zhotovitel“**

zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavírají podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník) **dodatek č. 5, ke smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2016:**

## II. Předmět Dodatku č. 5

o Ve smyslu ustanovení čl. XIV., odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto „Dodatkem ke smlouvě“ doplňuje Předmět díla, dle čl. II SOD takto:

Na základě požadavku investora stavby, se rozsah díla stavby - ČOV a kanalizace Přišimasy, mění v části SO 05, a to takto:

- 1) Na základě změnového listu ZL6 se mění technologie provádění stok C3-A, F a F1. Důvodem změny technologie je skalní podloží na které zhotovitel při realizaci narazil a které nebylo možno předvídat. Zhotovitel uplatnil veškeré běžně dostupné technické prostředky jako je skalní fréza, hydraulické bourací kladivo, pneumatické bourací kladivo, ale skalní podloží nebylo možno rozpojit. Po konzultaci s geotechnikem, geologem a projektantem, nasadil těžkou bourací techniku a dále hornický způsob dolamování skalního podloží, který spočívá v navrtávání skalního masivu diamantovými korunkami a jeho rozrušení pomocí trhacích prací.
- 2) Na základě změnového listu ZL6 vydává investor pokyn k realizaci stok v nově stanoveném rozsahu. Mění se délka stok dle přílohy č.2 ZL6. Jedná se o změnu délky gravitačních stok C4-B a stoky D. Dále se mění délky tlakových stok C\_, C1\_, F2\_ a C3-4\_. Délky gravitačních i tlakových stok budou po dokončení realizace geodeticky zaměřeny odpovědným geodetem stavby. Délky budou dle geodetického zaměření před fakturací překontrolovány.
- 3) Na základě změnového listu ZL7, vydává investor pokyn k úpravě realizace SO 01-04. SO 01 - Jedná se o změny stavební části ČOV dle přílohy č.1 ZL7. SO 02 - Doplnění ČS1, ČS2 a ČS3 dle pokynů investora v části stavební a technologické a dle přílohy č.2 ZL7.

## III. Cena díla

Na základě změny rozsahu díla - stavby ČOV a kanalizace Přišimasy, SO 05 - část gravitační a tlakové stoky, se mění cena díla tato:

SO 05 - ZL 6		Cena dle SOD (bez DPH)		Změna ceny (VCP-MCP)	Nová cena (bez DPH)
C3-A	gravitační stoka - geologie	5 162 578,10	ZL6	1 292 016,48	6 454 594,57
C3-4-B	gravitační stoka - změna délky	1 711 914,43	ZL6	-312 491,14	1 399 423,29
D	gravitační stoka - změna délky	1 274 543,74	ZL6	-155 770,06	1 118 773,68
F	gravitační stoka - geologie	3 762 165,13	ZL6	1 516 386,00	5 278 551,13
F1	gravitační stoka - geologie	299 564,18	ZL6	144 725,35	444 289,53
C	tlaková kanalizace - změna délky	347 527,35	ZL6	-60 249,32	287 278,04
C1	tlaková kanalizace - změna délky	293 941,52	ZL6	-35 440,77	258 500,75
F2	tlaková kanalizace - změna délky	303 149,10	ZL6	-38 772,21	264 376,89
C3-4	výtlač z ČS3 - změna délky	842 781,60	ZL6	-170 115,72	672 665,88
<b>Celkem změna ceny SO 05 dle ZL6 (bez DPH) :</b>					<b>2 180 288,61</b>



SO 01-04 – ZL7	název stavebního objektu	cena v Kč bez DPH
	<b>Stavební část (část A)</b>	
SO 01 - 04	<b>SO 01 - SO 04 CELKEM</b>	<b>10 659 349,13</b>
	Vícepráce	919 599,57
	Méněpráce	-286 641,38
	Celkem (po ZL7):	11 292 307,32
	Rozdíl (VCP-MCP)	632 958,19
	<b>Technologická část (část B)</b>	
PS 01	<b>TECHNOLOGIE ČOV</b>	<b>2 574 248,67</b>
	Vícepráce	452 188,55
	Méněpráce	-228 295,00
	Celkem (po ZL7):	2 798 142,22
	Rozdíl (VCP-MCP)	223 893,55
	<b>CENA dle SOD v Kč bez DPH - CELKEM:</b>	13 233 597,80
	<b>CENA po ZL7 v Kč bez DPH - CELKEM:</b>	14 090 449,54
<b>Celkem změna ceny SO 01-4 dle ZL7 (bez DPH) :</b>		<b>856 851,74</b>

**Cena díla (bez DPH):**

Cena dle SOD vč. dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3 a č.4: 80 495 171,49Kč

Úprava ceny SO 05 dle ZL6: 2 180 288,61Kč

Úprava ceny SO 01-4 a Technologie ČOV dle ZL7: 856 851,74Kč

**Nová cena Díla dle SOD vč. dodatku č.1, č. 2, č.3, č.4 a tohoto dodatku č.5 :**

**83 532 311,84Kč**

Ostatní ustanovení a články SOD se nemění.

### **XVIII. Závěrečná ustanovení**

XVIII.1. Tento dodatek č.5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č.5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

XVIII.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.5 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

## XVIII. Seznam příloh



Přílohy:

- 1) Rekapitulace ZL 1-7
- 2) ZL 6 včetně VV změny SO 05
- 3) ZL 7 včetně VV změn SO01-04 a Technologie ČOV.

V Přišimasech, dne 4. 12. 2014

V Praze, dne 5. 12. 2014



za objednatele:  
Bc. Šárka Rumanová  
starostka



za zhotovitele:  
Ing. Petr Semerád  
prokurista společnosti

Číslo přílohy	Popis přílohy	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
ZL 1-7	Rekapitulace	ks	1	150 258,61	150 258,61
ZL 6	ZL 6 včetně VV změny SO 05	ks	1	150 258,61	150 258,61
ZL 7	ZL 7 včetně VV změn SO01-04 a Technologie ČOV	ks	1	150 258,61	150 258,61
<b>Celkem</b>	<b>3 přílohy</b>		<b>3</b>		<b>450 775,83</b>