

Dodatek č. 2 **ke smlouvě o dílo č: 3009H1150002**

I. **Účastníci smlouvy**

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (**osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů**)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: **Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel**

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: **Jana Chmelová, investiční referent**

2) Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

IČ 60753013, DIČ CZ60753013

Zastoupený: Joura František, jednatel

Ing. arch. Řehořka Petr, jednatel

Ing. arch. Tichý Marek, jednatel

Doručovací adresa:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: **Joura František, jednatel**

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX**

smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II., a VI. Smlouvy o dílo ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2016 na akci (dále jen „smlouva“):

„ Celková rekonstrukce věže Jakobínka, areál zámku Rožmberk nad Vltavou “

I.

Předmět smlouvy – určení díla (čl. II. smlouvy)

Předmětem díla je provést pro objednatele celkovou rekonstrukci věže Jakobínka v areálu zámku Rožmberk nad Vltavou dle projektové dokumentace zpracované atelierem Masák & Partner s. r. o.

Dodatek č. 2 upravuje předmět díla a to rozšířením o změny provádění, zahrnující:

- změny zakládání lešení/(zemní práce, základy a zvláštní zakládání)
- více práce lešení (konstrukce tesařské)
- změny provádění a splnění požadavků BOZP (hasičské přístroje, kovářské práce, přezdívání a přesun materiálu)

II.

Cena díla (článek VI. Smlouvy):

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/1990 Sb. O cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí částku v českých korunách:

8 484 990,- Kč bez DPH

(slovy: osmmilionučtyřistaosmdesátčtyřitisícdevětsetdevadesát korun českých)

Dodatkem č. 1 se celková cena díla zvyšuje o: **592 475,- Kč bez DPH**

(slovy: pětsetdevadesátdvatisícčtyřistasedmdesátpět korun českých)

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2016 zůstávají v platnosti.
- 5.2 Důvodem k uzavření dodatku č. 2 jsou vícepráce uvedené na změnových listech č. 1-3, č. 6 a č. 8, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 5.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 21. 12. 2016

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel

Joura František