

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 850 0000 474

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UE/2017/15

reg. č. projektu: ISPROFOND 5327510054

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: +420 777 364 169, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Město Spálené Poříčí

sídlo: Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

zastoupený: xxxxxxxxxxx, starostou

IČO: 00257249

DIČ: CZ00257249

tel: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634, vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci: xxxxxxxxxxxx, technickým vedoucím oblasti
xxxxxxxxxxxxx, ekonomickým vedoucím oblasti

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: 8yuchp8

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozní jednotky

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 06.06.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „III/17715 Spálené Poříčí – průtah, vjezdová brána, chodník“ (dále jen „SOD“). K SOD byl dne uzavřen dodatek č. 2 a dnedodatek č. 3.

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD ve znění pozdějších dodatků, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101a Stavební úpravy vozovky - Ulice Republikánská (SUS PK). Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 798 609,80 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 518 699,96 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD ve znění dodatku č.1 a č.2 o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD ve znění dodatku č.1 a č.2

bez DPH: 22 345 529,98 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 279 909,84 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 22 625 439,82 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD ve znění dodatku č.1 a č.2

bez DPH: 12 683 636,85 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 279 909,84 Kč bez DPH.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12 963 546,69 Kč

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD ve znění dodatku č.1 a č.2

bez DPH: 9 661 893,13 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.5 S ohledem na účelnost provedení zvětšeného objemu prací a potřebu opravy objízdných tras se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění a původní ujednání SOD dle čl. IV. odst. 4.2. ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 se mění následovně:

Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:

a) nejpozději **do 20.12.2017**

b) termín zprovoznění komunikace v úseku ulice Republikánské zůstává nezměněn – **tj. nejpozději do 30.11.2017**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.4 Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr**
- **změnový list**

objednatel č.1:

objednavatel č.2:

V Plzni dne _____

V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Město Spálené Poříčí
xxxxxxx
starosta

zhotovitel:

V Plzni dne _____

Strabag a.s.
xxxxxxxxxxxxxx
Technický vedoucí oblasti - zmocněn

STRABAG a.s.
xxxxxxxxxxxxxx
ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn

Návrh dodatku vyhotovil: Ing. Miroslav Tvrďý dne 20.11.2017