



TSKRP005LMI3

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
„PID Lihovar, Praha 5, č. akce 2960088“**

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/11

číslo smlouvy dodavatele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek
Petr Kalous, ved. odd. 2300
Jana Holasová, TDI

2. Dodavatel: sinpps s.r.o.

A. Staška 34, 140 00 Praha 4

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4

č.ú.: 85147369/0800

zastoupena: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel
- ve věcech technických: Jan Fiala, ing. Olga Volicerová

**II.
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 14.3.2016 „PID Lihovar, Praha 5, č. akce 2960088“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku v návaznosti na čl. II, odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. II. Smlouvy (Předmět plnění), čl. III. Smlouvy (Cena díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívající v rozšíření předmětu díla i o protější BUS zastávku ve směru z centra. Důvodem je nutná koordinace s akcí RTT Nádražní – investor Dopravní podnik hl.m.Prahy.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Položkový rozpočet víceprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Hlavička článku II. Smlouvy se mění následovně:

PID Lihovar, Praha 5, č. akce 2960088 (obě zastávky)

Vypracování nutných podkladů, průzkumů, projektové dokumentace ve stupni DSP pro stavební povolení

IV.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena celkem bez DPH	204 952,50 Kč
DPH 21%	43 040,03 Kč
Původní cena celkem včetně DPH	247 992,53 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	192 180 Kč
DPH 21%	40 357,80 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 včetně DPH	232 537,80 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH	397 132,50 Kč
DPH 21%	83 397,83 Kč
Cena celkem vč. dodatku č.2 včetně DPH	480 530,33 Kč


2. Ostatní ustanovení čl. III. zůstávají beze změny.

V.
Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Přílohou tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

Z
.
p
ce



V Praze dne: 30.3.2017



Stavová inženýrská společnost s.r.o.
Dvoretcká 357/2, 147 00 Praha 4
Tel.: 241-400-608 • www.sipps.cz