



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Realizující závod a adresa pro písemný styk:

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Ostrava,

Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava – Kunčičky

Tel :

Fax :

Zastoupen :

Ing. Janem Klimšou, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava

IČO :

45274924

DIČ :

CZ 45274924

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve smlouvě

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/48415 Pražmo - Krásná**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD. Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací.

Na základě dohody smluvních stran a dle měření na místě stavby byly upřesněny méněpráce. Není nutné provést montáž 9 ks směrových sloupků v místech zástavby a chodníků, a není nutné provést výškovou úpravu 5 ks uličních vpustí, dále provedení krajnice je ve snížené výměře, u propustku v km 2,652 částečné provedení dlažby svahu z lomového kamene a prodloužení propustku v km 2,652 je ve zkrácené délce, z propustku v km 2,652 byla část dlažby z lomového kamene použita na dodláždění u propustku v km 2,719. Dále dle průkazní zkoušky nebylo nutné doplnit drcené kamenivo.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 144 771,18 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	10 498 339,99 Kč
DPH	2 204 651,40 Kč
Cena vč. DPH	12 702 991,39 Kč

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	10 353 568,81 Kč
DPH	2 174 249,45 Kč
Cena vč. DPH	12 527 818,26 Kč

III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich

svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 086/OI-U/17-Ře ze dne 04. 09. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 13. 11. 2017

V Ostravě dne 13. 11. 2017

SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

za zhotovitele
Ing. Jan Klimša
dle plné moci
ředitel závodu Ostrava