

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Územní studie

I. Smluvní strany

Město Stříbro

Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro
zastoupené Bc. Karlem Lukešem, starostou města
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 112595803/0300

IČ: 00260177

DIČ: CZ 00260177

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Karel Lukeš

Osoby oprávněné k protokolárnímu převzetí Územní studie nebo jejích
jednotlivých částí: XXXXXX

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, Praha 5; č.ú. 1000449603/3500

IČ: 45797170

DIČ: CZ45797170

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná
k protokolárnímu předání projektové dokumentace nebo jejích jednotlivých částí:

XXXXXX

e-mail: XXXXXX

tel: XXXXXX

mobil: XXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXX, prokurista

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Název díla a místo

Předmětem díla je zhotovení územní studie ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, s názvem díla „**ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ ORP STŘÍBRO**“, pro určenou část území města **Bezručice**.

III. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna termínu plnění.
2. Termín pro odevzdání návrhu Územní studie uvedený v čl. IV. odst. 2 písm. b) se stanovuje **do 4 měsíců** po odsouhlasení aktualizovaných a upřesněných hlavních zásad Územní studie. Smluvní termín dokončení a předání díla uvedený v čl. IV. odst. 2 písm. d) se mění a po dohodě smluvních stran se stanovuje následovně: **do 30.4.2018**.
3. Důvodem změny termínů plnění je skutečnost, že Smlouva o dílo byla uzavřena v období kdy objednatel prováděl přípravu podkladů pro poskytnutí podpory/dotace s cílem financovat či spolufinancovat předmět díla z podpory/dotace z výzvy č. 9

IROP. Po uzavření smlouvy o dílo a podání žádosti o podporu/dotaci došlo ze strany poskytovatele podpory/dotace k posunutí termínu žádostí o poskytnutí podpory/dotace, a to v době, kdy již objednatel žádost včetně uzavřené smlouvy o dílo podal. Dalším důvodem je skutečnost – požadavek, aby byly v maximální míře zohledněny zájmy a potřeby obcí, pro které jsou územní studie zpracovány a u nichž dochází k časovým posunům vyvolaným potřebou projednání materiálů v kolektivních orgánech obcí, kterými jsou zpravidla zastupitelstva obce.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která byla odsouhlasena usnesením 48. Rady města Stříbra ze dne 6.3.2017 nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl odsouhlasen usnesením 60. Rady města Stříbra ze dne 4.12.2017.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

Ve Stříbře dne.....

V Praze dne.....

.....

Město Stříbro
Bc. Karel Lukeš
starosta města

.....

za zhotovitele:
XXXXXX, prokurista