

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Územní studie

I. Smluvní strany

Město Stříbro

Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro
zastoupené Bc. Karlem Lukešem, starostou města
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 112595803/0300

IČ: 00260177

DIČ: CZ 00260177

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Karel Lukeš

Osoby oprávněné k protokolárnímu převzetí Územní studie nebo jejích
jednotlivých částí: XXXXXX

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Atelier T - plan, s.r.o.

se sídlem: Na Šachtě 497/9, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Na Poříčí 24, Praha 1; č.ú. 208066260/0300

IČ: 26483734

DIČ: CZ26483734

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná
k protokolárnímu předání projektové dokumentace nebo jejích jednotlivých částí:

XXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Název díla a místo

Předmětem díla je zhotovení územní studie ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, s názvem díla **„ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ ORP STŘÍBRO“**, pro určenou část území **města Kladruby, obce Benešovice, obce Erpužice, obce Kostelec a obce Trpísty.**

III. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna termínu plnění.
2. Termín pro odevzdání návrhu Územní studie uvedený v čl. IV. odst. 2 písm. b) se stanovuje **do 4 měsíců** po odsouhlasení aktualizovaných a upřesněných hlavních zásad Územní studie. Smluvní termín dokončení a předání díla uvedený v čl. IV. odst. 2 písm. d) se mění a po dohodě smluvních stran se stanovuje následovně: **do 30.4.2018.**
3. Důvodem změny termínů plnění je skutečnost, že Smlouva o dílo byla uzavřena v období kdy objednatel prováděl přípravu podkladů pro poskytnutí podpory/dotace s cílem financovat či spolufinancovat předmět díla z podpory/dotace z výzvy č. 9 IROP. Po uzavření smlouvy o dílo a podání žádosti o podporu/dotaci došlo ze strany poskytovatele podpory/dotace k posunutí termínu žádostí o poskytnutí

podpory/dotace, a to v době, kdy již objednatel žádost včetně uzavřené smlouvy o dílo podal. Dalším důvodem je skutečnost – požadavek, aby byly v maximální míře zohledněny zájmy a potřeby obcí, pro které jsou územní studie zpracovány a u nichž dochází k časovým posunům vyvolaným potřebou projednání materiálů v kolektivních orgánech obcí, kterými jsou zpravidla zastupitelstva obce.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 nemění celkovou cenu za dílo uvedenou v čl. V. Smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel je oprávněn vyhotovit a vydat dílčí daňové doklady – faktury na předání těchto dílčích částí díla:
 - a) Zajištění polohopisu a výškopisu řešeného území + zhotovení návrhu územní studie,
 - b) Zhotovení čistopisu Územní studie,a to za předpokladu splnění všech obvyklých požadavků na kvalitu díla, jeho vlastnosti a postup pořízení a projednání ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která byla odsouhlasena usnesením 48. Rady města Stříbra ze dne 6.3.2017 nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl odsouhlasen usnesením 60. Rady města Stříbra ze dne 4.12.2017.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

Ve Stříbře dne.....

V Praze dne.....

.....
Město Stříbro
Bc. Karel Lukeš
starosta města

.....
Ateliér T-plan, s.r.o.
XXXXXX
jednatel společnosti