

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/488

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

Kamila Metelková, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Holubec

IČO: 76111431

DIČ: CZ6609050074

místem podnikání: Emy Destinové 971, 500 09 Hradec Králové

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Ivan Fráňa

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC Hasenberk – revír Červený Kostelec**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/488** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „30.11. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „15. 12. 2017“. Důvod změny: vícepráce strany objednatele.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „358 331,- Kč bez DPH, slovy třístapadesátosmtisícťřistatřicetjedna korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „415 932,09 Kč bez DPH, slovy čtyřístapátnácttisícdevětsetřicetdvakorunčeskýchdevětsetinhaléřů bez DPH“. Důvod změny: zvýšení rozsahu prací na základě výrazného poničení příjezdové komunikace, které by zabraňovalo průjezdu lesní techniky na opravovanou lesní cestu Hasenberk.


III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

05 -12- 2017

V Hradci Králové dne:

V Liberci, dne:


.....
Za zhotovitele


.....
Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

(07)
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Průmyslová 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sečská 123/32, Ústecká 153aě Pátek, 460 01 Liberec

05 -12- 


ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Hasenberg - revír Červený Kostelec
Objekt: dodatek č.1

Objednatel: LČR KŘ Liberec
Zhotovitel: HOLUBEC Martin
Místo: Červený Kostelec

Zpracoval: Holubec, Ing.Fráňa
Datum: 11.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				57 601,09	143,427
5		Komunikace pozemní				50 315,00	143,427
1	564661111	Podklad z kaménka hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	200,000	145,00	29 000,00	77,252
2	564831111	Podklad ze šlétkovité ŠD tl 100 mm	m2	350,000	60,90	21 315,00	66,175
998		Přesun hmot				7 286,09	0,000
3	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	143,427	50,80	7 286,09	0,000
Celkem						57 601,09	143,427



STAV
 OVĚ 9
 50074