

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002356/2017/Zaj
na provedení díla
„Pítka Horní a Dolní náměstí“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002356/2017/Zaj	Org: 15736
----------------------------	--	------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

Ing. Tereza Kociánová, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 718, tereza.kocianova@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: Technické služby města Olomouce,a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě

pod sp. zn. Oddíl B vložka 2052

ID datové schránky: f39gksu

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Bc. Miroslav Petřík, předseda představenstva a ředitel společnosti

Ing. Miloslav Strýček, místopředseda představenstva

tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992

Sb.: xxxxxxxx ČKAIT číslo: xxxxxxxx, tel: xxxxx

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxx

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002356/2017/Zaj ze dne 21. 8. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méně-prací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
SO.01	Pítka u Arionovy kašny	204 539,00	-7 085,00	1			197 454,00
SO.02	Oddělení dešťové kanalizace z okruhu VH Arionovy kašny	138 666,00	-66 381,00	1			72 285,00
SO.03	Pítka pro Dolní náměstí	319 199,00	-1 635,00	1			317 564,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady pro Horní náměstí	108 270,00	-11 000,00	1			97 270,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady pro Dolní náměstí	62 000,00					62 000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Cena celkem		832 674,00	-86 101,00		0,00		746 573,00
DPH 21%							156 780,33
Cena celkem včetně 21% DPH							903 353,33

1. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 11. 12. 2017

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>.....</p> <p>Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>.....</p> <p>Bc. Miroslav Petřík předseda představenstva a ředitel společnosti</p> <p>.....</p> <p>Ing. Miroslav Strýček místopředseda představenstva</p>

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	-86 101,00 Kč

Celkem bez DPH	-86 101,00 Kč
DPH 21%	-18 081,21 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-104 182,21 Kč