

**D o d a t e k č. 1**  
**ke**  
**S M L O U V Ě**

**o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce**  
**č. 11/17**

**uzavřené dne 4. 5. 2017 podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,**  
**(dále jen „občanský zákoník“)**  
**(dále jen „smlouva“)**

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená: Ing. Jaroslava Beneš Špalková, ředitelka odboru řízení exportní strategie a služeb

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú. 1525001/0710

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109, neplátce DPH

**(dále jen „objednatel“)**

a

GEOtest, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699

Zastoupená: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva

Se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 11506-621/0100

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

**(dále jen „realizátor“)**

uzavírají ke smlouvě tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

čl. I.  
Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany sjednávají tento dodatek na základě písemné žádosti Kosovské obchodní komory č.j. 462 ze dne 31. 10. 2017, která je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 2) Na základě písemné žádosti kosovské strany se smluvní strany dohodly na změně v realizaci projektu tak, že místo pomoci při navržení internetových stránek pro sestavování business plánů realizátor přímo navrhne tyto internetové stránky. Dále realizátor zajistí místo původně kosovskou stranou požadovaných 200 kusů USB nosičů jen 20 kusů.
- 3) Konkrétní postupy a nový aktuální harmonogram aktivit projektu jsou obsahem přílohy č. 2 tohoto dodatku.

čl. II.  
Předmět dodatku

Dodatkem se smlouva mění takto:

- 1) V bodě 1.2. smlouvy druhá odrážka zní text nově takto:  
  
*„navrhnout internetové stránky pro sestavování business plánů, s návodem, metodikou a užitečnými odkazy, každý zájemce se bude muset na těchto stránkách nejdříve zaregistrovat“;*
- 2) V bodě 1.2. smlouvy třetí odrážka zní text nově takto:  
  
*„zajistit 20 kusů USB nosičů s kopií uvedeného softwaru pro distribuci případným zájemcům off-line“;*
- 3) V příloze č. 1 smlouvy kapitola č. 4. Cíle a výstupy projektu, Aktivita 2.2 zní text nově takto:  
  
*„Vytvoření internetových stránek“;*
- 4) V příloze č. 1 smlouvy kapitola č. 5. Postup realizace projektu, VÝSTUP 2 Propagována potřeba business plánů na Kosovu, Aktivita 2.1 Zpracování propagačních materiálů, první odstavec zní text nově takto:  
  
*„Členové realizačního týmu v rámci aktivity 2.1 Zpracování propagačních materiálů zajistí výrobu 20 kusů USB nosičů. Dané USB nosiče budou obsahovat off-line verzi příručky pro tvorbu business plánů, která bude obsahovat návod, metodiky a užitečné odkazy (podrobněji viz aktivita 3.1 Zpracování příručky pro tvorbu business plánu)“;*
- 5) V příloze č. 1 smlouvy kapitola č. 5. Postup realizace projektu, VÝSTUP 2 Propagována potřeba business plánů na Kosovu, Aktivita 2.2 název a první odstavec zní text nově takto:

**„Tvorba internetových stránek**

Realizační tým vytvoří internetové stránky určené pro sestavování business plánů. Stránky budou obsahovat on-line verzi příručky pro tvorbu business plánů, která bude obsahovat návod, metodiky a užitečné odkazy (podrobněji viz aktivita 3.1 Zpracování příručky pro tvorbu business plánu)“;

- 6) V příloze č. 1 smlouvy kapitola č. 10 Časový harmonogram aktivit projektu, Aktivita 2.2 zní text nově takto:

„Tvorba internetových stránek“;

- 7) Příloha č. 2 smlouvy: „Detailní věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS“ se nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl. III.  
Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a realizátor jeden výtisk.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Písemná žádost Kosovské obchodní komory č.j. 462 ze dne 31. 10. 2017,

Příloha č. 2: Detailní věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS, odsouhlasený a potvrzený zahraničním partnerem za kosovskou stranu (příjemcem pomoci).

V Praze dne

V Brně dne

Česká republika - Ministerstvo průmyslu  
a obchodu

GEOtest, a.s.

.....  
**Ing. Jaroslava Beneš Špalková**  
ředitelka odboru řízení exportní strategie  
a služeb

.....  
**RNDr. Lubomír Klímek, MBA**  
člen představenstva