

D o d a t e k č. 1
ke
S M L O U V Ě

o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce
č. 18/17

uzavřené dne 12. 5. 2017 podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená: Ing. Jaroslava Beneš Špalková, ředitelka odboru řízení exportní strategie a služeb

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú. 1525001/0710

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109, neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Čínsko - český letecký spolek

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 63503

Zastoupená: Petrem Hýlem, prezidentem

Se sídlem: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 272729209/0300

IČ: 04388500

DIČ: CZ04388500

(dále jen „realizátor“)

uzavírají ke smlouvě tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

čl. I.
Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany sjednávají tento dodatek na základě písemné žádosti Ministerstva pro rozvoj silnic a dopravy Mongolska (Ministry of Road and Transport Development of Mongolia) č.j. 09/153 ze dne 5. 10. 2017, která je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 2) V souvislosti s průtahy z objektivních důvodů na mongolské straně se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace projektu tak, že termín dokončení projektu, který byl původně stanoven na 25. 11. 2017, se nově mění na 25. 11. 2018.
- 3) Konkrétní postupy a nový aktuální harmonogram aktivit projektu jsou obsahem příloh č. 2 a č. 3 tohoto dodatku.

čl. II.
Předmět dodatku

Dodatkem se smlouva mění takto:

- 1) V bodech 1.1. a 3.2. smlouvy se text znějící „v roce 2017“ mění nově na:
„v letech 2017 a 2018“;
- 2) V bodech 3.3., 3.5., 3.6., 5.5. a 6.5. smlouvy se text znějící „do 25. listopadu 2017“ mění nově na:
„do 25. listopadu 2018“;
- 3) Příloha č. 1 smlouvy: *„Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce“* se nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto dodatku;
- 4) Příloha č. 2 smlouvy: *„Detailní věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS“* se nahrazuje Přílohou č. 3 tohoto dodatku.

čl. III.
Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a realizátor jeden výtisk.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Písemná žádost Ministerstva pro rozvoj silnic a dopravy Mongolska (Ministry of Road and Transport Development of Mongolia) č.j. 09/153 ze dne 5. 10. 2017,

Příloha č. 2: Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce,

Příloha č. 3: Detailní věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS, odsouhlasený a potvrzený zahraničním partnerem za mongolskou stranu (příjemcem pomoci).

V Praze dne 15.11.2017

V Praze dne 10.11.2017

Česká republika - Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Čínsko - český letecký spolek

.....
Ing. Jaroslava Beneš Špalková
ředitelka odboru řízení exportní strategie
a služeb

.....
Petr Hýl, M.Sc.
prezident