

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E293-S-4287/2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234  
**organizační složka: Správa osobních nádraží Brno**  
zastoupená xxxxxxxxxxxx, ředitelem Správy osobních nádraží Brno  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní adresa, adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Správa osobních nádraží Brno  
Kounicova 688/26  
611 43 Brno

**Zhotovitel:** **B.H.S. BOHEMIA, a.s.**  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
8246  
Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4  
IČO 26782014, DIČ CZ26782014  
zastoupená Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva  
  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Jana Štůlová  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a  
odsouhlasování změn: xxxxxxxxxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Vranovice – oprava střešního pláště, oken, dlažba vestibulu a WC pro veřejnost**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E293-S-4287/2017 u objednatele) ze dne 8.8.2017 (dále jen „smlouva o dílo“).

---

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce) které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu zpracovaného dne 27.11.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 20.6.2017 bez DPH     | 3.939.788,00 Kč      |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH | +671.222,45 Kč       |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH | -249.256,91 Kč       |
| Cena celkem bez DPH                                       | 4.361.753,54 Kč      |
| <u>DPH 21 %</u>                                           | <u>915.968,24 Kč</u> |
| Cena celkem vč. DPH 21%                                   | 5.277.721,78 Kč      |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 27.11.2017

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

V Brně dne 7.12.2017

V ..... dne 8.12.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel Správy osobních nádraží Brno  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Bc. Jana Štůlová  
člen představenstva  
B.H.S. BOHEMIA, a.s.