

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/412

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomíjem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: David Hejl (technický pracovník pro stavební činnost)

(dále jen „objednatel“)

A

Fübiko, spol. s.r.o.

IČO: 49023853

DIČ: CZ49023853

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3090

sídlo: Rodvínov 52, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený: Václavem Kostkou – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jiří Houdek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

C e n a z a d í l o

1. Vzhledem k vícepracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **806 961,74 Kč bez DPH**, slovy osmsetšesttisícdevětsetšedesátjedna korun českých sedmdesátčtyry haléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	758 056,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	48 905,74 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	806 961,74 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a rozpočet víceprací a méněprací

V Jindřichově Hradci , dne: 01 -12- 2017


V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 04 -12- 2017



Václav Kostka

Jednatel společnosti
FUBIKO
(Jindřichov)
sklad: 384 396 076
e-mail: info@fubiko.cz

FUBIKO spol. s r.o.
Rodvínov 53, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 49023853 DIČ: CZ49023853



Ing. Radek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

Lesy České republiky, s.p. [13]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 22.11.2017

Název veřejné zakázky: Oprava a rekonstrukce LC Zelená alej

Zhotovitel: Fúbiko , spol. s.r.o. IČO:49023853,DIČ:CZ49023853

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice,LS J.Hradec

Název akce (majetku):
Oprava a rekonstrukce LC
Zelená alejCharakter akce:
část opravaČíslo objektů:
01-opravaStavební díly:
1,9

Popis změny:

Změnovým listem se mění cena .

Zdůvodnění změny:

1. Reprofilace rour stávajících hospodářských sjezdů v km 0,1079+0,2463+0,3051+0,3470 – levých z důvodu nevhodných výškových parametrů rour vůči příkopu a spádům .
2. V úseku z.ú. (0,000) – propust č.1 (km 0,060) provedení záspy levého příkopu LK z důvodu nedostatečné šířky LC – příkop není nutný-dojde ke zlepšení při průjezdu těžkou mechanizací
3. V km 0,020-0,050 byla nutná výměna podloží – zlepšení provedeno lomovým kamenem

Posouzení změny – autorský dozor projektanta:

František Stejskal

Datum:

22.11.2017

Podp

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 30.11.17(10.12.2017)
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	O: 0,00 Kč bez DPH	Bilance: 48.905,74 Kč bez DPH Celkem 6,45% z ceny SoD
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	O: 48.905,74 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			806.961,74 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			806.961,74 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:

Jiří Šťástka

Datum:

22.11.2017

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Hejl David

Datum:

22.11.2017

Podp

Přílohy:

Zápisy ze stavebního deníku , položkový rozpočet víceprací , fotodokumentace

Poznámka:

VÍCEPRÁCE

Stavba: OPRAVA A REKONSTRUKCE LC ZELENÁ ALEJ
 Objekt: 01 - oprava lesní cesty - změnový list č.1

JKSO: 822 29 26
 Místo: k.ú.Bednárec

CC-CZ:
 Datum: 21.11.2017

Náklady z rozpočtu 48 905,74
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 48 905,74

DPH základní	21,00%	ze	48 905,74	10 270,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 59 175,95

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel HEL

Lesy České republiky, s.p.
 se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství České Budějovice
 Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

21-11-2017

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel HEL

Lesy České republiky, s.p.
 se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství České Budějovice
 Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

21-11-2017

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

FÜBIKO
 Rudolfov 53, 373 01 Rudolfov
 IČ: 49023852

21-11-2017

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA A REKONSTRUKCE LC ZELENÁ ALEJ

Objekt: 01 - oprava lesní cesty - změnový list č.1

Místo: k.ú.Bednárec

Datum: 21.11.2017

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	48 905,74
HSV - Práce a dodávky HSV	48 905,74
1 - Zemní práce	46 371,34
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 534,40
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 905,74

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA A REKONSTRUKCE LC ZELENÁ ALEJ

Objekt: 01 - oprava lesní cesty - změnový list č. 1

Místo: k.ú.Bednárec

Datum: 21.11.2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 905,74

HSV - Práce a dodávky HSV

48 905,74

1 - Zemní práce

46 371,34

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	28,800	80,80	2 327,04
			reprofilace rour stávajících hospodářských sjezdů v km 0,1079+0,2463,0,3051+0,3470 , 4*HS*6bm*1m*1,2m				
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	28,800	18,00	518,40
N1	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř 1-4	m2	130,000	33,73	4 384,90
			reprofilace příkopu v úseku propust č.1 (0,070km)-0,200km:130bm*1m , koeficient 0,8561*cena ÚRS 39,40				
N2	K	182601112	Obrovnávka svahů násypů sypaných z kamene tl do 800mm	m2	90,000	434,90	39 141,00
			sanace v úseku km 0,020-0,050+levý příkop v km 0,000-0,060 : 30+60, koeficient 0,8561*cena				

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 534,40

25	K	919511112	Zřízení propustky z trub plastových PE rýhovaných se spojkami , nebo s hrdlem DN 400	m	28,800	88,00	2 534,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot

0,00

Datum	Denní záznamy stavby
8.11.17	ZÁPIS TD1:
ST	DNESKINÍ DNE TD1 PŘEVEL KONTROLU PRACÍ.
	TD1 ZAHĚL TL 1. KČNÍ VSTVÍ - DĚ PD
	NA ZÁKADĚ VZTAŽNÍ PROHLÍDKY V ÚSEKU 0,030-100
	PUSÍK Ů 1 - PRÁVA STRANA JE NEÚVOLNĚ POUŽÍ -
	PŘOVĚDĚ SĚ VŮTĚNA 30M x 1M x 1M ZA LK.
	DĚLE DUDOU REPRODUCTIONI HOSPODÁŘSKÉ SKEZD -
	POUŽÍ SAA VŠROVĚ I SKEZOVĚ NEUMOVUJÍCÍ
	HE
8.11.2014	Mechanizace: Bagr Husson, Manipulátor, lias 2x, Š 400, lias,
Mec. doba	Váha Bouva
4 ⁰⁰ 15 ³⁰	Pracovníci: Jindřich, Slava Bouva, Věra, Věra,
Molekuly	Bouva Eml, Dera Mla, Dolej Jozef, Kotonci Jn
1 ⁵²	Bouva Jelf
	Pracovníci: Věra, Jindřich, Slava Bouva, Věra, Věra,
	Kotonci Jn, Dolej Jozef, Kotonci Jn
	Kotonci Jn, Dolej Jozef, Kotonci Jn
	Kotonci Jn, Dolej Jozef, Kotonci Jn
	Kotonci Jn, Dolej Jozef, Kotonci Jn
9.11.2014	Mechanizace: Bagr Husson, Manipulátor, lias 2x, Š 400,
Mec. doba	Mec. seamer, Váha Bouva
4 ⁰⁰ 15 ³⁰	Pracovníci: Jindřich, Slava Bouva, Věra, Věra,
Molekuly	Bouva Eml, Dera Mla, Dolej Jozef, Kotonci Jn
1 ⁵²	Bouva Jelf
	Pracovníci: Věra, Jindřich, Slava Bouva, Věra, Věra,
	Kotonci Jn, Dolej Jozef, Kotonci Jn
	Kotonci Jn, Dolej Jozef, Kotonci Jn
	Kotonci Jn, Dolej Jozef, Kotonci Jn
10.11.2014	Mechanizace: Bagr Husson, lias 2x, Mec. seamer,
Mec. doba	Manipulátor, Váha Bouva
4 ⁰⁰ 15 ³⁰	Pracovníci: Jindřich, Slava Bouva, Věra, Věra,
Molekuly	Bouva Eml, Dera Mla, Dolej Jozef, Kotonci Jn
1 ⁵²	Bouva Jelf
	Pracovníci: Věra, Jindřich, Slava Bouva, Věra, Věra,
	Kotonci Jn, Dolej Jozef, Kotonci Jn
	Kotonci Jn, Dolej Jozef, Kotonci Jn
	Kotonci Jn, Dolej Jozef, Kotonci Jn
	Kotonci Jn, Dolej Jozef, Kotonci Jn
	Kotonci Jn, Dolej Jozef, Kotonci Jn

Datum	Denní záznamy stavby
10.11.17	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY:
PA	DNEŠNÍHO DNE PROBEHL ZA ÚČASTI ZÁSTUPCE ZHOTOVITEL, OBJEDNATELE A PROJEKTANTA KD STAVBY NA STAVBĚ JE PROVEDENA 1. KČNÍ VRSTVA VOZOVKY Z HDK 32/630mm PROVÁDÍ SE PROPUSTEK Č. 2 A REPROFILACE NOSOPIDNÍCH SÍŤÍ. TDI PŘEBÍRÁ 1. KČNÍ VRSTVU A POUKÁŽE NAVAŽENÍ A HLUŠENÍ 2. KČNÍ VRSTVY ŠD. BYLO DOHODNUTO:
	- V ÚSEKU Z.Ú. - PROPUSTEK Č.1 LEVÝ PŘÍKOP BUDE ZROUŠEN (NEODSTATEČNÁ ŠÍŘKA LK) A ZAVEZEN LK. OBJEDNATEL PŘIPRAVIL ZMĚNOVÝ LIST PROVEDENÍM VÍCEPRACÍ
	HEJL STEJSKA
13.11.2017	Hechemura: Dag Henson, Marc Julliot, Václav Bouda, Li2 2x prac. doba 14 ⁰⁰ -15 ³⁰ přehledky 20k Racovníci: Hechemura Jindřich, Štěpán Pávek, Karel Hladík Benedicta Emil, Polužák Petr Rovádise: dle záměru na suchu celoplošně HS v úseku 100-300m + zářez HS kamenný, 32-63m, úprava příkopu pro zářez LK a zářez LK v úseku 0-60m, prosí sítě
14.11.2017	Hechemura: Dag Henson, Václav Bouda, Li2 2x prac. doba 14 ⁰⁰ -15 ³⁰ přehledky 0°C Racovníci: Hechemura Jindřich, Karel Hladík Benedicta Emil Rovádise: zářez širokého příkopu ve staničení 0-60m LK, 63-125m a 32-63m, rozhranování, natřídění a hlušení kamenným materiálem 32-63m v úseku 0-100m
14.11.17	ZÁPIS TDI.
DT	TDI PROVEDL KONTROLU POSTUPU PRÁCE NA STAVBĚ SE PROVÁDÍ ZAHŮZ LEVÉHO PŘÍKOPU V KM 0,000 - PŘÍKOP Č.1 A NAVAŽENÍ ŠD NA MEZIDOPOMU. TDI PROVEDL KONTROLU TLOUŠŤÍ 1. KČNÍ VRSTVY Z HDK - VYHODNUL DLE PD. TDI PŘEBÍRÁ HOTOVOU 1. KČNÍ VRSTVU A TROUŠÍ PROVÁDĚNÍ 2. KČNÍ VRSTVY DLE PD

