

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 218/954403/S954/2017/116/Dol

### Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ4219645

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
Stanislava Doležalová, technický dozor stavebníka

[REDACTED]  
Bohumil Děd, (zastupitelnost)

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

### Stavby rybníků s. r. o.

IČO: 02951746

DIČ: CZ 02951746

zapsán v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 225278

sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim

statutární orgán: Ing. Martin Suchopar, jednatelem společnosti

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, v rozhodném,  
znění tento

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č.  
218/954403/S954/2017/116/Dol na akci „Tůň pod Hrdlem“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna oddílu III. – Cena za dílo.

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění těmito kroky následovně:

- 1) Jedná se o navýšení částky o 80,03 na základě vzniklé administrativní chyby, tj. 99.800,- Kč (chybně uvedených v SoD) na 99880,09- Kč (dle nabídkového listu)
- 2) Dále se jedná o snížení méněprací uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

Shrnutí změn:

- cena dle smlouvy o dílo:	99 800,00 Kč bez DPH
- administrativní chyba:	80,09 Kč bez DPH
- cena méněprací:	5 676,93 Kč bez DPH
- <b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>94 203,16 Kč bez DPH</b>
- DPH (21%):	19 782,66 Kč
- cena celkem vč. DPH:	113 985,82 Kč včetně DPH

DPH bude účtováno ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 218/954403/S954/2017/116/Dol nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne: *1. 12. 2017*  
Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hrádec Králové  
500 08 Hrádec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: C242196451  
Správa toků - oblast povodí Vltavy  
Tyršova 1902, 256 01 Benešův

Ve Vlašimi dne: *30. 11. 17*

Ing. Mojmíra Hillermanová  
vedoucí ST - oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s. p.  
objednatel

Ing. Martin Suchopar  
Stavby rybníků s.r.o.  
zhotovitel

Objekt: **Tůň pod Hrdlem - méněpráce**

Místo: k.ú. Krhanice  
Zadavatel: Lesy ČR, s.p.  
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 29.11.2017

Projektant: VAK PROJEKT

18	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m <sup>3</sup> , z kamene třídného, s urovňáním líc a vyštínováním spár úlonby kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m <sup>3</sup>	2,198	2 130,00	-4 681,74	CS ÚRS 2016 02
19	K	998132011	Přesutí hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,062	245,00	995,19	CS ÚRS 2016 02

CELKEM

-5 676,93 Kč

**STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.**

