


V Brně dne 20.10.2017

SOD č. SML196/2017/OSBD

Věc: Změna termínu

originál:	
k vyřízení:	 <i>OSBD</i>



Dobrý den,

na základě uzavřené smlouvy o dílo s evidenčním číslem SML196/2017/OSBD žádáme o posunutí termínu dokončení prací.

Vzhledem k nastávajícím dlouhodobým klimatickým podmínkám, které z technologického hlediska znemožní provádění díla, nelze provést stanovené práce uvedené ve smlouvě.

Podmínky pro použití nátěrových hmot určených k repasi oken vychází z technologických norem a doporučení výrobce.

Před započítáním prací je nutná koordinace s nájemníky a delší doba přípravy. U prací bude nutné nezavírat okna po dobu zavadnutí nátěru. Tato doba se s klesající teplotou zvyšuje.

Z tohoto důvodu navrhujeme odložit práce a posunout termín na teplejší a klimaticky stále měsíce v příštím roce 2018.

Předem děkujeme za kladné vyřízení. Pro případné dotazy se obraťte na uvedený kontakt:

Tomáš Heimerle,

603 537 478, malby@huslik.cz

S pozdravem

Ing. Miroslav Kupčík, jednatel

Huslik s.r.o.
Karlova 12, 614 00 Brno
DIČ: CZ25527495
tel.: 548 530 597
②