

2005/0857/4
186/2005/4

Žukova 75
344 01 Domažlice
tel.: 379 716 368
IČ: 49789066
DIČ: CZ49789066



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 9. 2005 (dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 025/2005
číslo smlouvy objednatele: 186/2005

DSP, DPS – VODOVOD MALESICE

č. zakázky 04TUSIM16.2310.200004.PRP

obj. č. 45000026679

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel: Plzeň, statutární město
Adresa: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00 07 53 70
DIČ: CZ 00 07 53 70
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

Jednající prostřednictvím: **Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně**
Adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
Zastoupen: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru
Kontaktní osoba:
Telefon:

a

Zhotovitel: IK Plzeň, s. r. o.
Sídlo: Kozinova 122, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 4655
IČ: 49 78 90 66
DIČ: CZ 49 78 90 66
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
Zastoupena: Zbyněk Bartoň, jednatel
Telefon:
Mobil:
E-mail: barton@ikplzen.cz

d o d a t e k č. 4

Tento dodatek mj. deklaruje stav zápisu v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložce 4655, kde zápisem ze dne 26. 4. 2013 byla zapsána změna původního názvu společnosti **Inženýrská kancelář Bartoň – Hajšman, s. r. o.** na nový

název firmy **IK Plzeň, s. r. o.**, změna sídla a zároveň byl oprávněným za společnost jednat **zapsán Zbyněk Bartoň**.

Dne 2. 9. 2005 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.3.2006, dodatku č. 2 ze dne 31.8.2006 a dodatku č. 3 ze dne 28.5.2009 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby a výkon inženýrské činnosti do stadia vydání pravomocného stavebního povolení v rámci projektu „Vodovod Malesice (dále jen „stavba“) a současně závazek objednatele zaplatit dohodnutou cenu za provedené dílo.

I.

1. Rekapitulace současného stavu:

- V k. ú. Malesice probíhala pozemková úprava, která se dotkla rovněž pozemků, které jsou předmětem majetkoprávního vypořádání v rámci předmětné stavby vodovodu. Z důvodu probíhajících změn údajů v Katastru nemovitostí pro Plzeňský kraj, týkajících se mj. vlastnických práv nemovitostí, nebylo možné do Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o ukončení pozemkové úpravy dořešit majetkoprávní vztahy, týkajících se stavbou dotčených pozemků. V současnosti je pozemková úprava v k. ú. Malesice ukončena.
 - V období po datu účinnosti dodatku č. 3 Smlouvy došlo k novele legislativy související s požadavky na zpracování všech stupňů předmětné projektové dokumentace.
2. Na základě výše uvedeného nebylo možné dořešit majetkoprávní vztahy a nebylo možné dosud zajistit pravomocné stavební povolení ze strany zhotovitele.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že za účelem možnosti dořešení majetkoprávních vztahů bude zhotovitelem aktualizována část objednateli již předané projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v rozsahu:

- Zajištění geodetických podkladů.
 - Aktualizace situace vodovodních řadů dle aktuálního stavu v katastru nemovitostí.
 - Aktualizace situace komunikace dle aktuálního stavu v katastru nemovitostí.
 - Sestavení tabulky stavbou dotčených pozemků dle aktuálního stavu v katastru nemovitostí včetně uvedení vlastníků předmětných pozemků.
 - Projednání trasy vodovodu s vlastníky stavbou dotčených pozemků a předání závěrů z jednání na OSI MMP.
 - Aktualizace vyjádření ČEZ Distribuce a.s. pro stanovení místa napojení pro připojení vodojemu na elektrickou energii.
2. Zhotovitel po dořešení majetkoprávních vztahů ze strany objednatele aktualizuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení v souladu s aktuálními technickými požadavky na výstavbu a platnou legislativou. Z důvodů legislativních změn v požadavcích na náležitosti projektové dokumentace pro stavební povolení a s ohledem na výši finančních nákladů na realizaci investiční akce a výhledového termínu vlastní

realizace investiční akce, dochází ke zúžení předmětu plnění, kdy nebude předmětem Smlouvy vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby.

3. Zhotoviteli byla ze strany objednatele za provedené práce zaplacená cena v rámci dílčího plnění předmětu díla dle čl. V., odst. 1, bod 1) Smlouvy, resp. jejího dodatku č. 3 ve výši 476 000,- Kč včetně DPH.
4. Zbývající částka dle čl. V., odst. 1, bodu 2) a 3) Smlouvy, resp. jejího dodatku č. 3 ve výši 117 810,- Kč včetně DPH z důvodu zúžení předmětu plnění specifikovaných v odst. 2. tohoto článku dodatku nebude ze strany zhotovitele požadována a objednatelem zaplacená.
5. Nově se smluvní strany dohodly na ceně za plnění díla dle tohoto dodatku č. 4, a to následovně:

Zajištění geodetických podkladů: 6 000,- Kč

Aktualizace situace vodovodních řadů dle aktuálního stavu v KN: 25 000,- Kč

Aktualizace situace komunikace dle aktuálního stavu v KN: 5 000,- Kč

Sestavení tabulky stavbou dotčených pozemků dle aktuálního stavu v KN včetně uvedení vlastníků předmětných pozemků: 15 000,- Kč

Projednání trasy vodovodu s vlastníky stavbou dotčených pozemků a předání závěrů z jednání na OSI MMP: 30 000,- Kč

Aktualizace vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pro stanovení místa napojení pro připojení vodojemu na elektrickou energii: 1 000,- Kč

Celkem za aktualizaci situací předané DSP: 82 000,- Kč

Aktualizace DSP (SO 01 – 08): 88 900,- Kč

Kompletace DSP dle platné legislativy: 25 000,- Kč

Příprava podkladů pro vydání stavebních povolení a podání žádosti o stavební povolení na akci Vodovod Malesice a Vodovod Malesice – příjezdová komunikace k VDJ: 95 000,- Kč

Celkem za aktualizaci DSP a zajištění vydání stavebního povolení: 208 900,- Kč

Celková cena za provedení plnění, sjednané tímto dodatkem činí:

290 900,- Kč bez DPH

K celkové ceně bude připočtena DPH v sazbě dle platné právní úpravy.

Pozn.: Zpracování dokumentace pro stavební řízení na stavbu Vodovod Malesice - komunikace k VDJ není předmětem plnění tohoto dodatku. Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu Vodovod Malesice - příjezdová komunikace k VDJ je řešeno samostatnou smlouvou o dílo, jejíž účinnost a platnost je totožná s účinností a platností tohoto dodatku č. 4.

6. Celková cena nezahrnuje cenu za aktualizaci SO 09 - elektropřípojka k VDJ. Tato bude stanovena samostatně zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem

v návaznosti na požadavky vyplývající z aktualizovaného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.

7. Stávající text čl. III. Termíny plnění odst. 2 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje zajistit:

Geodetické podklady: do 1 měsíce ode dne účinnosti dodatku č. 4

Aktualizaci situace vodovodních řadů dle aktuálního stavu v KN:
do 2 měsíců ode dne účinnosti dodatku č. 4

Aktualizaci situace komunikace dle aktuálního stavu v KN:
do 2 měsíců ode dne účinnosti dodatku č. 4

Sestavení tabulky stavbou dotčených pozemků dle aktuálního stavu v KN včetně uvedení vlastníků předmětných pozemků: do 4 měsíců ode dne účinnosti dodatku č. 4

Projednání trasy vodovodu s vlastníky stavbou dotčených pozemků a předání závěrů z jednání na OSI MMP: do 7 měsíců ode dne účinnosti dodatku č. 4

Aktualizaci vyjádření ČEZ Distribuce a.s. pro stanovení místa napojení pro připojení vodojemu na elektrickou energii: do 3 měsíců ode dne účinnosti dodatku č. 4

Předání aktualizovaného vyjádření ČEZ objednateli:
do 10 dnů ode dne obdržení ze strany ČEZ Distribuce

Aktualizaci DSP dle platné legislativy: do 3 měsíců ode dne protokolárně předaných smluv, týkajících se úpravy majetkoprávních vztahů, uzavřených mezi objednatelem a vlastníky stavbou dotčených pozemků

Předání pravomocného stavebního povolení na stavbu Vodovod Malesice:
do 8 měsíců ode dne odsouhlasení zhotovitelem předané aktualizované DSP ze strany objednatele

Předání pravomocného stavebního povolení na stavbu Vodovod Malesice - příjezdová komunikace k VDJ:
do 8 měsíců ode dne odsouhlasení DSP ze strany objednatele

8. Stávající text čl. V. Placení Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za dílo na základě vystavených dílčích faktur zhotovitele takto:

1. Po předání aktualizace situací předané DSP včetně jejich projednání s vlastníky dotčených pozemků a vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.: 82 000,- Kč

2. Po předání aktualizované DSP objednateli: 113 900,- Kč

3. Po předání pravomocného stavebního povolení na Vodovod Malesice a Vodovod Malesice - příjezdová komunikace k VDJ: 95 000,- Kč

K fakturovaným částkám bude připočtena DPH v sazbě dle platné právní úpravy.

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a jsou nezměněna.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele

V Plzni dne 18-03-2016

V Domažlicích dne 14. března 2016

Za objednatele: **Magistrát města Plzně**
Odbor správy infrastruktury

Plzeň, statutární město
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

Za zhotovitele:



Žitkova 13
344 01 Domažlice
tel.: 379 776 366
IČ: 49789066
DIČ: CZ49789066

IK Plzeň s.r.o.

Zbyněk Bartoň
jednatel



INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PRO STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A POZEMNÍ

Žižkova 16, 344 01 Domažlice, IČO: 497 89 066

Ing. Pechová Šárka
Magistrát města Plzně
Technický úřad MMP

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Domažlice dne:

Bartoň

26/1/2016

věc : Vodovod Malesice – nabídka

Na základě doplňujících projednání předkládáme nabídku na výše uvedenou akci s tím, že úpravu dokumentace její projednání navrhujeme rozčlenit takto:

1) Aktualizace situací současné PD – DSP dle nového stavu KN pro možnost dokončení majetkového projednání

1. Zajištění geodetických podkladů	6.000,- Kč
2. Aktualizace situace vodovodních řadů dle nové KN	25.000,- Kč
3. Aktualizace situace Komunikace dle nové KN	5.000,- Kč
4. Sestavení tabulky stavbou dotčených pozemků dle nové KN včetně uvedení vlastníků těchto pozemků těchto pozemků dle výpisů z KN	15.000,- Kč
5. Projednání vedení trasy vodovodu se stavbou dotčenými vlastníky pozemků a předání výsledků těchto jednání na OSI MMP	30.000,- Kč
6. Aktualizace vyjádření ČEZ Distribuce pro stanovení místa připojení a přivedení el. přípojky do vodojemu	1.000,- Kč
Celkem	82.000,- Kč

Termíny plnění (jsou uvedeny v měsících ode dne podpisu smlouvy, pokud není uvedeno jinak)

1) Zajištění geodetických podkladů	do 1 měsíce
2) Aktualizace situace vodovodních řadů dle nové KN	do 2 měsíců
3. Aktualizace situace Komunikace dle nové KN	do 2 měsíců
4. Sestavení tabulky stavbou dotčených pozemků dle nové KN včetně uvedení vlastníků těchto pozemků těchto pozemků dle výpisů z KN	do 4 měsíců
5. Projednání vedení trasy vodovodu se stavbou dotčenými vlastníky pozemků a předání výsledků těchto jednání na OSI MMP	do 7 měsíců
6. Aktualizace vyjádření ČEZ Distribuce pro stanovení místa připojení a přivedení el. přípojky do vodojemu	do 3 měsíců
7. Předání aktualizovaného vyjádření ČEZ objednateli SIMP	do 10 dnů od obdržení od ČEZ

Nabídková cena předpokládá předání 6 výtisků aktualizovaných situací včetně tabulek stavbou dotčených pozemků. K navržené ceně bude nutné připočítat sazbu DPH ve výši platné v době fakturace.

Obchodní jméno :
Sídlo společnosti
zapsána v

IK Plzeň s.r.o.
Žižkova 16, 344 01 DOMAŽLICE
Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4655

IČO : 497 89 066
DIČ : CZ 497 89 066