

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Objednatel č.:

Zhotovitel č.: 117/2016

Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

zastupuje Mgr. Martin Kadrnožka - starosta obce

IČ: 00232904

DIČ: CZ00232904

bankovní spojení: ČS a.s

číslo účtu : 27-320082359/0800

(dále jen „objednatel“)

a

B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

zapsaný obchodním rejstříkem vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 7496

jednající Ing. Milan Chotaš, jednatel společnosti

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 3300-121/0100

(dále jen „zhotovitel“)

ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo:

II. Doba provedení díla

Zhotovitel se zavazuje dílo konkrétně specifikované v předchozím článku zhotovit, za předpokladu vhodných klimatických podmínek, v této lhůtě provádění :

Zahájení prací: 07/2017

Dokončení prací: do 10.10.2017

V. Cena za dílo

Cena za dílo se sjednává dohodou obou smluvních stran dle cenové nabídky takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez 21% DPH.....	3 977 774 Kč
Vícepráce dle přílohy č.1 bez DPH.....	288 174 Kč
Cena celkem bez DPH.....	4 265 948 Kč
Cena 21% DPH	895 850 Kč
Cena celkem včetně 21% DPH	5 161 798 Kč

DPH bude účtována v aktuálně platné sazbě.

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve dvou identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha:

Soupis víceprací

V Týnci nad Sázavou dne 4.12.2017

V Benešově dne 2.10.2017

Za objednatele:
Mgr. Martin Kadrnožka – starosta

Za zhotovitele:
Ing. Milan Chotaš - jednatel