

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o provádění prací - stavba, výroba, opravy a likvidace
oplocenek, mini oplocenek a oplůtků v roce 2017
č. 74/17/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Objednatel: **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**
se sídlem: Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená: Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO: 00000078
DIČ: CZ00000078
tel: +420 313 502 074
e-mail: sekretariat@lslany.cz
(dále také jako "Objednatel")

a

Zhotovitel: **KAISER s.r.o.**
se sídlem: Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
zastoupená: Josefem Kaiserem, jednatelem
IČO: 26733102
DIČ: CZ26733102
tel: +420 318665 322
e-mail: kaiserj@tiscali.cz
(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provádění prací - stavba, výroba, oprava a
likvidace oplocenek, mini oplocenek a oplůtku v roce 2017

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2017 Smlouvu o provádění prací - stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, mini oplocenek a oplůtku v roce 2017 (dále jen „Smlouva“) č. 74/17/Ř k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem **„Provádění prací - stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, mini oplocenek a oplůtku v roce 2017“**.
- I.2 Vzhledem k tomu, že u Objednatele vznikla potřeba navýšení rozsahu prováděných prací, a to z důvodu oprav oplocenek po větrné kalamitě (29.10.2017), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dodatečné služby spočívající v provádění oprav oplocenek, a to v maximálním finančním rozsahu do 96.000,- Kč bez DPH (9% ceny původní veřejné zakázky). Tento finanční objem nemusí být Objednatelem vyčerpán. Práce budou zadávány Zhotoviteli dle podmínek stanovených ve Smlouvě.
- II.2 Práce budou Zhotovitelem provedeny v termínech dle požadavků Objednatele.


III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené ve Smlouvě ze dne 28.3.2017 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních.

V Lánech dne 22.11.2017

V Zusmirkale p. T. dne 30.11.2017

Za Objednatele:



Ing. Miloš Balák, ředitel

Za Zhotovitele:



Josef Kaiser, jednatel