


**DODATEK SMLOUVY č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**



(dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění zákona 460/2016 Sb.)

**„Stavební úpravy pěší zóny v ulici 5. května, Sokolov“**

**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupená:** Bc. Janem Pickou, starostou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:** 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:** Algon, a.s  
**Se sídlem:** Ringhofferova 1/115, 155 21 Prah 5  
**IČ:** 284 20 403  
**DIČ:** CZ28420403  
**Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** MS v Praze , oddíl B , vložka 14403  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:** 

**Jednající:** Petr Študlar, předseda představenstva  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.08.2017 Smlouvu o dílo č. 74/17-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy pěší zóny v ulici 5. května, Sokolov“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

**2. Změna Smlouvy o dílo**

V rámci realizace stavby „Stavební úpravy pěší zóny v ulici 5. května, Sokolov“ dojde k navýšení k objemu stavebních prací. Z tohoto důvodu se mění cena díla tak, že

**v článku VII, „Cena díla a platební podmínky“ se mění odst. VII. 3, který nově zní:**

VII. 3 Smluvní cena za celé dílo je stanovena jako pevná a maximální a činí

**Celkem 3 806 514,54 Kč bez DPH.**

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

#### 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 735/24RM/2017 ze dne 28.11.2017

Přílohy:

- 1) Změnový list č.1

V Sokolově dne ..... 5.12.2017


V PRAZE ..... dne 6.12.2017



Bc. Jan Ficka  
starosta města

.....  
Objednatel

Petr Študlar  
předseda představenstva



**ALGON** <sup>®</sup>  
s.r.o.  
b, Jeltova 1, tel.: 354 433 617  
DIČ: CZ 204 20 403  
Fax: 354 438 864

Stavební úpravy zklidněné komunikace, ul.5.května, Sokolov

**Změnový list č.1 - podklad pro dodatek SOD č.1**

Název změny:

Vícepráce a méněpráce na objektu

Popis změny:

Jedná se o vícepráce a méněpráce vyvolané zjištěnými skutečnostmi při vlastní realizaci stavby k datu 13.11.2017

Zdůvodnění změny:

Ke změně došlo z důvodu zjištěných skutečností při provádění stavby

Umístění změny:

Objekt a část

Stavební úpravy zklidněné komunikace, ul.5.května, Sokolov

Soupis příloh:

1. Rozpočet

Odsouhlasil:

	Jméno	Datum:	Podpis
Zhotovitel:	Pavel Kesl		
TDI	Milan Gaží		
Projektant	Ing. Jiří Soukup		
Objednatel souhlasí s cenou změny ve výši (cena uvedena bez DPH)			109 058,88 Kč
Objednatel	Luboš Pravec		

## Stavební úpravy zklidněné komunikace, ul.5.května, Sokolov

### Změnový list č.1 -rozpočet

poř. číslo pol.	č.pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1 138,56160	853,9212	-284,6404	22,00	25048,36	18786,27	-6 262,09 Kč
2	2	113111212R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.12cm(oproti SOD se realizuje 25 % plochy)	m2	1138,56160	284,6404	-853,9212	42,00	47 819,59	11954,8968	-35 864,69
3	3	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1138,56160	284,6404	-853,92120	32,00	36 433,97	9108,4928	-27 325,48
4	18	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	37,50000	0,00	-37,50000	125,00	4 687,50	0,0000	-4 687,50
5	19	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	37,50000	0,00	-37,50000	65,00	2 437,50	0,0000	-2 437,50
6	20	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	19,10800	0,00000	-19,10800	32,00	0,00	-611,456	-611,46
7	23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm(odpočet za obetonávky plynu a kabelů ČEZ 46,4+88,2 m2)	m2	1 157,66960	1 023,07	-134,60000	130,00	150 497,05	132999,048	-17 498,00
8	NP	113 10-7172	Odstranění podkladu nad 50 m2 z betonu prostého tl.25-40cm(realizace na 75% plochy)	m2	0,00000	853,92120	4,00000	213,60	0,00	182397,568	182 397,57
9	NP	113 10-7162	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené v tl.17 cm (skutečnost 75% plochy)	m2	0,00000	853,92120	853,92120	25,00	0,00	21348,03	21 348,03
<b>Rozdíl celkové ceny</b>										<b>109 058,88 Kč</b>	
Méně práce										- 64 686,71 Kč	
Více práce										208 745,60 Kč	
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>109 058,88 Kč</b>	