

DODATEK č. 1

k Rámcové smlouvě ze dne 23.11.2016 č. 378/16/Ř (část 7.) o provádění těžebních prací harvestorovou technologií - výchovné zásahy do 40-ti let věku

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republika

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

LESALOV s.r.o.

IČO: 24162949

DIČ: CZ24162949

se sídlem Molkova 410, 271 01 Nové Strašecí

zastoupená Milanem Macháčkem, jednatelem

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o provádění těžebních prací harvestorovou technologií - výchovné zásahy do 40-ti let věku uzavřené dne 23.11.2016

I.

Úvodní ustanovení

- I.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.11.2016 Rámcovou smlouvu o provádění těžebních prací harvestorovou technologií - výchovné zásahy do 40-ti let věku č. 378/16/Ř (dále jen "Rámcová smlouva").
- I.2 V čl. III.6 Rámcové smlouvy bylo ujednáno, že rozsah plnění sjednaný v této smlouvě může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšen max. o 30 % ceny původní veřejné zakázky a případná úprava rozsahu plnění bude vždy sjednána formou dodatku, s tím, že činnosti budou provedeny za jednotkovou cenu sjednanou s příslušným zhotovitelem v příloze č.1 této Rámcové smlouvy.
- I.3 Vzhledem k tomu, že u objednatel vstala potřeba navýšení rozsahu provedení prací, a to z důvodu zpracování stromů napadených lýkožroutem smrkovým, a dále z důvodu odstranění polomů po větrné kalamitě (29.10.2017), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

Předmět dodatku

- II.1 S odkazem na čl. III.6 Rámcové smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dodatečné služby spočívající v provádění komplexní výroby dřeva na odvozním místě, a to v maximálním finančním rozsahu do 360.000,- Kč bez DPH (30% ceny původní veřejné zakázky). Tento finanční objem nemusí být objednatelem vyčerpán. Práce budou zadávány zhotoviteli dle podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
- II.2 Práce budou zhotovitelem provedeny v termínech dle požadavků objednatele.

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Rámcové smlouvy ze dne 23.11.2016 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lánech dne


22. 11. 2017

V Lánech

dne


22. 11. 2017

Za objednatele:



Ing. Miloš Bajak, ředitel

Za zhotovitele:



Milan Macháček, jednatel

LESNÍ SPRÁVA LÁNY ①
příspěvková organizace Kancelář prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Lány
IČO: 00000078, CZ00000078
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012