

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni -
dodatek č.2

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2017

Objednatel:
Město Orlová

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
OMLUX s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	65 206,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	65 206,74
DPH základní 21,00% ze	65 206,74
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	78 900,16

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

MĚSTO ORLOVÁ
-9-
odbor rozvoje a investic

Zhotovitel

Datum a podpis: 29. 11. 2017 Razítko

omlux
OMLUX, spol. s r.o.
Pod Vysílačem 422/31
725 28 Ostrava - Lutynka
tel.: 596 133 701, IČ: 619 44 849

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni -
dodatek č.2

Místo: Datum: 14. 11. 2017
Objednatel: Město Orlová Projektant:
Zhotovitel: OMLUX s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		65 206,74	78 900,16
A-VCP	A-VCP	14 737,63	17 832,53
A-MNP	A-MNP	-25 284,84	-30 594,66
B-VCP	B-VCP	14 639,40	17 713,67
B-MNP	B-MNP	-8 050,00	-9 740,50
C-VCP	C-VCP	8 315,86	10 062,19
D-VCP	D-VCP	21 713,88	26 273,79
D-MNP	D-MNP	-908,50	-1 099,29
E-VCP	E-VCP	6 293,06	7 614,60
Pergoly- VCP	Pergoly-VCP	167 941,45	203 209,15
Pergoly- MNP	Pergoly-MNP	-134 191,20	-162 371,35
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		65 206,74	78 900,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyň - dodatek č.2

Objekt: A-VCP - A-VCP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2017

Objednatel:

Město Orlová

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 737,63
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				14 737,63
DPH základní	21,00%	ze	14 737,63	3 094,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		17 832,53

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

MĚSTO ORLOVÁ
-9-
odbor rozvoje a investic

Zhotovitel

Datum a podpis: 29.11.2017 Razítko

omlux
OMLUX, spol. s r.o.
Pod Vysílacem 422/31
725 28 Ostrava - Lhota
tel.: 596 133 701, IČ: 619 41 840

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: A-VCP - A-VCP

Místo:

Datum:

14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 737,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 412,63
OST - Ostatní	6 325,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 737,63

ROZPOČET

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: A-VCP - A-VCP

Místo: Datum: 14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 737,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 412,63

1	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl. do 40 mm	m	80,000	77,31000	6 184,80
2	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	16,320	42,61000	695,40
			80*0,20*1,02		16,320		
			Součet		16,320		
3	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	35,964	42,61000	1 532,43
			(207,02*0,2)-(27,20*0,20)				

OST - Ostatní

6 325,00

4	K	07	Demontáž a opětovná zvonku a světel	kpl	1,000	6 325,00000	6 325,00
---	---	----	-------------------------------------	-----	-------	-------------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyňi - dodatek č.2

Objekt: A-MNP - A-MNP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-25 284,84
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-25 284,84
DPH základní	21,00%	ze	-25 284,84	-5 309,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-30 594,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO ORLOVA
-9-
odbor investic

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

omlux
OMLUX, spol. s r.o.
Pod Vysílacem 199/31
725 28 Orlová - Lutyň
tel.: 596 133 701, fax: 596 133 702

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: A-MNP - A-MNP

Místo: Datum: 14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-25 284,84
764 - Konstrukce klempířské	-4 824,73
OST - Ostatní	-20 460,11
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-25 284,84

ROZPOČET

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: A-MNP - A-MNP

Místo:

Datum:

14. 11. 2017

Objednatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-25 284,84

764 - Konstrukce klempířské

-4 824,73

1	M	553810110	turbína ventilační BIB 12 hlavice, stavitelný krk a základna, průměr 305 mm	kus	-1,000	4 824,73000	-4 824,73
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-------------	-----------

OST - Ostatní

-20 460,11

2	K	04	Polypropylenový žlab na terase s mřížkou	m	-13,660	908,50000	-12 410,11
3	K	06	Regulační směšovací uzel	kpl	-1,000	8 050,00000	-8 050,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyňi - dodatek č.2

Objekt: B-VCP - B-VCP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2017

Objednatel:

Město Orlová

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 639,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				14 639,40
DPH základní	21,00%	ze	14 639,40	3 074,27
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		17 713,67

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO ORLOVÁ
-9-
odbor rozvoje a investic

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

omlux
OMLUX, spol. s r.o.
Pod Vyslačem 422/31
725 28 Ostrava - Lhota
tel: 596 133 701, IČ: 619 41 040

29.11.2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyňi - dodatek č.2

Objekt: B-VCP - B-VCP

Místo:

Datum:

14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 639,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 039,73
767 - Konstrukce zámečnické	3 274,67
OST - Ostatní	6 325,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 639,40

ROZPOČET

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: B-VCP - B-VCP

Místo: Datum: 14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 639,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 039,73

1	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	58,600	77,31000	4 530,37
2	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	11,954	42,61000	509,36
			58,6*0,2*1,02		11,954		
			Součet		11,954		

767 - Konstrukce zámečnické

3 274,67

3	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	3,070	345,00000	1 059,15
4	M	kos	Ocelový ochranný koš d. 3,07mb	ks	1,000	2 215,52000	2 215,52

OST - Ostatní

6 325,00

5	K	07	Demontáž a opětovná zvonku a světel	kpl	1,000	6 325,00000	6 325,00
---	---	----	-------------------------------------	-----	-------	-------------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: B-MNP - B-MNP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-8 050,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-8 050,00
DPH základní	21,00%	ze	-8 050,00	-1 690,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-9 740,50

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

MĚSTO ORLOVÁ
-9-
odbor rozvoje a investic

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

omlux
OMLUX, spol. s r.o.
Pod Vysílacem 422/31
725 26 Ostrava - Lhotka
tel: 596 132 701, fax: 596 44 840

29.11.2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: B-MNP - B-MNP

Místo:

Datum:

14. 11. 2017

Objednatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-8 050,00
OST - Ostatní	-8 050,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-8 050,00

ROZPOČET

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: B-MNP - B-MNP

Místo: Datum: 14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-8 050,00**

OST - Ostatní **-8 050,00**

84	K	06	Regulační směšovací uzel	kpl	-1,000	8 050,00000	-8 050,00
----	---	----	--------------------------	-----	--------	-------------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyňi - dodatek č.2

Objekt: C-VCP - C-VCP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2017

Objednatel:

Město Orlová

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 315,86
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **8 315,86**

DPH základní	21,00%	ze	8 315,86	1 746,33
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 062,19
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO ORLOVÁ
-9-
odbor rozvoje a investic

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

omlux
OMLUX, spol. s r.o.
Pod Vyslačem 422/31
725 26 Ostrava - Lhotka
tel.: 596 133 701, IČ: 619 44 840

29.11.2017

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: C-VCP - C-VCP

Místo:

Datum:

14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 315,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 610,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 705,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 315,86

ROZPOČET

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: C-VCP - C-VCP

Místo: Datum: 14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 315,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 610,16

1	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm - parapetní část oken	m	30,350	77,31000	2 346,36
2	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	6,191	42,61000	263,80
			30,35*0,20*1,02		6,191		
					0,000		
			Součet		6,191		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 705,70

3	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	124,037	5,75000	713,21
4	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	124,037	40,25000	4 992,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: D-VCP - D-VCP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				21 713,88
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				21 713,88
DPH základní	21,00%	ze	21 713,88	4 559,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	26 273,79

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

MĚSTO ORLOVÁ
-9-
odbor rozvoje a investic

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

o mlux®
OMLUX, spol. s r.o.
Pod Vysilačem 422/31
725 28 Osirava - Lhotka
tel.: 598 133 701, IČ: 619 44 840

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: D-VCP - D-VCP

Místo:

Datum:

14. 11. 2017

Objednatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	21 713,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 138,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 334,98
997 - Přesun sutě	115,35
767 - Konstrukce zámečnické	3 125,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 713,88

ROZPOČET

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: D-VCP - D-VCP

Místo:

Datum: 14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 713,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 138,22

1	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 120 mm dozdění mivek po demontáži heraklit.podhledů + nové dveře nadpraží doplnění stejně jako okna	m	38,200	164,80000	6 295,36
2	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m	8,022	277,60000	2 226,91
			38,2*0,2*1,05		8,022		
			Součet		8,022		
3	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm parapetní část fasády	m	65,300	77,31000	5 048,34
4	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	13,321	42,61000	567,61
			65,3*0,20*1,02		13,321		
			Součet		13,321		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 334,98

5	K	971081521	Vybourání otvorů v deskových příčkách pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	38,160	113,60000	4 334,98
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------	----	--------	-----------	----------

997 - Přesun sutě

115,35

6	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,236	115,00000	27,14
7	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,236	8,05000	1,90
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,944	8,05000	7,60
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,236	333,50000	78,71

767 - Konstrukce zámečnické

3 125,33

10	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli - ocelový koš mtž.	m	2,930	345,00000	1 010,85
11	M	kos	Ocelový ochranný koš 2,93mb	ks	1,000	2 114,48000	2 114,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: D-MNP - D-MNP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2017

Objednatel:

Město Orlová

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-908,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-908,50
DPH základní	21,00%	ze	-908,50	-190,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-1 099,29

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO ORLOVÁ
-9-
odbor rozvoje a investic

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

omlux[®] 6
OMLUX, spol. s r.o.
Pod Vysilačem 422/31
725 28 Ostrava - Lhotka
Tel.: 596 133 701, IČ: 619 44 840

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: D-MNP - D-MNP

Místo:

Datum:

14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-908,50
OST - Ostatní	-908,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-908,50

ROZPOČET

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: D-MNP - D-MNP

Místo: Datum: 14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-908,50

OST - Ostatní

-908,50

120	K	04	Polypropylenový žlab na terase s mřížkou	m	-1,000	908,50000	-908,50
-----	---	----	------------------------------------------	---	--------	-----------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: E-VCP - E-VCP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				6 293,06
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 293,06
DPH základní	21,00%	ze	6 293,06	1 321,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	7 614,60

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

MĚSTO ORLOVÁ
-9-
odbor rozvoje a investic

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

omlux®
GMLUX, spol. s r.o.
Pod Vysílacem 422/31
725 26 Ostrava - Lhotka
IČ: 133 701, IC: 619 44 840

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: E-VCP - E-VCP

Místo:

Datum:

14. 11. 2017

Objednatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 293,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 461,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 453,45
997 - Přesun sutě	378,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 293,06

ROZPOČET

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyňi - dodatek č.2

Objekt: E-VCP - E-VCP

Místo:

Datum: 14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 293,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 461,37

1	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	28,620	77,31000	2 212,61
2	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	5,838	42,61000	248,76
			28,62*0,20*1,02		5,838		
			Součet		5,838		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 453,45

3	K	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	13,000	265,65000	3 453,45
---	---	-----------	-----------------------------	-----	--------	-----------	----------

997 - Přesun sutě

378,24

4	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,715	115,00000	82,23
5	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,715	8,05000	5,76
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,435	8,05000	51,80
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,715	333,50000	238,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyňi - dodatek č.2

Objekt: Pergoly-VCP - Pergoly-VCP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2017

Objednatel:

Město Orlová

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	167 941,45
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	167 941,45

DPH základní	21,00%	ze	167 941,45	35 267,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	203 209,15
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO ORLOVÁ
-9-
odbor rozvoje a investic

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

omlux[®]
OMLUX, spol. s r.o.
Pod Vysilačem 422/31
725 28 Ostrava - Lhotka
tel.: 596 133 704, IČ: 619 44 840

29.11.2017

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyňi - dodatek č.2

Objekt: Pergoly-VCP - Pergoly-VCP

Místo:

Datum:

14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	167 941,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	161 616,45
OST - Ostatní	6 325,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	167 941,45

ROZPOČET

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: Pergoly-VCP - Pergoly-VCP

Místo: Datum: 14. 11. 2017

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

167 941,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

161 616,45

1	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	630,000	39,36000	24 796,80
			<i>Přechod omítka - kov pergol P1 a P2</i>				
			P1				
			420		420,000		
			210		210,000		
			P2				
			Součet		630,000		
2	M	590515160	profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)	m	661,500	26,56000	17 569,44
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	93,770	39,36000	3 690,79
			<i>Přechod stropy -budova</i>				
			10,95+13,36		24,310		
			20,7+15,9		36,600		
			9,76+12		21,760		
			5,55+5,55		11,100		
			Součet		93,770		
4	M	590515160	profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)	m	98,385	26,56000	2 613,11
5	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	31,680	39,36000	1 246,92
			<i>Dilatace objektů</i>				
			7,90		7,900		
			7,90		7,900		
			7,94		7,940		
			7,94		7,940		
			Součet		31,680		
6	M	590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	m	33,264	144,00000	4 790,02
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	261,648	184,00000	48 143,23
8	K	622521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	261,648	220,57000	57 711,70
9	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	261,648	4,03000	1 054,44

OST - Ostatní

6 325,00

10	K	07	Demontáž a opětovná zvonku a světel	kpl	1,000	6 325,00000	6 325,00
----	---	----	-------------------------------------	-----	-------	-------------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: Pergoly-MNP - Pergoly-MNP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-134 191,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-134 191,20
DPH základní	21,00%	ze	-134 191,20	-28 180,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-162 371,35

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO ORLOVÁ
-9-
odbor rozvoje a investic

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

6
omlux[®]
OMLUX, spol. s r.o.
Pod Vysilačem 422/31
725 28 Ostrava - Lhotka
tel: 596 133 701, IČ: 618 44 840

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni - dodatek č.2

Objekt: Pergoly-MNP - Pergoly-MNP

Místo:

Datum:

14. 11. 2017

Objednatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-134 191,20
767 - Konstrukce zámečnické	-134 191,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-134 191,20

ROZPOČET

Stavba: Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyňi - dodatek č.2

Objekt: Pergoly-MNP - Pergoly-MNP

Místo:

Datum:

14. 11. 2017

Objednatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

OMLUX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-134 191,20

767 - Konstrukce zámečnické

-134 191,20

1	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	-1 372,800	34,50000	-47 361,60
2	M	553001	Svařence pro založení příček	kg	-1 372,800	63,25000	-86 829,60