

**DODATEK Č. 3**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č.61/15/1 ze dne 22.4. 2016**

**na zhotovení stavby**

**„FN Motol – rekonstrukce objektu H“**

(dále jen „dodatek“)

**uzavřený mezi**

**Fakultní nemocnicí v Motole**

**a**

**Metrostav a.s.**

## PREAMBULE

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen postupem dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### 1. ÚČASTNÍCI DODATKU

- 1.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**FN Motol – rekonstrukce objektu H**“ (dále také jako „**smlouva**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci:

#### **Fakultní nemocnice v Motole**

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

zastoupená: MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA na základě pověření ze dne 29.11.2016

(dále také jako „**objednatel**“)

**a**

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 758

Zastoupená: Ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(dále také jako „**zhotovitel**“)

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Účastníci dodatku se dohodli na zrušení omylem stanovených odpočtových položek a na rozsahu méněprací v rozsahu oceněného soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. V souvislosti s ujednáním v odst. 2. 1. dodatku se účastníci dodatku dohodli na novém znění odst.4.1. smlouvy :

Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 112 578 141,- Kč

(slovy: jedno sto dvanáct miliónů pět set sedmdesát osm tisíc jedno sto čtyřicet jedna koruna česká)

DPH (15%): 0

(slovy: nula procent)

DPH (21%): 23 641 409,61 Kč

(slovy: dvacet tři miliony šest set čtyřicet jeden tisíc čtyři sta devět korun českých, 61/100)

Cena díla (včetně DPH): 136 219 550,61 Kč

(slovy: jedno sto třicet šest miliónů dvě stě devatenáct tisíc pět set padesát korun českých, 61/100)

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy a jejích náležitostí objednatelům za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dále pokyny a rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví České republiky.
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění, všech jejích náležitostí vč. příloh, které jsou její nedílnou součástí v registru smluv.
- 3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor pevně spojených příloh. Po podpisu si objednatel ponechá jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.6. Součástí tohoto dodatku je následující příloha:
  - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací a dodávek ( rušené odpočtové položky a nové položky méněprací),
  - 2: Plná moc
- 3.7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.8. Svým podpisem oba účastníci dodatku stvrzují, že se seznámili s celým obsahem dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.

V Praze dne 11. 12. 2017

V Praze dne 29.11. 2017

Fakultní nemocnice v Motole  
MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA  
pověřený jednáním za ředitele  
Fakultní nemocnice v Motole

Metrostav a.s.  
Ing. Petr Záborský  
ředitel divize 9  
na základě plné moci  
(za zhotovitele)



**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0953)

Celková cena díla včetně dodatku č.2	112 616 801,61 Kč
přípočty (ZL5)	240 581,39 Kč
odpočty (ZL6)	-279 242,00 Kč
Dodatek č.3	-38 660,61 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3	112 578 141,00 Kč

Cena díla (vč. dodatku č.3) bez DPH	112 578 141,00 Kč
DPH 21%	23 641 409,61 Kč
Cena včetně DPH	136 219 550,61 Kč

# Oceněný soupis prací a dodávek

Kód: 152017

**Stavba:** FN Motol - rekonstrukce objektu H - revize dokumentace

KSO:

Místo: Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 08.11.2017

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Motol

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Karlínblok s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha Karlín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-38 660,61**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-38 660,61	-8 118,73
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-46 779,34**

# REKAPITULACE

Kód: 152017

## Stavba: FN Motol - rekonstrukce objektu H - revize dokumentace

Místo: Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5

Datum: 08.11.2017

Zadavatel: Fakultní nemocnice Motol

Projektant:

Karlinblok s.r.o., Pernerova 6

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

### Náklady stavby celkem

SO109.01.01 stavební část - přípočet

240 581,39 STA

SO109.01.01 stavební část - odpočet

-279 242,00 STA

**-38 660,61**

**METROSTAV**

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00014915

Divize 9

**Oceněný výkaz výměr**

investor :	<b>FN v Motole</b>
IČO:	<b>64203</b>
SoD č.:	
stavba/část:	<b>FN Motol - rekonstrukce objektu H</b>
č.zakázky:	
vedoucí projektu	

**SOD**

č.	položka	j	MJ	za kus	celkem
766OS61RX	D+M Hrany stupňů, OS61	m	472,00000	384,00	181 248,00
767Z19RX	D+M Revizní dvířka pro ZTI, Z19	ks	8,00000	1 045,00	8 360,00
769S226RX	D+M Dveře 900/1970mm 1kř, DHS226	ks	1,00000	8 953,00	8 953,00
769S227RX	D+M Dveře 900/2100mm 1kř, DHS227	ks	1,00000	8 953,00	8 953,00
769S310RX	D+M Dveře 900/1970mm 1kř, DHS310	ks	1,00000	8 365,00	8 365,00
769S311RX	D+M Dveře 1100/1970mm 1kř, DHS311	ks	1,00000	9 544,00	9 544,00
998769203R00	Přesun hmot pro otvorové prvky, výšky do 24 m	%	2,00000	358,15	716,30
777553210R00	...vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	58,47000	188,00	10 992,36
777553219R00	...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu	m2	58,47000	59,00	3 449,73
	suma přípočty				<b>240 581,39 Kč</b>

**METROSTAV**

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00014915

Divize 9

**Oceněný výkaz výměr**

investor :	FN v Motole
IČO:	64203
SoD č.:	
stavba/část:	FN Motol - rekonstrukce objektu H
č.zakázky:	
vedoucí projektu:	

**SOD**

č.	položka	j	MJ	za kus	celkem
763011RX	D+M Revizní dvířka do podhledu 500x500	ks	-4,00000	1 762,00	-7 048,00
7660S17RX	D+M Jímka v suterénu, 400x400x180mm, OS17	ks	-1,00000	6 258,00	-6 258,00
7660S18RX	D+M Jímka v suterénu, 600x600x600mm, OS18	ks	-1,00000	7 635,00	-7 635,00
7660S54RX	D+M Pojistný žlab, OS54	m	-1,00000	2 937,00	-2 937,00
7660S55RX	D+M Revizní šachta v suterénu, OS55	ks	-1,00000	3 684,00	-3 684,00
767Z16RX	D+M Zakrytí jímky, Z16	kpl	-1,00000	3 863,00	-3 863,00
767Z17RX	D+M Zakrytí jímky, Z17	kpl	-1,00000	3 863,00	-3 863,00
777615215RX	Stěrka podlah betonových epoxidová, pro zvýšené zatížení, tl. 1mm	m2	-73,94000	654,00	-48 356,76
785002RX	D+M kaučuk lepený na stěnu	m2	-59,90000	74,00	-4 432,60
					-926,20
936943138	Montáž nerez vpusti DN 110	kus	-1,00000	926,20	-926,20
551617560	uzávěrka zápachová podlahová DN50/75/110 nerez	kus	-1,00000	2 061,50	-2 061,50
562311240	nástavec žebrovaný s nerez mřížkou průměr 145 mm	kus	-1,00000	1 491,50	-1 491,50
766821143	D+M Hrany stupňů, OS61a - systémové gumové profily	m	-472,00000	384,00	-181 248,00
998766203R00	přesun hmot pro kce truhl.sazbou(%) výšky 12-24m	%	-3,00000	1 812,48	-5 437,44
	<b>suma odpočty</b>				<b>-279 242,00 Kč</b>