

DODATEK č. 3

č. smlouvy objednatele: 11PU-002112

č. smlouvy poskytovatele: 093/16

na realizaci zakázky

I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5, DÚR + PDPS + IČ + AD

ISPROFIN: 5001210002.16977

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

generálním ředitelem

ŘSD ČR

osoba oprávněná jednat

, ředitel Správy Pardubice

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČ:

27487938

DIČ:

CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

zastoupené:

jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **11PU-002112** na vypracování projektové dokumentace „**I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5, DÚR + PDPS + IČ + AD**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
Původní termín

Dokumentace bude DÚR předána	do 28.2.2017
Inženýrská činnost DUR a Územní řízení bude předána	do 31.5.2017
Dokumentace bude DSP-PDPS předána	do 30-ti dnů od dne nabytí právní moci ÚR
Inženýrská činnost DSP-PDPS a stavební povolení předána	do 60-ti dnů od předání DSP-PDPS
Termín dokončení díla do	31.12.2017

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
Nový termín
Předpokládaný termín dokončení díla do **31.12.2019**

Zdůvodnění prodloužení termínu a víceprací:

Autorský dozor nebyl realizován, stavba nebyla zatím zahájena.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002112 ze dne 5.4.2016, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 8. 12. 2017

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 30.11.2017