



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053719.01  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 12080\_U.4660\_01\_2017

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku

Investiční akce: „Stavební úpravy ZŠ Štolcova“

### I. Smluvní strany

#### II. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  
Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,  
Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

## II. UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zastoupený: členem statutárního orgánu, kterými jsou Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva, Ing. Tomáš Kubíček, MBA, místopředseda představenstva, Ondřej Blaho, MBA, člen představenstva a Martin Řehůřek, MBA, člen představenstva. Každý člen představenstva je oprávněn jednat za společnost samostatně.

Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 039 02 447

DIČ: CZ 039 02 447

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B7272

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2017 smlouvu o zhotovení stavby č. 5617053719 u Objednatele a č. 12080\_U.4660\_01\_2017 u Zhotovitele (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Stavební úpravy ZŠ Štolcova“.
2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 3, 4 a 6 ze dne 13.11.2017 a změny technického provedení dodávek, které jsou specifikovány v technických změnových listech č. 2, 5 ze dne 13.11.2017 a to následovně:
  - a) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) v objemu 1.021.227,62 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 1, 3, 4 a 6 ze dne 13. 11. 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku,
  - b) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 7 zákona bez dopadu do ceny díla. Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána v technických změnových listech č. 2 a 5 ze dne 13. 11. 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

### III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.9. a odstavec II.10. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 13.11.2017, změnovém listu č. 3 ze dne

13.11.2017, změnovém listu č. 4 ze dne 13.11.2017 a změnovém listu č. 6 ze dne 13.11.2017. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II.10 Předmět smlouvy se doplňuje o změny technického provedení dodávek, které jsou specifikovány v technickém změnovém listu č. 2 ze dne 13.11.2017 a technickém změnovém listu č. 5 ze dne 13.11.2017. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** - text odst. V.1. a V.3 se nahrazují novým textem, který zní:

V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem **24.009.133,34 Kč bez DPH**

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovým listem č. 1 ze dne 13.11.2017, změnovým listem č. 3 ze dne 13.11.2017, změnovým listem č. 4 ze dne 13.11.2017 a změnovým listem č. 6 ze dne 13.11.2017 takto:

Cena celkem dle smlouvy ze dne 17. 7. 2017 bez DPH..... 22.972.905,72Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....1.021.227,62 Kč

**Cena celkem bez DPH ..... 23.994.133,34 Kč**

čl. XVI. **Ostatní ujednání** - odst. XVI.14. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 13.11.2017 včetně položkového rozpočtu změn, technický změnový list č. 2 ze dne 13.11.2017, změnový list č. 3 ze dne 13.11.2017 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 4 ze dne 13.11.2017 včetně položkového rozpočtu změn, technický změnový list č. 5 ze dne 13.11.2017 a změnový list č. 6 ze dne 13.11.2017 včetně položkového rozpočtu změn.

Příloha č. 4: Přehled změněných položek ze soupisu prací k technickému změnovému listu č. 2 a technickému změnovému listu č. 5.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 13.11.2017 včetně položkového rozpočtu změn, technický změnový list č. 2 ze dne 13.11.2017, změnový list č. 3 ze dne 13.11.2017 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 4 ze dne 13.11.2017 včetně položkového rozpočtu změn, technický změnový list č. 5 ze dne 13.11.2017, změnový list č. 6 ze dne 13.11.2017 včetně položkového rozpočtu změn.

Příloha č. 4: Přehled změněných položek ze soupisu prací k technickému změnovému listu č. 2 a technickému změnovému listu č. 5.

#### Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/144 dne 5.12.2017.

V *Brně* ..... dne ..... 5. 12. 2017


V *Brně* ..... dne ..... 5. 12. 2017


STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
Za Objednatele MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 37 BRNO

Za Zhotovitele

Ing. Jana Jakubů  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

Martin Řehůřek, MBA, člen představenstva  
společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 27.9.17	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štolicova			
Způsob odeslání / předání datum: 13.11.2017	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno		
na výkresy:	ASŘ		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719		
Předmět změny: Objekt A, technická místnost 1.PP – doplnění interiérových dveří			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o rozpor mezi výkazem výměr a výkresovou částí spočívající v dodávce a montáži jednokřídlých vnitřních hladkých plných dveří včetně ocelové zárubně rozměrů 900x1970mm do nově budované příčky pro technickou místnost v 1.PP objektu A.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: [redacted], stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby: [redacted]			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím [redacted] 13.10.2017			
Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím [redacted]			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	UNIŠTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27.9.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Objekt A, technická místnost 1.PP – doplnění interiérových dveří</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Jedná se o rozpor mezi výkazem výměr a výkresovou částí spočívající v dodávce a montáži jednokřídlých vnitřních hladkých plných dveří včetně ocelové zárubně rozměrů 900x1970mm do nově budované příčky pro technickou místnost v 1.PP objektu A.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	3 236,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 236,17 Kč	<u>Se nemění</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova		<b>ZL 01</b>
ÚSEK: Objekt A, technická místnost 1.PP		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis změny: <b>Doplnění interiérových dveří</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: 13.11.17
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <input checked="" type="checkbox"/>	MAIL:
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Doplnění interiérových dveří v technické místnosti 1.PP objektu A <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Štolcova <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> výkres č. A01 Objekt A – Půdorys 1.PP <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL č.1 – příloha č.1“, <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> ne		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o rozpor mezi výkazem výměr a výkresovou částí spočívající v dodávce a montáži jednokřídlých vnitřních hladkých plných dveří včetně ocelové zárubně rozměrů 900x1970mm do nově budované příčky pro technickou místnost v 1.PP objektu A.		
POKYN VYDAL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> stavbyvedoucí		DATUM: 19.9.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Stavební úpravy ZŠ Štalcova		<b>ZL 1</b>	
<b>ÚSEK:</b> Objekt A, technická místnost 1.PP			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis změny: Doplnění interiérových dveří	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> UNISTAV CONSTRUCTION a.s. <b>DATUM:</b> 13.11.17 <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mail:			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Doplnění interiérových dveří v technické místnosti 1.PP objektu A <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Štalcova <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> výkres č. A01 Objekt A – Pádorys 1.PP <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> „ZL č.1 – Položkový rozpočet“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> ne			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	3.236,17	679,60	3.915,77
Méně práce:			
Rozdíl:			
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>			<b>DATUM:</b> 27.9.2017
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
<i>SOUHLASÍM</i>			
<b>OD:</b> GP – STAVOPROJEKTA spol. s r.o.		<b>PODPIS:</b>	<b>DATUM:</b> 9.10.2017
<b>SCHVÁLIL:</b>	<b>PODPIS:</b>	<b>DATUM:</b>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> BKOM, s.p. Crha Dušan	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna		



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4660**      **Stavební úpravy ZŠ Štolcova**

Objekt: **ZL**      **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 001**      **Interiérové dveře - 1.PP budova A**

Objednatel: **Statutární město Brno**  
**Dominikánské náměstí 196/1**  
**60200 Brno-Brno-město**

IČO: **44992785**  
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**  
**Příkop 838/6**  
**60200 Brno**

IČO: **3902447**  
 DIČ: **CZ03902447**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 496,02
PSV	1 621,67
MON	0,00
Vedlejší náklady	118,48
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 236,17</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 236,17 CZK
Základní DPH	21 %	679,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


**Cena celkem s DPH 3 915,77 CZK**

v Brně dne

27.9.2017



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			109,94	3
64	Výplně otvorů	HSV			1 367,00	42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19,08	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 270,97	39
767	Konstrukce zámečnické	PSV			80,45	2
783	Nátěry	PSV			270,25	8
VN	Vedlejší náklady	VN			118,48	4
Cena celkem					3 236,17	100

## Položkový rozpočet

S:	U4660	Stavební úpravy ZŠ Štolcova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 003	Interiérové dveře - 1.PP budova A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>109,94</b>
1	625907111	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m2	1,08100	101,70	109,94
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>1 367,00</b>
2	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	800,00	800,00
3	55330308	Zárubeň ocelová H 95 900x1970x95 P, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	567,00	567,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>19,08</b>
4	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,03050	625,00	19,08
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 270,97</b>
5	766661122	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	443,30	443,30
6	61160104	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197 bílé	kus	1,00000	816,30	816,30
7	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,01700	668,37	11,37
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>80,45</b>
8	767612131	Dokončení okování otevíravých křídel pl. do 2,50 m2	kus	1,00000	79,20	79,20
9	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,79200	1,25	1,25
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>270,25</b>
10	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,08100	250,00	270,25
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>118,48</b>
11	005121 R	VRN dle SoD	%	3,80000	312,00	118,48
<b>Celkem</b>						<b>3 236,17</b>



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 2.10.2017	
Název akce: <b>Stavební úpravy ZŠ Štolcova</b>			
Způsob odeslání / předání datum: 13. 11. 17	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno		
na výkresy:	ASŘ		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719		
<b>Předmět změny:</b> Objekt A, objekt B – Plastové výrobky <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o upřesnění dodávky plastových výrobků Objektu A – položky 1/P až 8/P a Objektu B – položky 50/P až 61/P. Důvodem změny je zpřesnění rozměrů stavebních otvorů uvedených v zadávací dokumentaci ve výkresech č. A11 OBJEKT A – PLASTOVÉ VÝROBKY a č. B12 OBJEKT B – PLASTOVÉ VÝROBKY. Ke zpřesnění rozměrů stavebních otvorů došlo na základě zaměření velikosti stávajících otvorů v rámci zpracování výrobní dokumentace, která byla projednána na Výrobním výboru č.01 dne 15.8.2017 a na Výrobním výboru č.02 dne 23.8.2017.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:  [redacted] stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> [redacted] Souhlas s popisem zdůvodnění změny.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> [redacted] souhlasím 19.10.2017			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b> [redacted] souhlasím			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	2.10.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Objekt A, objekt B – Plastové výrobky</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o upřesnění dodávky plastových výrobků Objektu A – položky 1/P až 8/P a Objektu B – položky 50/P až 61/P. Důvodem změny je zpřesnění rozměrů stavebních otvorů uvedených v zadávací dokumentaci ve výkresech č. A11 OBJEKT A – PLASTOVÉ VÝROBKY a č. B12 OBJEKT B – PLASTOVÉ VÝROBKY. Ke zpřesnění rozměrů stavebních otvorů došlo na základě zaměření velikosti stávajících otvorů v rámci zpracování výrobní dokumentace, která byla projednána na Výrobním výboru č.01 dne 15.8.2017 a na Výrobním výboru č.02 dne 23.8.2017.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	0,0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,0 Kč	<u>Se nemění</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova</b>	<b>ZL 02</b>
<b>ÚSEK: Objekt A, objekt B – Plastové výrobky</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis změny:</b> Upřesnění rozměrů plastových výrobků Objektu A – položky 1/P až 8/P a Objektu B – položky 50/P až 61/P.	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b> <b>DATUM: 13.11.17</b> <b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ: X MAIL:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Plastové výrobky Objektu A – položky 1/P až 8/P a Objektu B – položky 50/P až 61/P</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolcova</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: výkres č. A11 OBJEKT A – PLASTOVÉ VÝROBKÝ a č. B12 OBJEKT B – PLASTOVÉ VÝROBKÝ</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o technický změnový list bez dopadu do ceny díla, který se týká plastových výrobků Objektu A – položky 1/P až 8/P a Objektu B – položky 50/P až 61/P. Důvodem změny je zpřesnění rozměrů stavebních otvorů uvedených v zadávací dokumentaci ve výkresech č. A11 OBJEKT A – PLASTOVÉ VÝROBKÝ a č. B12 OBJEKT B – PLASTOVÉ VÝROBKÝ. Ke zpřesnění rozměrů stavebních otvorů došlo na základě zaměření velikosti stávajících otvorů v rámci zpracování výrobní dokumentace, která byla projednána na Výrobním výboru č.01 dne 15.8.2017 a na Výrobním výboru č.02 dne 23.8.2017.	
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM: 23.8.2017</b>
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM - p. Crha Dušan</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova</b>		<b>ZL 2</b>
ÚSEK: Objekt A, objekt B – Plastové výrobky		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Upřesnění rozměrů plastových výrobků Objektu A – položky 1/P až 8/P a Objektu B – položky 50/P až 61/P.	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: 13. 11. 17
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <input checked="" type="checkbox"/>	Mail:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Plastové výrobky Objektu A – položky 1/P až 8/P a Objektu B – položky 50/P až 61/P DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: výkres č. A11 OBJEKT A – PLASTOVÉ VÝROBKY a č. B12 OBJEKT B – PLASTOVÉ VÝROBKY ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: --- ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>		
Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Bez dopadu do ceny díla.		
PODPIS NAVRHOVATELE		DATUM: 2.10.2017
VYJÁDRĚNÍ: <i>souhlasím</i>		
OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o.	PODPIS	DATUM: 2. 10. 2017
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - n. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 3.10.2017	
Název akce: <b>Stavební úpravy ZŠ Štolicova</b>			
Způsob odeslání / předání datum: 13.11.17	poštou <input type="checkbox"/>	e-mallem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno		
na výkresy:	ASŘ		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719		
<b>Předmět změny:</b> Objekt A – úprava výšky atiky střechy nad schodišťovým prostorem			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Jedná se o výškovou úpravu stávající atiky – její navýšení o 150 mm a o úpravu rozsahu prací s tímto souvisejících – kontaktní zateplovací systém na fasádě a zateplení atiky z vnitřní strany. Převýšení stávající atiky vůči stávající krytině v nejvyšším místě je jiné, než předpokládala projektová dokumentace a činí pouhých 8 cm. Dle PD měla být atika navýšena o 100 mm MW a skladba střechy o 240 mm izolantu, takže ve výsledku by byla úroveň nové PVC folie cca o 60 mm nad úroveň atiky. Vzhledem ke skutečnosti, že tloušťku nově navrhovaného izolantu na střeše a atice nelze upravit snížením, je nutno stávající atiku výškově upravit jejím zvýšením.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
<b>Oznámení vydává:</b>			
[redacted], stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> [redacted]			
Souhlas s popisem a zdůvodněním			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
souhlasím 13.10.2017			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
souhlasím 23/10.2017			
Příloha:			





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	3.10.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Objekt A – úprava výšky atiky střechy nad schodišťovým prostorem</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o výškovou úpravu stávající atiky – její vyzdění o 150 mm a o úpravu rozsahu prací s tímto souvisejících – kontaktní zateplovací systém na fasádě a zateplení atiky z vnitřní strany. Převýšení stávající atiky vůči stávající krytině v nejvyšším místě je jiné, než předpokládala projektová dokumentace a činí pouhých 8 cm. Dle PD měla být atika navýšena o 100 mm MW a skladba střechy o 240 mm izolantu, takže ve výsledku by byla úroveň nové PVC folie cca o 60 mm nad úroveň atiky. Vzhledem ke skutečnosti, že tloušťku nově navrhovaného izolantu na střeše a atice nelze upravit snížením, je nutno stávající atiku výškově upravit jejím zvýšením.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	10 524,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 524,56 Kč	<u>Se nemění</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	




Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova		<b>ZL 03</b>
ÚSEK: : Objekt A – atika střechy nad schodišťovým prostorem		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Úprava výšky atiky střechy nad schodišťovým prostorem		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: 13. 11. 17
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: X MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Objekt A – atika střechy nad schodišťovým prostorem DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolcova ODKAZ NA VÝKRESY: -- ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.3 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla. Předmětem změny je výšková úprava stávající atiky – její navýšení o 150 mm a úprava rozsahu prací s tímto souvisejících – kontaktní zateplovací systém na fasádě a zateplení atiky z vnitřní strany.		
POKYN VYDAL: 	DATUM: 19.9.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Stavební úpravy ZŠ Štolcova	<b>ZL 3</b>		
<b>ÚSEK:</b> Objekt A – atika střechy nad schodišťovým prostorem			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis změny:</b> Úprava výšky atiky střechy nad schodišťovým prostorem	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> UNISTAV CONSTRUCTION a.s. <b>DATUM:</b> 13. 11. 17 <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mail:</b>			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Objekt A – atika střechy nad schodišťovým prostorem <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Štolcova <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> ---- <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> „ZL č.3 – Položkový rozpočet“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> ne			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena s DPH</b>	
Vícepráce:	10.524,56	2.210,16	12.734,72
Méně práce:	0,00	0,00	0,00
Rozdíl:	10.524,56	2.210,16	12.734,72
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [redacted]	[redacted]	<b>DATUM:</b> 3.10.2017	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> <p style="text-align: center; font-size: 2em;"><i>souhlasím</i></p> <p style="text-align: right;">[redacted]</p> <b>OD:GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Ing. Weigner</b> <b>PODPIS:</b> [redacted] <b>DATUM:</b> 19.10.2017			
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____			
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM - p. Crha Dušan</b> [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [redacted]		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4660 Stavební úpravy ZŠ Štolcova  
**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY  
**Rozpočet:** ZL č. 003 Objekt A - úprava výšky atiky střechy nad schodišťovým prostorem

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město


**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 663,64
PSV			2 860,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>10 524,56</b>
<b>Rekapitulace daní</b>			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		10 524,56 CZK
Základní DPH	21 %		2 210,16 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>12 734,72 CZK</b>

v **Brně**

dne

**19.10.2017**

  
 UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  
 Brno

Za zhotovitele

  
 Statutární město Brno

Za objednatele


## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 373,88	32
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 959,89	28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 329,87	13
712	Povlakové krytiny	PSV			2 052,99	20
713	Izolace tepelné	PSV			807,93	8
Cena celkem					10 524,56	100

## Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 003	<b>Objekt A - úprava výšky atiky střechy nad schodišťovým prostorem</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>3 373,88</b>
1	311231114	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 30 cm.	m3	0,90769		3 373,88
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>2 959,89</b>
2	620990103T00	Očištění zateplovaných povrchů a penetrace	m2	2,63100		65,78
3	621990012aT00	Montáž - lepení tep. izolace a broušení - minerální vata	m2	2,63100		526,20
4	621990013T00	Montáž zateplení - hmoždinky, kotvení do betonu, cihel, tvárnic, železa	m2	2,63100		142,07
5	621990015bT00	Montáž - síťovina minerální vata	m2	2,63100		381,50
6	621990016T00	Montáž zateplení - penetrace	m2	2,63100		26,31
7	621990017T00	Montáž zateplení - omítkovina	m2	2,63100		381,50
8	621990018T00	Montáž zateplení - detaily	m2	2,63100		78,93
9	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	2,63100		65,78
10	621990416	DOD- zateplení vnější MIN 160 mm s PÚ, včetně stěrky a síťoviny, silikonová omítka, tl. zrna 2 mm., hmoždinky - zápuštěná montáž, kovový trn	m2	2,63100		1 291,82
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 329,87</b>
11	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,69065		1 329,87
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>2 052,99</b>
12	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně, dodávky materiálů	m2	2,63100		78,93
13	712341559RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu, izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	2,63100		731,42
14	712373111RU1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 250 mm., bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	2,63100		368,34
15	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci atika : (6,0+6,0+5,54)*0,15	m2	2,63100		210,48
16	283220012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES, výztuž; $\mu = 15 000,0$	m2	2,63100		470,95
17	69365041R	geotextilie PES; funkce separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2	m2	2,63100		78,93
18	998712104	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m	t	0,03165		113,94
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>807,93</b>
19	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo	m2	2,63100		210,48
20	63140233R	deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 100,0 mm.; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 2,500 m2K/W; obj. hmotnost 161,00 kg/m3	m2	2,63100		552,51
21	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,04494		44,94
<b>Celkem</b>						<b>10 524,56</b>



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 23.10.2017	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štolicova			
Způsob odeslání / předání datum: 13. 11. 17	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno		
na výkresy:	ASŘ		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719		
Předmět změny: Objekt B – podchycení základů v místě přístavby výtahu			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla. Předmětem změny je podchycení základů v místě přístavby výtahu. Oproti předpokladu v projektové dokumentaci je úroveň stávající základové spáry objektu B na kótě -2,75, po úroveň základů přístavby výtahu na kótě -3,70 se namísto betonových základů nachází prachovité hlíny. Z tohoto důvodu je nezbytné provést dodatečné statické zabezpečení základů jejich podchycením.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
[redacted] stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
[redacted] <i>Louisa</i>			
Stanovisko projektanta stavby:			
[redacted] <i>Soubal</i> 30.10.2017			
Stanovisko energetického specialisty:			
[redacted]			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		Číslo ZL: 4
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	23.10.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Objekt B – podchycení základů v místě přístavby výtahu</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla. Předmětem změny je podchycení základů v místě přístavby výtahu. Oproti předpokladu v projektové dokumentaci je úroveň stávající základové spáry objektu B na kótě -2,75, po úroveň základů přístavby výtahu na kótě -3,70 se namísto betonových základů nachází prachovitá hlína. Z tohoto důvodu je nezbytné provést dodatečné statické zabezpečení základů jejich podchycením.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	36 911,66 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
36 911,66 Kč	<u>Se nemění</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolecova</b>		<b>ZL 04</b>
<b>ÚSEK: : Objekt B – základy v místě přístavby výtahu</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis změny:</b> Podchycení základů v místě přístavby výtahu		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b>	<b>DATUM: 13. 11. 17</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X</b>	<b>MAIL:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Objekt B – podchycení základů v místě přístavby výtahu</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolecova</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Výkres podchycení základů „ZL č.4 – příloha č.1“</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.4 – příloha č.2“,</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla. Předmětem změny je podchycení základů v místě přístavby výtahu. Oproti předpokladu v projektové dokumentaci je úroveň stávající základové spáry objektu B na kótě -2,75, po úroveň základů přístavby výtahu na kótě -3,70 se namísto betonových základů nachází prachovitá hlína. Z tohoto důvodu je nezbytné provést dodatečné statické zabezpečení základů jejich podchycením.		
<b>POKYN VYDAL: [REDAKCE] stavbyvedoucí</b>		<b>DATUM: 23.10.2017</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM - p. Crha Dušan</b> [REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDAKCE]	