

## Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 2016/005114 ze dne 21.10.2016

Číslo smlouvy objednatele: 2016/005114/2

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:**

adresa:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

adresa:

zastoupen:

**statutární město Plzeň**

Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00

00075370

CZ00075370

**ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**

**Magistrátu města Plzně**

Plzeň, Malostranská 2, PSČ 326 00

Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

smluvních:

technických:

Ing. Miloslav Soukup, MBA

**2. Zhotovitel:**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

**Vodohospodářský podnik a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 1077

Pražská 87/14, 303 02 Plzeň

62623508

CZ62623508

Ing. Radomírem Medunou, předsedou představenstva

tuto

**d o h o d u o u k o n č e n í s m l o u v y o d í l o**

## **Čl. I. Předmět dohody**

1. Dne 21. 10. 2016 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2017, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na akci – „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně odboček, Plzeň, ulice Papírnická“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Smluvní strany se dohodly na ukončení platnosti Smlouvy, neboť v průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti stojící nikoli na straně zhotovitele, které ve svém důsledku způsobují nemožnost plnění ve Smlouvou sjednaném termínu, a to v části zajištění inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných pro stavební povolení, včetně předání těchto stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli, a dále v části vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Jedná se zejména o řešení majetkoprávních vztahů s třetími stranami, dotčených stavbou. Bez vyřešení těchto vztahů nelze podat žádost o stavební povolení a splnit ustanovení Smlouvy. V návaznosti na tuto informaci objednatel konstatoval, že s ohledem na tuto zásadní změnu okolností již nemá zájem na plnění smlouvy o dílo ve výše specifikovaných částech. Pro objednatele je dodržení původně sjednaného termínu plnění stěžejní, neboť ke dni 1.1.2018 bude vlastnictví vodohospodářské infrastruktury, jež se nachází v majetku zadavatele, převedeno na třetí subjekt. Prodloužení termínu plnění z důvodu objektivní nemožnosti provést dílo ve sjednaném termínu tak není žádoucí, neboť plnění smlouvy by časově přecházelo do doby, kdy objednatel již nebude vlastníkem předmětného vodohospodářského majetku.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že ze strany zhotovitele bylo provedeno částečné plnění Smlouvy a to v následujícím rozsahu:
  - vypracování projektové dokumentace pro vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných pro stavební povolení – 225.400,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zbývajících 5 paré projektové dokumentace, bude objednateli předáno do 5 dnů od účinnosti této dohody.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli bude za provedené práce uhrazena část ceny díla ve výši 225 400,- Kč bez DPH. Tato částka bude zhotoviteli uhrazena na základě jím vystavené faktury, přičemž splatnost faktury se sjednává 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. Uhrazením této částky tak smluvní strany vůči sobě nemají v souvislosti s touto Smlouvou žádné pohledávky či závazky.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tato dohoda je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli, a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne ..... 12.11.2017

V Plzni dne ..... 21.11.2017

**Magistrát města Plzně**  
Odbor správy infrastruktury

**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Miloslav Soukup, MBA  
vedoucí odboru

**Vodohospodářský podnik a.s.**  
Ing. Radomír Meduna  
předseda představenstva a ředitel a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.  
Pražská 14, P.O.Box 2  
303 02 Plzeň  
-7-