

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/104/P/SoD/2016
č. 11-6327-0100

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Ochranné stání Podbaba

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/104/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-6327-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 14. 10. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2017, upravuje takto:

V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští text:

„c) bod B – 4) do 14.12.2017,
d) bod B – 5) do 15.01.2018.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„c) bod B – 4) do 28.02.2018,
d) bod B – 5) do 29.03.2018.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/104/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-6327-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 14. 10. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2017, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 2017

V Praze dne 2017

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Ochranné stání Podbaba					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	08.12.2017	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVHRUJE:	SWECO HYDROPROJEKT a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Prodloužení dílčích termínů plnění z důvodu dlouhotrvajícího vydání stanoviska TSK hl. m. Prahy					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/104/P/SoD/2016					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					08.12.2017
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Ochranné stání Podbaba" projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení dle uzavřené SoD S/ŘVC/104/P/SoD/2016 (evid.č.objednatele), 11-6327-0100 (evid.č.zhotovitele), ve znění Dodatku č.1 ze dne 27. 4. 2017. Dle SoD byly dosud provedeny body A) Vyhodnocení podkladů, B-1) Zajištění geodetického zaměření, B-2) Zpracování archivní rešerše a B-3) Zhotovení PD pro projednání (koncept pro projednání odevzdán v souladu s SoD dne 30. 12.2016). V rámci bodu B-4) byly obeslány s žádostí všechny dotčené orgány státní správy. Dne 7. 2. 2017 byly mimo jiné odeslány žádosti o vyjádření na TSK hl. m. Prahy, i přes četné a opakované urgency nebylo vyjádření vydáno, v listopadu 2017 bylo TSK po další urgenci konstatováno, že dokumentace pro vydání stanoviska byla ztracena. Následně zhotovitel obratem zaslal TSK další kopii dokumentace. V současné době je zhotovitel TSK ujišťován, že stanovisko bude brzy vydáno. Na stanovisko TSK však navazuje potřebné stanovisko MHMP - odbor evidence majetku, které je vázáno na stanovisko TSK. Z důvodů nepřekonatelných obtíží při projednání, jež nejsou způsobeny prodlením na straně zhotovitele, žádá zhotovitel o prodloužení termínu plnění bodu B-4) a následného posunu bodu B-5) a to takto: bod B-4 termín odevzdání změn z 14. 12. 2017 na 28. 2. 2018 bod B-5 termín odevzdání změn z 15. 1. 2018 na 29. 3. 2018 Termíny plnění ostatních bodů SoD - body C, D, E a F se nemění, neb jejich zahájení je vázáno na výzvu objednatele, bez taxativně uvedeného data plnění. Jelikož se jedná pouze o prodloužení termínu prací, není tudíž logicky možné tyto práce oddělit od původní zakázky. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce v termínu dokončit.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irrelevantní.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	464 000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na termín dokončení dílčí části díla. Nejpozdější termín platnosti smlouvy se nemění.</i>
Cena SoD po změně	464 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/104/P/SoD/2016	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B-4 a B-5	70.000,- Kč	4/2018
garant smlouvy: Ing. Filip Dušek		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: