

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přeštice**
IČO : 00257125,
se sídlem Masarykovo náměstí 107,
334 01 Přeštice
zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

- 2) **SILBA. s. r.o.,**
IČO : 26397242
se sídlem Částkova 1977/73, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni. v oddíle C, vložce 17672
zastoupená panem/paní Ing. Jiřím Aulíkem – jednatelem
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne dle ust. § 1901 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (*dále jen jako „Obč.Z.“*), tento

Dodatek č.1 k Smlouvě o díloč.objednatele 269/2017, vlastní č.2173

I.

- 1) Smluvní strany spolu uzavřely dne 26.7.2017 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 Obč.Z., jejímž předmětem je zhotovení díla - Povrch místní komunikace a chodníku „**Oprava slepé MK u autobusové zastávky Přeštice, Pohořko**“ a „**Oprava vjezdu k objektu u autobusové zastávky Přeštice, Pohořko**“.
- 2) S přihlédnutím k tomu, že objednatel v průběhu provádění díla zjistil havarijní stav vodovodního řadu, který měl být dílem zhotovitele zakryt, dal zhotoviteli v souladu s ujednáním v čl. VII. odst. 5 výše uvedené smlouvy příkaz k přerušení zhotovování díla a objednatel sjednal s třetí osobou odstranění havarijního stavu vodovodního řadu, které bylo provedeno v době, kdy objektivní klimatické podmínky znemožňují dokončení díla zhotovitele ve sjednané a požadované kvalitě a tyto klimatické podmínky lze očekávat po následující zimní období roku, přistoupily strany k těmto ujednáním.

II.

- 1) Strany ujednávají změnu čl. V odst. 1) věty první výše uvedené smlouvy tak, že ji nahrazují tímto ujednáním:
"Strany ujednávají, že zhotovitel jest povinen fakticky zhotovit dílo do stavu odpovídajícímu této smlouvě nejpozději do 30.4.2018."
- 2) Všechna ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3) Objednatel současně dává zhotoviteli v souladu s čl. VII. odst. 5 výše uvedené smlouvy příkaz k pokračování ve zhotovování díla a k jeho faktickému zhotovení ve sjednané lhůtě.

III.

- 1) Uzavření této dohody bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, schváleno Radou Města Přeštice dne 04.12.2017 usnesením č. 650 /2017.
- 2) Tato dohoda jest sepsána v rozsahu dvou stran, ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel. Strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném

projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prost omylu a dále též, že tato dohoda byla uzavřena nikoli v tísní, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomylně a plnění z této dohody plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury.

V Přešticích dne 05.12.2017

V Přešticích dne 08.12.2017

.....

.....

Město Přeštice

SILBA s.r.o.

zastoupené starostou

zastoupená jednatelem

Mgr. Karlem Naxerou

Ing. Jiřím Aulíkem

objednatel

zhotovitel