

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-95223/ČJ-2017-1400VZ uzavřené dne 17. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje**
 Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
 Zastoupená: plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, ředitel krajského ředitelství
 Kontaktní osoby: Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. [REDACTED]
 Ing. Vojtěch Čuba, stavební skupina, tel. [REDACTED]
 Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel. [REDACTED]
 mjr. Ing. Jaroslav Popelka, zabezpečovací technika, tel. [REDACTED]
 E-mail: krpm.osm.osnm.stav@pcr.cz
 IČO: [REDACTED]
 DIČ: není plátcem
 Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
 Číslo účtu: [REDACTED]
 ID datové schránky: 6jwhpv6
 (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **K-stav stavební a.s.**
 Sídlo: U Panelárny 588/7, 772 00 Olomouc
 Zastoupená: Ing. Petr Kochta, předseda představenstva
 Kontaktní osoba: Ing. Petr Kochta, předseda představenstva
 Tel.: [REDACTED]
 E-mail: info@k-stav.cz
 IČO: [REDACTED]
 DIČ: [REDACTED]
 Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Olomouc
 Číslo účtu: [REDACTED]
 ID datové schránky: x4dep4j
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 2672.
 (dále jen „zhotovitel“)

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 625.488,07 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122006213 ze dne 20. 11. 2017 a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 smlouvy zní nově následovně:

Článek IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazu výměr“.

Celková cena díla bez DPH: 5 003 181,61 Kč

Sazba DPH (21 %): 1 050 668,14 Kč

Celková cena díla včetně DPH činí: **6 053 849,75 Kč**


II.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá **platnosti** dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.


V Olomouci dne: - 6 -12- 2017

V Olomouci dne: 11 -12- 2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:



PŘÍLOHA:

1. Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122006213 ze dne 20. 11. 2017