

## Změnový list č. 1 ze dne 23.11.2017

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Název stavby:   | Zpevněná plocha - mobilní kluziště |
| Číslo smluvního vztahu:   | 1617/OI/2017                       |
| Název části stavby (PS, SO):  |                                    |
| <p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>                                 |                                    |
| <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín dokončení zpevněné plochy byl zaslavněn do 24.11.2017. V původním rozpočtu byli naceněny 2 ks silničních panelů.</p>   |                                    |
| <p><u>Nové řešení:</u> termín dokončení zpevněné plochy do 30.11.2017. 2 ks silničních panelů budou pouze zapůjčeny.</p>  |                                    |
| <p><u>Zdůvodnění změny:</u> z důvodu pozastavení akce od primátora města Mostu došlo k posunutí termínu. Silniční panely budou vráceny na TsmM.</p>   |                                    |
| <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p> |                                    |

|  |    |
|--|----|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |    |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano             |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 112 072,00,- Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    | - 8 470,00,- Kč |
| Nová cena díla vč. DPH:                 | 103 602,00,- Kč |

|   |            |
|---|------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano        |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 24.11.2017 |
| Nový termín dokončení díla:                 | 30.11.2017 |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 23.11.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 23.11.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 24.11.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30.11.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30.11.2017

Podpis: