



TSKRP008KMB0

DODATEK č. 2

č. smlouvy zhotovitele: 10000131049

ke smlouvě o dílo

„Žitomířská, 1.etapa, úsek Moskevská - Ruská, Praha 10, č. akce 999355“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/29

číslo smlouvy zhotovitele: 1000125211

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová, TDI

2. Zhotovitel: : Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO:26271303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.,

č.ú.: 2038057204/2600

zastoupena: Ing. Alešem Novákem – ředitelem závodu Silniční stavitelství Čechy a Michalem Pfafem - oblastním manažerem oblasti Praha, závodu Silniční stavitelství Čechy na základě pověření P/5484/2016

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy

Michal Pfaf– oblastní manažer oblasti Praha

- ve věcech technických: Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Josef Černý

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.3/17/2300/29 „Žitomířská, 1.etapa, úsek Moskevská - Ruská, Praha 10, č. akce 999355“ ze dne 30.3.2017 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Jedná se o provedení sanace zemní pláně a to z důvodu prokázané nedostatečné únosnosti pláně zemního tělesa. O úpravu křižovatky Kodaňská z důvodu sjednocení povrchů komunikace po různých investičních akcích.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak níže uvedeno).

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	37 644 925,38 Kč
DPH 21 %:	7 905 434,33 Kč
Původní cena vč. DPH:	45 550 359,71 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 2 bez DPH:	1 977 346,03 Kč
DPH 21%:	415 242,67 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 2 vč. DPH:	2 392 588,70 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 2 bez DPH:	- 11 895,00 Kč
DPH 21%:	- 2 497,95 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 2 vč. DPH:	- 14 392,95 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	39 610 376,41 Kč
DPH 21/%	8 318 179,05 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	47 928 555,46 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10, který zní:
10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se

zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc P/5484/2016 (Ing. Aleš Novák, Michal Pfaf)
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 16. 11. 2017

.....
Te hl. m. Prahy, a.s.

.....
 Tech a.s.

V Praze dne

ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy

Skanska a.s.
Michal Pfa
oblastní ma

SWANSON
KNOX: 604-454
Radio, 150 30 Probs. 2
ID: 20371303
DID: C226371303

