


KUOLX00Z6GPA

Smlouva / objednávka číslo :

2016/02959/OVZI/DSM/1

Průvodní list příloh



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 27. 06. 2016 na realizaci stavby

„Střední škola, základní škola a mateřská škola Prostějov, Komenského 10 – půdní vestavba“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

[redacted], pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č.ú.: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Spisová značka: OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 7336

Se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČ: 46972021

DIČ: CZ46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] – stavbyvedoucí

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2016/02959/OVZI/DSM ze dne 27. 06. 2016.

ČÁST A.

Dne 27. 06. 2016 uzavřel Olomoucký kraj se společností Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ: 46972021 Smlouvu o dílo č. 2016/02959/OVZI/DSM na stavební práce spočívající ve vybudování půdní vestavby v budově školy v Prostějově, ul. Tetín 7 (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

B 1) Nad rámec čl. II odst. 4. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

Popis změn
1) Nosný strop, ZL 1 Změna ocelové nosné konstrukce stropu 2.NP s navýšením 2,69 t oceli.
2) Zbourání komínů, ZL 2 Zbourání stávajících 5 ks komínů do úrovně 3. NP a nové vnitřní zdivo v ploše 15,42 m ² . Neprovedení nového vyzdění nadstřešní části zdiva 5 ks komínů.
3) Změna oken, ZL 3 Odpočet 4 ks oken ve štítech, která již byla v minulosti vyměněna.
4) Výměna krytiny části střechy a změny klempířských prvků, ZL 4 Nová krytina 2 ks střech u schodiště výměry 15,0 m ² . Změna a doplnění klempířských prvků.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.

B 2) Vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

IV. CENA DÍLA

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ (dále jen „Dodatek“), bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	9 246 353,12	1 941 734,16	11 188 087,28
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	143 617,00	30 159,57	173 776,57
Celková cena SOD včetně Dod. č. 1	9 389 970,12	1 971 893,73	11 361 863,85

(celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku včetně DPH slovy: jedenáct-milionů-tři-sta-šedesát-jedna-tisíc-osm-set-šedesát-tři-korun-českých-osmdesát-pět-haléřů)

B 3) Mění se termíny pro zhotovení díla, takže článek III. Smlouvy o dílo zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zahájení stavebních prací od 1. 7. 2016

Ukončení stavebních prací do 31. 7. 2017.

Práce v průběhu školního roku se zhotovitel zavazuje provádět tak, aby nebyl ovlivněn běžný chod školy a byla dodržena bezpečnostní, hygienická a protipožární pravidla v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

B 4) Mění se platební podmínky, takže Čl. V. Smlouvy o dílo zní:

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pro právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

Nad rámec obchodních podmínek sjednávají smluvní strany limitaci úhrady ceny díla v roce 2016. V roce 2016 bude na základě faktur zhotovitele hrazena objednatelem cena díla max. do výše 8 500 000,- Kč včetně DPH.

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Formulace ujednání smlouvy o dílo vztahující se k etapizaci díla použité v čl. II. odst. IV. a v čl. IX. odst. 2 se vzhledem ke změně doby provádění díla v čl. III. provedené tímto dodatkem nepoužijí.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha č. 1 Dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/104/7/2016 ze dne 15. 9. 2016.

V Olomouci dne: 29. 09. 2016

Objednatel:



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

V Olomouci dne: 04. 10. 2016

Zhotovitel:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 582 343 858, 345 774 65

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Ba-006/16	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
Objekt:	SO01	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
Rozpočet:	5a2	MNP - Nosný strop

Objednatel:	IČO: 60609460
Olomoucký kraj	DIČ: CZ60609460
Jeremenkova 1191/40a	
77900 Olomouc-Hodolany	

Zhotovitel:	IČO: 46972021
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.	DIČ: CZ46972021
Vápenice 2970/17	
79601 Prostějov-Prostějov	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			-124 010,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-124 010,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-124 010,73 CZK
Základní DPH	21 %	-26 042,00 CZK

Zaokrouhlení	-0,27 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	-150 053,00 CZK
--------------------------	------------------------

v _____	dne	14.10.2016
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	HSV			-124 010,73	100
Cena celkem					-124 010,73	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Ba-006/16 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
Objekt: SO01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
Rozpočet: 5a1 VCP - Nosný strop

Objednatel: Olomoucký kraj IČO: 60609460
 Jeremenkova 1191/40a DIČ: CZ60609460
 77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČO: 46972021
 Vápenice 2970/17 DIČ: CZ46972021
 79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			241 838,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			241 838,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	241 838,35 CZK
Základní DPH	21 %	50 786,00 CZK

Zaokrouhlení -0,35 CZK

Cena celkem s DPH 292 624,00 CZK

v _____ dne **14.10.2016** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43-M	Montáž ocelových konstrukcí	HSV			241 838,35	100
Cena celkem					241 838,35	100

Položkový rozpočet

S:	Ba-006/16	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
O:	SO01	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
R:	5a1	VCP - Nosný strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl:	43-M	Montáž ocelových konstrukcí				241 838,35		292 624,40
1	430100002	D+M ocelové konstrukce stropu nad 2.NP dle statického posouzení změny "včetně povrchové úpravy základním antikorozním nátěrem"	kg	2 690,08180	89,90	241 838,35	21,00	292 624,40
		Položková cena obsahuje: příplatek za složitost svařování - vaření lž. 120 do HEB140, vaření pomocí zrcátek, zabezpečení dřevěných kcl proti vzplanutí, stáž a kontrolu místa 8 hodin po konci svařování l č. 120 : 2,45*40*11,15*1,08 U č. 140 : 2,45*10*16*1,08 HEB 140 : 7,4*4*33,9848*1,08 U č. 140 do krabice : 2,6*4*16*1,08*0,001		1 180,11600 423,36000 1 086,42609 0,17971				

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Ba-006/16	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
Objekt:	S001	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
Rozpočet:	5b2	MNP - Zbourání komínů

Objednatel:	IČO: 60609460
Olomoucký kraj	DIČ: CZ60609460
Jeremenkova 1191/40a	
77900 Olomouc-Hodolany	

Zhotovitel:	IČO: 46972021
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.	DIČ: CZ46972021
Vápenice 2970/17	
79601 Prostějov-Prostějov	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-49 985,14
PSV	-40 631,47
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-90 616,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-90 616,61 CZK
Základní DPH	21 %	-19 029,00 CZK

Zaokrouhlení	-0,39 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	-109 646,00 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne **14.10.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi pozemních staveb	HSV			-35 275,86	39
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			-6 745,00	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7 964,28	9
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			-40 631,47	45
Cena celkem					-90 616,61	100

Položkový rozpočet

S:	Ba-006/16	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
O:	SO01	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
R:	5b2	MNP - Zbourání komínů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	
Díl:	31	Zdi pozemních staveb				-35 275,86		-42 683,79	
1	1314231116	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevností P 15 na MC 10	m3	-5,91100	4 340,00	-25 653,74	21,00	-31 041,03	SoD 4
2	316381117	Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	-5,86000	1 642,00	-9 622,12	21,00	-11 642,77	SoD 5
Díl:	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-6 745,00		-8 161,45	
3	95394111R	D+M dvířka komínová	kus	-19,00000	355,00	-6 745,00	21,00	-8 161,45	SoD 73
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-7 964,28		-9 636,78	
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-12,78376	623,00	-7 964,28	21,00	-9 636,78	SoD 114
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady				-40 631,47		-49 164,08	
5	781749701	Obklad vnější, hutné - příplatek za zřízení práce	m2	-27,50400	173,00	-4 758,19	21,00	-5 757,41	SoD 246
6	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	-1,80000	900,00	-1 620,00	21,00	-1 960,20	SoD 249
7	781733113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 105 ks/m2 lepené standardním lepidlem	m2	-27,50400	495,00	-13 614,48	21,00	-16 473,52	SoD 244
8	781749195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za spáru bílým cementem	m2	-27,50400	13,50	-371,30	21,00	-449,27	SoD 245
9	63152040	Pásek obkladový cihelný	m2	-30,25000	670,00	-20 267,50	21,00	-24 523,68	SoD 248

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Ba-006/16	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
Objekt:	S001	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
Rozpočet:	5b1	VCP - Zbourání komínů

Objednatel:	IČO: 60609460
Olomoucký kraj	DIČ: CZ60609460
Jeremenkova 1191/40a	
77900 Olomouc-Hodolany	

Zhotovitel:	IČO: 46972021
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.	DIČ: CZ46972021
Vápenice 2970/17	
79601 Prostějov-Prostějov	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			50 081,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			50 081,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 081,75 CZK
Základní DPH	21 %	10 517,00 CZK

Zaokrouhlení	0,25 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	60 599,00 CZK
--------------------------	----------------------

v _____	dne	14.10.2016
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi pozemních staveb	HSV			32 089,02	64
96	Bourání konstrukci	HSV			17 992,73	36
Cena celkem					50 081,75	100

Položkový rozpočet

S:	Ba-006/16	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
O:	SO01	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
R:	5b1	VCP - Zbourání komínů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	
Díl:	31	Zdi pozemních staveb				32 089,02		38 827,71	
1	1311238218	Zdivo z cihel.bloků 44 P+D, plněných vatou, P10 na MVC 5, tl. 44cm	m2	15,42000	2 081,00	32 089,02	21,00	38 827,71	3
Díl:	96	Bourání konstrukci				17 992,73		21 771,20	
2	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	7,71000	783,00	6 036,93	21,00	7 304,69	80
3	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,88341	236,00	3 040,48	21,00	3 678,98	106
4	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	12,88341	115,00	1 481,59	21,00	1 792,72	107
5	979081111R	Odvoz suti a vyb.hmot na skládku do 1km	t	12,88341	160,00	2 061,35	21,00	2 494,23	108
6	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	12,88341	13,00	167,48	21,00	202,65	109
7	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	12,88341	184,00	2 370,55	21,00	2 868,37	110
8	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5m	t	12,88341	20,00	257,67	21,00	311,78	111
9	979999999R	Poplatek za skládku 10% příměsí	t	12,88341	200,00	2 576,68	21,00	3 117,78	112

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Ba-006/16	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
Objekt:	S001	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
Rozpočet:	5c	VCP a MNP - změna oken - odečty za neprovedené okna

Objednatel:	IČO: 60609460
Olomoucký kraj	DIČ: CZ60609460
Jeremenkova 1191/40a	
77900 Olomouc-Hodolany	

Zhotovitel:	IČO: 46972021
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.	DIČ: CZ46972021
Vápenice 2970/17	
79601 Prostějov-Prostějov	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			-35 520,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-35 520,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-35 520,00 CZK
Základní DPH	21 %	-7 459,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-42 979,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne **14.10.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-35 520,00	100
Cena celkem					-35 520,00	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Ba-006/16	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV	
Objekt:	SO01	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV	
Rozpočet:	5d2	MNP - Nové 2 ks střechy u schodiště + změny RŠ klempířských prvků	
Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany		IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 79601 Prostějov-Prostějov		IČO: 46972021 DIČ: CZ46972021
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-40 587,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-40 587,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-40 587,00 CZK
Základní DPH	21 %		-8 523,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-49 110,00 CZK
v _____ Za zhotovitele dne 14.10.2016 Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-40 587,00	100
Cena celkem					-40 587,00	100

Položkový rozpočet

S:	Ba-006/16	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
O:	SO01	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
R:	5d2	MNP - Nové 2 ks střechy u schodiště + změny RŠ klempířských prvků

[illegible]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Ba-006/16 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
Objekt: SO01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
Rozpočet: 5d1 VCP - Nové 2 ks střechy u schodiště + změny RŠ klempířských prvků

Objednatel: Olomoucký kraj IČO: 60609460
 Jeremenkova 1191/40a DIČ: CZ60609460
 77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. IČO: 46972021
 Vápenice 2970/17 DIČ: CZ46972021
 79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			142 431,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			142 431,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	142 431,55 CZK
Základní DPH	21 %	29 911,00 CZK

Zaokrouhlení 0,45 CZK

Cena celkem s DPH 172 343,00 CZK

v _____ dne 14.10.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			122 063,75	86
765	Krytina skládaná	PSV			20 367,80	14
Cena celkem					142 431,55	100

Položkový rozpočet

S:	Ba-006/16	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
O:	SO01	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
R:	5d1	VCP - Nové 2 ks střechy u schodiště + změny RŠ klempířských prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				122 063,75		147 697,14	
1	764011403	Podkladní plech z Pz pod oplechování římsy rš 200-250 mm	m	83,00000	85,00	7 055,00	21,00	8 536,55	85% URS
2	764212437	Oplechování pod nástřešní žlab rš do 600 mm, ozn. 1/K	m	83,00000	235,45	19 542,35	21,00	23 646,24	85% URS
3	764218407	Oplechování říms z Pz plechu rovných mechanicky kotvených s napojením na krov rš do 750 mm	m	83,00000	271,10	22 501,30	21,00	27 226,57	85% URS
4	764511403	Žlaby z Pz plechu podokapní, rš 250mm	m	20,00000	172,55	3 451,00	21,00	4 175,71	85% URS
5	764513407	Žlaby z Pz plechu nástřešní, oblého tvaru, rš 670mm, ozn. 2/K	m	83,00000	718,30	59 618,90	21,00	72 138,87	85% URS
6	998764103	Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,00000	0,25	0,25	21,00	0,30	SoD
7	764311416	Lemování zdi boční s krytinou skládanou rš 500 mm	m	53,00000	169,15	8 964,95	21,00	10 847,59	85% URS
8	764359212R	Kolík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125mm, ozn. 6/K	ks	2,00000	465,00	930,00	21,00	1 125,30	SoD
Díl:	765	Krytina skládaná				20 367,80		24 645,04	
9	765312334R	Hřeben s větracím pásem, základní	m	6,40000	857,00	5 484,80	21,00	6 636,61	SoD
10	765313114R	Krytina Tondach z tašek keramických - černá	m2	15,00000	666,00	9 990,00	21,00	12 087,90	SoD
11	765313181R	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	12,80000	100,00	1 280,00	21,00	1 548,80	SoD
12	765313675R	Mž větrací mřížky u okapu	m	10,80000	55,00	594,00	21,00	718,74	SoD
13	998765103	Přesun hmot tonažní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	Kč	1,00000	760,00	760,00	21,00	919,60	SoD
14	765313186R	Mřížka ochranná větrací 100cm univerzální u okapu	m	10,80000	55,00	594,00	21,00	718,74	SoD
15	765901105R	Folie podstřešní difúzní	m2	15,00000	111,00	1 665,00	21,00	2 014,65	SoD

170

161

171

173

174

176

179

175

178

