

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/22677
na zhotovení díla

**„Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice,
budova č. 2, rekonstrukce chirurgie“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
č. ú.: **107-1752200237/0100**
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **MARHOLD a.s.**
se sídlem: **Jiráskova 169, 530 02 Pardubice**
zastoupen: **Ing. Lukášem Skokanem**, členem představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Vít Hruška
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Vít Hruška
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Vít Hruška
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Vít Hruška
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **209 619 322 / 0300**
IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050
spisová značka rejstříkového soudu: **B 2583**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/22677 na zhotovení díla: „Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova č. 2, rekonstrukce chirurgie“ (dále jen smlouva).



Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy.

Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

- a) Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:
Za slova „ze VIII. 2014“ se vkládá text „a soupisu dodatečných stavebních prací podle přílohy č. 5“.
- b) Stávající text bodu 3 se nahrazuje novým textem znějícím:
„Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohami této smlouvy.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

6 507 914,06 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí **1 366 661,95 Kč**

Sazba DPH je 21%.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu č. 3 článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- „3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do 144 dní od podpisu smlouvy.“

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

- a) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje textem znějícím „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 9. 9. 2016“
- b) Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:
„Příloha č. 5: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni 9. 9. 2016“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 9. 9. 2016

Příloha č. 2: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni 9. 9. 2016

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 v celém rozsahu nahrazuje, a Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nebo dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku, jakož i původní smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží stejnopis dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13. 9. 2016 a schválen usnesením číslo R/2828/16.

Pro.

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:


23. 09. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



MARHOLD a.s. (10)
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
ČO: I 5050050
DIČ: CZ15050050
530 02 Pardubice tel. 258 009 811

MARHOLD a.s.
Ing. Lukáš Skokan
člen představenstva

ZL 1 - Výměna ležatých rozvodů vody

Stavba :	PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Objekt :	Pardubická nemocnice, budova č. 2, rekonstrukce chirurgie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	111 689,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	111 689,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

CENA CELKEM

CELKEM bez DPH	111 689,00
CELKEM s DPH (21 %)	135 143,69

ZL1 - Výměna ležatých rozvodů vody, budova č. 2 - KN Pce

[illegible]

cena celkem bez DPH

111689,00

cena celkem s DPH (sazba 21 %)

135143,69

KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt

Rekonstrukce a výměna ocelové konstrukce chodby 1PP

Stavba

ZL 2 - Navýšení ocelové konstrukce - pohled chodby 1PP

Místo

Pardubice, Kyjevská 44

Stavba

Pardubický kraj - Pardubice, Komenského nám. 125

Objekt

Investor

ABC ATELIER s. r. o. - Pardubice, K Rybníčku 660

Projektant

Objekt

Stavba

Objekt

Stavba

Objekt

Stavba

Objekt

Stavba

Cena bez DPH

124 887,70

Cena s DPH

v CZK

151 114,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt

Rekonstrukce a výměna ocelové konstrukce chodby 1PP

Stavba

ZL 2 - Navýšení ocelové konstrukce - pohled chodby 1PP

Místo

Pardubice, Kyjevská 44

Objekt

Stavba

Pardubický kraj - Pardubice, Komenského nám. 125

Investor

ABC ATELIER s. r. o. - Pardubice, K Rybníčku 660

Projektant

Kód dle - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

124 887,70

HSV - Práce a dodávky HSV

17 187,70

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

2 390,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 601,60

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

11 560,40

997 - Přesun sutě

116,20

998 - Přesun hmot

518,90

PSV - Práce a dodávky PSV

107 700,00

730 - Ústřední vytápění - strojovny, potrubí, otop. tělesa

32 302,00

767 - Konstrukce zámečnické

67 461,90

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 936,10

SOUPIS PRACÍ

Název:

Práce a dodávky pro stavbu objektu pro bydlení v ul. K. J. Škrdlova v Pardubicích

Dle:

ZL 2 - Navýšení ocelové konstrukce - podhled chodby 1PP

Objekt:

Pardubice, Kyjevská 44

Stavba:

Místo:

Pardubický kraj - Pardubice, Komenského nám. 125

Projektant:

ABC ATELIER s. r. o. - Pardubice, K Rybníčku 660

Stavba:

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

124 887,70

b		HSV	Práce a dodávky HSV				17 187,70	
p		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 390,60	
1	K	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými II do 300 mm	kus	15,000	131,00	1 965,00	CS ÚRS 2015 02
			"1. pp - v. č. 103-108 - zazdívká kapes po os. nosnících"					
			m. č. 01 - nosník U8 - 50x50x1000 - 1ks			5,000		
			m. č. 01 - nosník U10 - 50x50x1000 - 1ks			2,000		
			Součet			15,000		
2	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary II do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	1,120	380,00	425,60	CS ÚRS 2015 02
			"osazování - překlady - nosníky ocelové přivařené k desce kotvení"					
			"1. pp - m. č. 026 - nosníky - st. 150cm - 1ks" 0,36m2			1,120		
d		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 601,60	
3	K	959943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2015 02
			"osazování - překlady - nosníky ocelové"					
			"1. pp - m. č. 025 - nosníky - st. 150cm - 1ks" 0,36m2			1,000		
4	M	5534a621	deska kotvení ocelová - vel. 500x200x8mm - s otvory	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
5	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 H 125 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2015 02
			"osazování - překlady - nosníky ocelové"					
			"1. pp - m. č. 026 - deska kotvení ocelová - kotvy" 1			4,000		
6	K	953965131	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	4,000	127,90	511,60	CS ÚRS 2015 02
d		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				11 560,40	
7	K	964073211	Vybourání válcových nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,093	9 460,00	881,60	CS ÚRS 2015 02
			"1. pp - v. č. 103-108 - vybourání částí os. nosníků pod rozvody"					
			m. č. 01 - nosník U8 - hmotnost 8,65kg/m - dl. 180cm - 5ks" 1,5075*0,0685			0,093		
8	K	964073221	Vybourání válcových nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,172	5 430,00	934,00	CS ÚRS 2015 02
			"1. pp - v. č. 103-108 - vybourání částí os. nosníků pod rozvody"					
			m. č. 01 - nosník U10 - hmotnost 10,6kg/m - dl. 180cm - 5ks" 1,6075*0,106			0,172		
9	K	966079881	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2	kus	15,000	70,70	1 060,50	CS ÚRS 2015 02
			"1. pp - v. č. 103-108 - přerušení os. nosníků pod rozvody"					
			m. č. 01 - nosník U8 - průřez 1100mm2 - 1ks" 5			6,000		
			m. č. 01 - nosník U10 - průřez 1350mm2 - 1ks" 9			9,000		
			Součet			15,000		
10	K	966079991	Příplatek k přerušení různých ocelových profilů ZKD 500 mm2 průřezu	kus	24,000	47,30	1 135,20	CS ÚRS 2015 02
			"1. pp - v. č. 103-108 - přerušení os. nosníků pod rozvody"					
			m. č. 01 - nosník U8 - průřez 1100mm2 - 1ks" 5			6,000		
			m. č. 01 - nosník U10 - průřez 1350mm2 - 1ks" 9			18,000		
			Součet			24,000		
11	K	975043111	Jednořadové podchyzení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	24,510	308,00	7 549,10	CS ÚRS 2015 02
			"1. pp - v. č. 103-108 - podchyzení os. nosníků pod rozvody Ind. stří"					
			m. č. 01 - deska" 24,51			24,510		
d		997	Přesun sutě				116,20	
12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,332	350,00	116,20	CS ÚRS 2015 02
			"hruze přesuny válcových nosníků" 0,116*0,256			0,332		
d		998	Přesun hmot				518,90	
13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,153	450,00	518,90	CS ÚRS 2015 02
d		PSV	Práce a dodávky PSV				107 700,00	
p		730	Ústřední vytápění - strojovny, potrubí, otop. tělesa				32 302,00	
15	K	73111na6	Ústřední vytápění - přerušení potrubí a jeho přeložení, armatury, tepelné izolace, nátěry	sbr	1,000	32 302,00	32 302,00	
			"Ústřední vytápění - samostatná část projektu"					
			"část zahrnuje - přerušení potrubí a jeho přeložení, armatury, tepelné izolace, nátěry"					
			"dodávka a montáž - součást"			1,000		
d		767	Konstrukce zámečnické				67 461,90	
16	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	983,670	51,80	50 954,10	CS ÚRS 2015 02
			"1. pp - v. č. 103-108 - montáž úprava os. nosníků pod rozvody"					
			m. č. 01 - nosník U8 - H: 8,65kg/m - dl. 1700mm - 60"			118,370		
			m. č. 01 - nosník U10 - H: 10,6kg/m - dl. 1700-50cm - 90"			215,420		
			příložky - plochy 100x100/120cm - H: 0,25kg/ks - 60ks" 0,2060			12,380		
			m. č. 01 - nosník U14 - H: 12,20 kg/m - dl. 270cm 13ks" 2,7*120,0172			395,280		

141,500
65,425
76,075

17	M	130108140	ocel profilová UPM, v jakosti T1 375, h=80 mm	t	0,031	19 700,00	619,70	CS URS 2015 02
18	M	130108160	ocel profilová UPM, v jakosti T1 375, h=100 mm	t	0,057	18 900,00	1 077,30	CS URS 2015 02
19	M	130108180	ocel profilová UPM, v jakosti T1 375, h=140 mm	t	0,195	21 100,00	4 140,00	CS URS 2015 02
20	M	130108160	ocel profilová UPM, v jakosti T1 375, h=100 mm	t	0,141	23 400,00	3 317,40	CS URS 2015 02
21	M	130108180	ocel profilová UPM, v jakosti T1 375, h=140 mm	t	0,097	21 100,00	2 038,39	CS URS 2015 02
22	M	136112180	plech tlustý kladný, jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm	t	0,012	19 700,00	236,46	CS URS 2015 02
23	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v du 12 m	%		662,746	1,79	CS URS 2014 02
24	K	998757292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%		1,000	1,00	CS URS 2014 02

D 783

Dokončovací práce - nátěry

7 936,10

25	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	16,560	130,00	2 152,80
			1. pp - v. č. 103+108 - oc. nátěrky pod rozvedy		3,760		
			1m č. 01 - nátěrka 08 - dl. 100cm - šir. 3,00*5*0,22		16,000		
			1m č. 01 - nátěrka 110 - dl. 100cm - šir. 3,00*5*0,40		16,000		
			Součet		33,760		
26	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší malý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	20,472	239,20	4 896,90
			1. pp - v. č. 103+108 - oc. nátěrky pod rozvedy		4,912		
			1m č. 01 - nátěrka 08 - dl. 100+50cm - šir. 3,00*5*0,32		12,960		
			1m č. 01 - nátěrka 110 - dl. 100+50cm - šir. 3,00*5*0,40		12,960		
			1m č. 01 - nátěrka 110 - dl. 100+50cm - šir. 3,00*5*0,40		12,960		
			Součet		20,832		
27	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	20,472	43,30	886,40
			1. pp - v. č. 103+108 - oc. nátěrky pod rozvedy		6,912		
			1m č. 01 - nátěrka 08 - dl. 100+50cm - šir. 3,00*5*0,32		12,960		
			1m č. 01 - nátěrka 110 - dl. 100+50cm - šir. 3,00*5*0,40		12,960		
			Součet		20,832		

ZL 2 - Navýšení ocelové konstrukce - pohled chodby 1PP

Stavba :	PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Objekt :	Pardubická nemocnice, budova č. 2, rekonstrukce chirurgie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	30 070,00	0	0	0
783 Nátěry	0	2 232,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	32 302,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

CENA CELKEM

CELKEM bez DPH	32 302,00
CELKEM s DPH (21 %)	39 085,42

Položkový výkaz výměr**ZL 2 - Navýšení ocelové konstrukce - pohled chodby 1PP**

Stavba :	PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Objekt :	Pardubická nemocnice, budova č. 2, rekonstrukce chirurgie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
1	733 12-0832.R00	Demontáž potrubí z trubek hladkých DN 133, zpětná montáž	m	24,00	508,00	12 192,00
2	713 40-0811.R00	Odstranění izolace tepelné, likvidace	m2	11,50	20,00	230,00
3	733 12-3132.R00	Příplatek za navaření potrubí kolena K90°, D 133/4,5	ks	4,00	1 076,00	4 304,00
4	733 11-1127.R00	Izolace tepelná, minerální, Al folie , dod., montáž 133/100	m	24,00	556,00	13 344,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				30 070,00
Díl:	783	Nátěry				
5	783 40-1813.R00	Odstranění nátěrů z potrubí do DN 150	m	24,00	35,00	840,00
6	783 42-6360.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 Z	m	24,00	58,00	1 392,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 232,00

[illegible]

ZL 3 - Výměna vodovodních stupaček

Stavba :	PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Objekt :	Pardubická nemocnice, budova č. 2, rekonstrukce chirurgie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	27 052,14	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	27 052,14	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

CENA CELKEM

CELKEM bez DPH	27 052,14
CELKEM s DPH (21 %)	32 733,09

ZL 4 - Vícepráce podlah povlakových - PVC

Stavba :	PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Objekt :	Pardubická nemocnice, budova č. 2, rekonstrukce chirurgie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Podlahy povlakové	0	277 336,67	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	277 336,67	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

CENA CELKEM

CELKEM bez DPH	277 336,67
CELKEM s DPH (21 %)	335 577,37

ZL 4 - Vícepráce podlah povlakových - PVC

Vícepráce 1. PP, místnost č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 012

Poř.	Název materiálu/montáže	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1.	Odfrezování stávající nivelační stěrky	m2	105,00	132,00	13 860,00
2.	Parozábrana dvě vrstvy epoxid EP70	m2	255,68	250,10	63 945,57
3.	Křemičitý písek zásyp EP70 kř. pískem	m2	255,68	15,40	3 937,47
4.	Penetrování – parozábrana	m2	255,68	60,00	15 340,80
5.	Dilatace	bm	200,00	10,00	2 000,00
6.	Nivelační hmota 7 mm CA20	m2	255,68	148,75	38 032,40
7.	Lití nivelační hmoty 7 mm	m2	255,68	56,25	14 382,00
8.	Vlákna do nivelační hmoty	ks	15,00	162,00	2 430,00
9.	Sešívání trhlín	bm	15,00	137,50	2 062,50
10.	Epoxid EP70	kg	3,00	246,00	738,00
11.	Sponky HOCO	ks	150,00	6,00	900,00
12.	Armovací rohož Armurex	mb	20,00	158,60	3 172,00
13.	Betonový potěr rychlý SE 24	kg	100,00	12,50	1 250,00
14.	SF 83 rychlá opravná hmota	kg	150,00	36,40	5 460,00
15.	Oprava podkladu SFopravnou hmotou	j.c.	1,00	1 200,00	1 200,00
Součet					168 710,74

Vícepráce 2. NP, místnost č. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217

Poř.	Název materiálu/montáže	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1.	Odfrezování stávající nivelační stěrky ze sádrového podkladu	m2	270,00	132,00	35 640,00
2.	Parozábrana dvě vrstvy epoxid EP70	m2	284,05	250,10	71 039,65
3.	Křemičitý písek zásyp EP70 kř. pískem	m2	284,05	15,40	4 374,29
4.	Penetrování – parozábrana	m2	284,05	60,00	17 042,70
5.	Dilatace	bm	240,00	10,00	2 400,00
6.	Nivelační hmota 5 mm CA20	m2	284,05	106,25	30 179,78
7.	Lití nivelační hmoty 5 mm	m2	284,05	43,75	12 426,97
8.	Vlákna do nivelační hmoty	ks	30,00	162,00	4 860,00
9.	Armovací rohož Armurex	mb	20,00	158,60	3 172,00
10.	Betonový potěr rychlý SE 24	kg	100,00	12,50	1 250,00
11.	SF 83 rychlá opravná hmota	kg	150,00	36,40	5 460,00
12.	Oprava podkladu SFopravnou hmotou	j.c.	1,00	1 200,00	1 200,00
Součet					189 045,40

Méněpráce 1. PP a 2. NP

Poř.	Název materiálu/montáže	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1.	Vyrovnaní podkladů nivelační hmotou 3 mm	m2	539,73	149,00	80 419,47
Součet					80 419,47

Součet - cena bez DPH	277 336,67
Součet - cena s DPH (21 %)	335 577,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pardub. nemocnice - chirurgie
 Objekt: ZL6 - Stavební práce m.č. 201 - chodba

Náklady z rozpočtu				169 053,01
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				169 053,01
DPH	základní	21,00%	ze	169 053,01
	snížená	15,00%	ze	35 501,13
	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00
Cena s DPH				204 554,14
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardub. nemocnice - chirurgie

Objekt: ZL6 - Stavební práce m.č. 201 - chodba

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	169 053,01
HSV - Práce a dodávky HSV	30 707,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 354,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 086,39
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	734,33
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 224,73
997 - Přesun sutě	1 592,72
998 - Přesun hmot	1 714,05
PSV - Práce a dodávky PSV	120 208,70
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	864,00
766 - Konstrukce truhlářské	109 450,00
776 - Podlahy povlakové	7 706,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 188,29
M - Práce a dodávky M	18 137,10
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	18 137,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	169 053,01

ROZPOČET

Stavba: Pardub. nemocnice - chirurgie

Objekt: ZL6 - Stavební práce m.č. 201 - chodba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							169 053,01
HSV - Práce a dodávky HSV							30 707,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce							10 354,99
1	K	342241957	Příčky tl 115 mm z cihel lehčených dl 390 mm na MC	m2	14,814	699,00	10 354,99
"m.č. 201 1ks" 3,76*3,94					14,814		
Součet					14,814		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							15 086,39
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,628	98,20	2 909,49
"konstrukce svislé - úprava povrchu - natažení štuku vápenného"							
"m. č. 201" 2*14,814					29,628		
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,628	211,50	6 266,32
"konstrukce svislé - úprava povrchu - omítka"							
"m. č. 201" 2*14,814					29,628		
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	88,884	25,00	2 222,10
"konstrukce svislé - úprava povrchu - omítka"							
"m. č. 201" 2*14,814*3					88,884		
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	24,590	150,00	3 688,50
"úprava povrchu"							
"2. np - zapravení omítek kolem dřevěných prosklených sestav po vybourání"							
"chodba - stěna 465/402cm 1ks" 4,65*4,02*2					12,690		
"schodiště - stěna 193/372cm 1ks" 2*1,93*4,02*2					11,900		
Součet					24,590		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							734,33
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,742	49,00	428,36
"plocha m.č. 201"							
3,76*2,325					8,742		
Součet					8,742		
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,742	35,00	305,97
"plocha m.č. 201"							
8,742					8,742		
Součet					8,742		
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							1 224,73
8	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	26,452	46,30	1 224,73
"stěna dřevěná dělicí - prosklená - odstranění"							
"2. np - chodba, schodiště - odstranění stěny"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"chodba - stěna 465/402cm 1ks" 4,65*4,02		18,693		
			"schodiště - stěna 193/372cm 1ks" 1,93*4,02		7,759		
			Součet		26,452		

997 - Přesun sutě

1 592,72

9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,926	350,00	324,10
10	K	997013219s	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,630	15,00	69,45

"další přesun - 5 x 10m t" 0,926*5

4,630

Součet

4,630

11	K	997013509s	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,632	4,50	133,34
----	---	------------	--	---	--------	------	--------

"přesun sutě na místo uložení - skládka Chvaletice - vzdálenost 31 x 1km"

"sut smíšená - poplatek za uložení"

"sut z prací HSV t" 0,926

0,926

Mezisoučet

0,926

"příplatek za přesun suti t" 0,926*31

28,706

Součet

29,632

12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,926	215,00	199,09
13	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovně)	t	0,926	936,00	866,74

998 - Přesun hmot

1 714,05

14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,809	450,00	1 714,05
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

120 208,70

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

864,00

15	K	74142nab1	Elektroinstalace - el. zařízení, rozvody, svítidla, revize	sbr	1,000	864,00	864,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

"Elektroinstalace - samostatná část projektu"

"část zahrnuje kabeláž - posunutí svítidel, vypínačů" 864 Kč

864,000

Součet

864,000

766 - Konstrukce truhlářské

109 450,00

16	K	76612nab1	Dod+mřz stěny dřev vnitřní pevné protipožární prosklené - vel. 240/360cm - s dveřmi 2kř otevři 160/210cm - odolnost EW 30 DP 3- C	m2	1,000	108 000,00	108 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	------------	------------

"ozn 7/P - stěna s dveřmi dřevěná - P - ks" 1

1,000

Součet

1,000

17	K	76660716	Montáž dveřních křidel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	1,000	150,00	150,00
----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------

"stěna vnitřní"

"ozn 7/P - stěna - samozavírač ks" 1

1,000

Součet

1,000

18	M	549172650	Samozavírač dveří hydraulický - zlatá bronz - příplatek k dodávce na samozavírač dveří hydraulický se zpožděním	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

776 - Podlahy povlakové

7 706,41

19	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	2,230	15,00	33,45
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

"m. č. 201" 2,23

2,230

Součet

2,230

20	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	2,676	20,00	53,52
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"podlaha A - podlaha PVC - lišta podlahová - převod 1.2bm/m2"				
			"podlahy povlakové PVC m2" 2,23*1,2		2,676		
			Součet		2,676		
21	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 16335 18 x 80 mm role 50 m	m	2,730	25,00	68,25
			"ztrátové 2% m" 2,676*1,02		2,730		
			Součet		2,730		
22	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	8,742	50,00	437,10
			"m. č. 201" 3,76*2,325		8,742		
			Součet		8,742		
23	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	8,742	105,00	917,91
			"m. č. 201" 3,76*2,325		8,742		
			Součet		8,742		
24	M	28412nab1	podlahovina PVC vysokozátěžová homogenní vinylová- tl. 2mm-protiskluznost R9	m2	9,179	499,00	4 580,32
			"ztrátové 5% m2" 8,742*1,05		9,179		
			Součet		9,179		
25	K	776525111	Spoj podlah z plastů svařováním za tepla	m	6,994	20,00	139,88
			"převod 0,8bm/m2 povlaková krytina - pásy"				
			"podlaha povlaková PVC - plocha m2" 8,742*0,8		6,994		
			Součet		6,994		
26	M	607561300	šňůra svařovací (bal. 50m)	m	7,344	15,00	110,16
			"ztrátové 5% m" 6,994*1,05		7,344		
			Součet		7,344		
27	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	8,742	3,90	34,09
			"podlahy povlakové PVC m2" 8,742		8,742		
			Součet		8,742		
28	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrka tl 3 mm pevností 30 Mpa	m2	8,742	149,00	1 302,58
			"podlahy A - vyrovnávací stěrka na mazanině"				
			"podlahy povlakové m2" 8,742		8,742		
			Součet		8,742		
29	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	76,772	0,38	29,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							2 188,29
30	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,535	8,00	300,28
			"plochy vnitřní - konečná povrchová úprava"				
			"m. č. 201" 2*14,814		29,628		
			"malby vybouraných otvorů"				
			2*0,45*3,91+0,45*1,93+0,45*2*3,91		7,907		
			Součet		37,535		
31	K	784181101	Základní akrylátová, jednosložná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	37,535	11,80	442,91
			"plochy vnitřní - konečná povrchová úprava"				
			"m. č. 201" 2*14,814		29,628		
			"malby vybouraných otvorů"				
			2*0,45*3,91+0,45*1,93+0,45*2*3,91		7,907		
			Součet		37,535		
32	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetrudných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,535	38,50	1 445,10
			"plochy vnitřní - konečná povrchová úprava"				

HC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m. č. 201" 2*14,814		29,628		
			"malby vybouraných otvorů"		7,907		
			2*0,45*3,91+0,45*1,93+0,45*2*3,91				
			Součet		37,535		

M - Práce a dodávky M

18 137,10

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

18 137,10

33	K	339001nab1	ELI - slaboproud - dat. sít+přivolávací systém+STA+ovládání požár. dveří - zařízení, rozvody, revize	sbr	1,000	18 137,10	18 137,10
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pardub. nemocnice - chirurgie
Objekt: ZL 6 - Nové dveřní křídla v ZNP

Náklady z rozpočtu				15 704,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				15 704,74
DPH	základní	21,00%	ze	15 704,74
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				19 002,74
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardub. nemocnice - chirurgie

Objekt: ZL 6 - Nové dveřní křídla v ZNP

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 704,74
PSV - Práce a dodávky PSV	15 704,74
766 - Konstrukce truhlářské	17 464,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	-1 760,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 704,74

ROZPOČET

Stavba: Pardub. nemocnice - chirurgie

Objekt: ZL 6 - Nové dveřní křídla v 2NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 704,74

PSV - Práce a dodávky PSV

15 704,74

766 - Konstrukce truhlářské

17 464,96

3	K	766660002x9	Montáž dveřních křídel atypických otvíracích 1křídlových s přes 1,0 m do dřevěné zárubně	kus	3,000	1 260,00	3 780,00
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

"ozn 9/L - dveře dřevěné 110/2100cm - L - ks" 3 3,000

Součet 3,000

4	M	61162nab1x9	dveře vnitřní hladké laminované - bílé - plně 1křídlo - vel. 110x210cm	kus	3,000	4 987,50	14 962,50
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	-----------

"ozn 9/L - dveře dřevěné 110/2100cm - L - ks" 3 3,000

Součet 3,000

5	K	76666nab1	Oprava dveřních křídel - repase s výměnou kování	m2	-6,930	430,00	-2 979,90
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"oprava celková dveřního křídla"

"2. np - křídla dveřní"

"m. č. 203 - křídlo 110/210cm 1ks" -1,10*2,10 -2,310

"m. č. 204 - křídlo 110/210cm 1ks" -1,10*2,10 -2,310

"m. č. 209 - křídlo 110/210cm 1ks" -1,10*2,10 -2,310

Součet -6,930

9	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 576,260	1,08	1 702,36
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

-1 760,22

7	X	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní opálením s obroušením	m2	-13,860	127,00	-1 760,22
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"dveře vnitřní - výplně - repase"

"2. np - v. č. 104 - odkaz 4 - m. č. 207+210+211+237 - křídla stávající"

"dveře 110/210cm 3ks" -1,10*2,10*2*3 -13,860

Součet -13,860

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pardub. nemocnice - chirurgie
 Objekt: ZL 7 - Nové dveřní křídla 1PP

				7 180,80
Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				7 180,80
Cena bez DPH				1 507,97
DPH	základní	21,00%	ze	7 180,80
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				8 688,77
				v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardub. nemocnice - chirurgie

Objekt: ZL 7 - Nové dveřní křídla 1PP

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 180,80
PSV - Práce a dodávky PSV	7 180,80
766 - Konstrukce truhlářské	17 284,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	-10 104,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 180,80

ROZPOČET

Stavba:

Pardub. nemocnice - chirurgie

Objekt:

ZL 7 - Nové dveřní křídla 1PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 180,80

PSV - Práce a dodávky PSV

7 180,80

766 - Konstrukce truhlářské

17 284,80

1	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	500,00	1 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

"ozn 8/L - dveře dřevěné 80/197cm - L - ks" 1 1,000

"ozn 8/P - dveře dřevěné 80/197cm - P - ks" 1 1,000

Součet 2,000

2	M	611629340	dveře vnitřní hladké laminované - bílé - plně 1křídlo - vel. 80x197cm	kus	2,000	2 630,00	5 260,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

"dveře vnitřní"

"kování dle popisu"

"ozn 8/L - dveře dřevěné - L - ks" 1 1,000

"ozn 8/P - dveře dřevěné - P - ks" 1 1,000

Součet 2,000

3	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	500,00	2 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

"ozn 6/L - dveře dřevěné 110/197cm - L - ks" 1 1,000

"ozn 6/P - dveře dřevěné 110/197cm - P - ks" 3 3,000

Součet 4,000

4	M	61162nab1	dveře vnitřní hladké laminované - bílé - plně 1křídlo - vel. 110x197cm	kus	4,000	3 125,00	12 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

"dveře vnitřní"

"kování dle popisu"

"ozn 6/L - dveře dřevěné - L - ks" 1 1,000

"ozn 6/P - dveře dřevěné - P - ks" 3 3,000

Součet 4,000

5	K	76666nab1	Oprava dveřních křídel - repase s výměnou kování	m2	-12,000	430,00	-5 160,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"oprava celková dveřního křídla"

"1. pp - v. č. 103 - odkaz 2+4 - křídla dveřní"

"m. č. 018 - křídlo 80/197cm 1ks" -0,80*2,00 -1,600

"m. č. 024 - křídlo 80/197cm 1ks" -0,80*2,00 -1,600

"1. pp - v. č. 103 - odkaz 2+4 - křídla dveřní"

"m. č. 017 - křídlo 110/197cm 1ks" -1,10*2,00 -2,200

"m. č. 019 - křídlo 110/197cm 1ks" -1,10*2,00 -2,200

"m. č. 022 - křídlo 110/197cm 1ks" -1,10*2,00 -2,200

"m. č. 023 - křídlo 110/197cm 1ks" -1,10*2,00 -2,200

Součet -12,000

9	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 560,000	1,08	1 684,80
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

-10 104,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

7	K	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní opálením s obroušením	m2	-24,000	127,00	-3 048,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"dveře vnitřní - výplně - repase"

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"1. pp - v. č. 103 - odkaz 4 - m. č. 018+024 - křídla stávající"

"dveře 80/197cm 2ks" -0,80*2,00*2*2 -6,400

"1. pp - v. č. 103 - odkaz 4 - m. č. 017+019, 022-023 - křídla stávající"

"dveře 110/197cm 4ks" -1,10*2,00*2*4 -17,600

Součet -24,000

8	K	783624930	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x email a 2x 1mel	m2	-24,000	294,00	-7 056,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"dveře vnitřní - výplně - repase"


"1. pp - v. č. 103 - m. č. 017+019, 022-023 - křídla stávající"

"dveře 110/197cm 4ks" -1,10*2,00*2*4 -17,600

"1. pp - v. č. 103 - m. č. 018+024 - křídla stávající"

"dveře 80/197cm 2ks" -0,80*2,00*2*2 -6,400

Součet -24,000



Smlouva o dílo č. OMSŘI/16/22677

na zhotovení díla

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice,
budova č. 2, rekonstrukce chirurgie“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
č. ú.: **107-1752200237/0100**
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **MARHOLD a.s.**
se sídlem: **Jiráskova 169, 530 02 Pardubice**
zastoupen: **Ing. Lukášem Skokanem**, členem představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Vít Hruška
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Vít Hruška
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Vít Hruška
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Vít Hruška
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **209 619 322 / 0300**
IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050
spisová značka rejstříkového soudu: **B 2583**

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova č. 2, rekonstrukce chirurgie**“
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností **ABC ATELIER s.r.o.**, se sídlem: **K Rybníčku 660, 530 06 Pardubice Svítkov, IČ: 275 07 254 ze VIII. 2014** a podle podmínek stavebního povolení **Magistrátu města Pardubice, stavebního úřadu** a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
5 775 010,- Kč (Slovy: pětmilionůsedmsetšedesátpěttisícdeset korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH činí **1 212 752,10** Kč (Slovy: **jedemmilióndvěstědvánácttisícšedmsetpadesát dva10/100** korun českých).
Sazba DPH je **21 %**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH.
5. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
6. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
7. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
8. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
9. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování předmětu díla byla objednateli přiznána dotace z *Programu 235 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví*.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy.
2. Stavební práce budou zahájeny do 14 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **do 120 dnů** od předání a převzetí staveniště, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí díla může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice**
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč a pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
9. Vzhledem k tomu, že realizace díla bude probíhat za provozu, se zhotovitel zavazuje k provádění stavebních prací způsobem tento provoz nenarušujícím a respektujícím oprávněné požadavky uživatele – NPK, a.s. Zhotovitel se též zavazuje umožnit stavební a montážní činnost souběžně prováděnou v objektu jinými dodavateli.

Článek IV. **Součástí Smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19.12.2013
- Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Článek V. **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 5. 5. 2016 a schválen usnesením číslo R/2557/16.
10. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke změně.


V Pardubicích dne: 03. 06. 2016

V Pardubicích dne: 3. 6. 2016


Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje



Ing. Lukáš Skokan,
člen představenstva MARHOLD a.s.



**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. (Doplní objednatel)**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce díla.
Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě

výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání.

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelům stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatel schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních

podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoliv v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělkami, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být

odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na provádění předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k

prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoliv nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na

realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

- (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

Příloha č. 3:


Harmonogram prací

Akce: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova č. 2,
rekonstrukce chirurgie

Zahájení stavebních prací: do 14 dnů od předání stavby


Dokončení stavebních prací: do 120 dnů od předání stavby

Nabídková cena bez DPH: 5 775 010,- Kč



Rok		2016															
Popis	Týden	I.				II.				III.				IV.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Převzetí staveniště a zahájení prací																	
Stavební práce HSV																	
Stavební práce PSV																	
Ústřední vytápění																	
Zdravotechnika																	
Vzduchotechnika																	
Medicijní plyn																	
Elektro - silnoproud, slaboproud																	
Dokončení prací a předání stavby																	

Podrobný harmonogram bude zpracován v případě získání zakázky a bude přizpůsoben požadavku investora.



Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Název stavby: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova
č. 2, rekonstrukce chirurgie

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) :	Pardubický kraj
Adresa/ sídlo:	Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
IČ:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Oprávněná osoba:	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele:	MARHOLD a.s.
Adresa/sídlo žadatele:	Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
IČ:	15050050
DIČ:	CZ15050050
Oprávněná osoba:	Ing. Lukáš Skokan
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583	

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne **03. 06. 2015**


JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

