

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. 2017/13/01/0514

**Rekonstrukce bytových domů č.p. 432-435 na ul. Skautské v Ostravě -
Porubě**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava – Moravská Ostrava
729 30
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Poruba
se sídlem Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56
Zastoupený: Ing. Petrem Mihálikem, starostou
K podpisu zmocněn: Ing. Petr Stachura, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Hana Hrbková,
tel.č. 606 044 878, Světlana Dvorníková, tel.č. 723 005 909

dále jen objednatel

Zhotovitel: MIJO – STAV stavby s.r.o.
se sídlem Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 30838
IČ: 27833551
DIČ: CZ27833551
Zastoupený: Miroslavem Jarošem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 219505804/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2017/13/01/0514 ze dne 04.07.2017, jejímž předmětem je realizace stavby Rekonstrukce bytových domů č.p. 432-435 na ul. Skautské v Ostravě – Porubě (dále také jen smlouva)

II. Předmět dodatku

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.
2. Při provádění výkopových prací kolem výše uvedených bytových domů, pro realizaci nové svislé hydroizolace v rozsahu PD je nutné provést nový drenážní systém kolem celého objektu pro odvod dešťové a případně spodní vody v místě základové spáry do dešťové kanalizace. Při výkopových pracích byly nalezeny 2 ks zasypaných funkčních revizních šachet dešťové kanalizace, které budou vytaženy do úrovně terénu vč. poklopů a do těchto šachet bude napojen nový drenážní systém z flexibilní drenážní trubky prům. 100mm vč. spádových betonů, obsypu kamenivem a zábalu z geotextílie 200g/m². Drenážní systém bude taktéž proveden z důvodu, že při deštích docházelo již v minulosti k pravidelnému zatápnění suterénních prostorů, jelikož stávající drenážní potrubí je již nefunkční. Nebylo zabráněno zaplavování drobnými jílovými částicemi a usazenina drenáž ucplala.
Cena za provedení těchto prací činí **97.762,05 Kč bez DPH** – Příloha č.1
3. Po montáži lešení a při zahájení přípravných prací pro kompletní nátěr stávající střešní krytiny vč. výměny okapového systému střechy bylo prohlídkou střechy za účasti TDS Jiřího Kukelky zjištěno, že hřebíky kotvící stávající hliníkovou střešní krytinu jsou převážně uvolněné, zcela schází nebo jsou povytažené. Proto je potřeba před vlastním nátěrem střechy kompletně krytinu překontrolovat a z 60 % doplnit nové hřebíky. Nově budou použity tzv. kroucené hřebíky, které i ve staré střešní konstrukci zajistí pevný spoj. Dále bylo prohlídkou zjištěno, že lokální část střešní krytiny tvoří pozinkované silně zkorodované plechy, které je potřeba vyměnit za hliníkové plechy z důvodu sjednocení a vlastní životnosti střešní krytiny.
Cena za provedení těchto prací činí **42.329,04 Kč bez DPH** – Příloha č.2
4. Na základě výše uvedeného dojde k navýšení ceny díla – vícepráce.
Vyčíslení:
Navýšení ceny díla celkem o 140 091,09 Kč bez DPH pro vchody č.p. 432/2, 433/4, 434/6 a 435/8.
Cena díla celkem ze smlouvy: 11 763 609,47 Kč bez DPH
Cena díla včetně dodatku č.1 : 11 903 142,90 Kč bez DPH.
Cena díla po započtení víceprací : 12 043 233,99 Kč bez DPH.
5. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to o vícepráce a méněpráce, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.
S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši **140 091,09 Kč bez DPH** se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **12 043 233,99 Kč bez DPH.**

III.
Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/13/01/0514 ze dne 04.07.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 18.09.2017 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy č. 1 a 2, v nichž je vymezen rozsah víceprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/13/01/0514 ze dne 04.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.09.2017 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/13/01/0514 ze dne 04.07.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 18.09.2017 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2566/RMOB1418/73 ze dne 16.11.2017.

V Ostravě dne: 12.12.2017

za objednatele:
Ing. Petr Stachura
místostarosta

za zhotovitele
Miroslav Jaroš
jednatel