

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 213-Ta-7/17

(Libchyňský potok – přehrážka 1,135 ř.km) ze dne 11. 5. 2017

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

(dále jen „objednatel“)

a

Multiaqua s.r.o.

Sídlo: Veverkova 1343, PSČ 500 02 Hradec Králové

IČO: 60113111

DIČ: CZ60113111

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

statutární orgán: Ing. Lubor Dítě, Marcela Pavlíčková

zastoupený: Marcela Pavlíčková

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III., které jsou ujednány z důvodu dopracování předloženého technického řešení ve vztahu ke komplikovanému založení objektů a jeho statického posouzení.

II.

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č. 1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **15. 12. 2017**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č. 4 se změnil:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:
- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření), návrh technického řešení (včetně přesného maximálního rozsahu záborů pozemků), zajištění rozborů sedimentu dle platné legislativy
Termín dokončení dílčího plnění a): 31. 8. 2017
- b) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění stavebního povolení –
Termín dokončení dílčího plnění b): do 15. 12. 2017

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 29. 11. 2017

Lesy České republiky, s.p.
sídlem Přerov, č.p. 1106/13, Nový Přerov
10 08 Hradec Králové
42196453, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Řemyslova 1106/19, Hory Hradec Králové, 500 08 H



.....
Ing. T
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V HRADCI KRÁLOVÉ..... dne: 28. 11. 2017



Multiaqua s.r.o.
102 Hradec Králové
488 800 227
DIČ: CZ60113111

.....
Marcela Pavličková
Multiaqua s.r.o.

