



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen OZ)

číslo smlouvy objednatele: 2017001751
číslo smlouvy zhotovitele: 7081039VNE
číslo veřejné zakázky: 17045

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, investiční odbor Magistrátu
města České Budějovice
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 207

IČ/DIČ: 002 44 732/ CZ 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800

1.2. **Zhotovitel** EUROVIA CS, a.s.
sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 1561
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zastoupen: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:



2. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 2017001751 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla s označením Pekárenská ulice + most CB-043, České Budějovice. Závazek objednatele je za řádně provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou smluvní cenu.
- 2.2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany v souladu s bodem 18.3. Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je změna ceny díla, a to v rozsahu dle změnového listu položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 1, a změna lhůty provádění díla z důvodu objektivních okolností vzniklých v průběhu provádění díla.



2.3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17045 ve formě Dodatku č. 1 ke Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:

a) ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ, dle Změnového listu č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

b) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel nemohl předvídat, a tato změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ, dle Změnového listu č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.4. Smluvní strany se dohodly na změně článku 4., bod 4.1.3. Smlouvy.

Nově uvedený bod zní:

4.1.3. Zhotovitel je povinen ukončit veškeré stavební a montážní činnosti na Díle do 207 dnů ode dne zahájení provádění Díla dle bodu 4.1.2. smlouvy.

2.5. Smluvní strany se dohodly na změně článku 6., bod 6.2. Smlouvy.

Nově uvedený bod zní:

6.2. V souladu s rozpočtem činí celková cena Díla:

18 135 069,96 Kč bez DPH

(slovy =Osmnáctmilionůjednostotřicetpěttisícšedesátdevět korun českých devadesátšest haléřů).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná. Veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	17 668 550,48 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	466 519,48 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	115 168,29 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-286 420,59 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	637 771,78 Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1	18 135 069,96 Kč

2.6. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017001751 se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků, schváleno usnesením Rady města ze dne 27. 11. 2017, č. 1645 .
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho Příloha č. 1.

Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne 6. 12. 2017

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 29. 11. 2017

.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutárního města České Budějovice



.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

