

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.7.2017**

ke smlouvě o dílo na projekt „Energetická optimalizace města Žatce“- Výměna páteřního horkovodu pro lokalitu Podměstí (Známkovna)“, uzavřené dne 3.7.2017 (dále jako “Smlouva o dílo”), tyto smluvní strany:

A. Obchodní firma: **Žatecká teplotárenská, a.s.**  
Sídlo: Žatec, č.p. 3149, PSČ 43801  
IČO: 64650871  
DIČ: CZ64650871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Jednající osoby:

na straně jedné jako „**Objednatel**“

Osoby oprávněné jménem Objednatele:

- jednat ve věcech technických: Ing. Lukáš Seidl. [REDAKCE]

- k výkonu kontroly řádného provádění díla: technický dozor investora

- k převzetí díla: technický dozor investora

B. Obchodní firma: **Jindřich Lachout - MonTop**  
Sídlo:  
IČO: 10327991  
DIČ: CZ5703301285


Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Jednající osoby: [REDAKCE]

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

Osoby oprávněné jménem Zhotovitele:

- jednat ve věcech technických: Jindřich Lachout, Petr Suchan
- jednat ve věcech obchodních: Jindřich Lachout
- k předání díla: Jindřich Lachout, Petr Suchan
- přijímat reklamace: Jindřich Lachout, Petr Suchan
- tel., fax, e-mail : 

## 1. Předmět a účel Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

1.1. Smluvní strany si ujednávají, že předmětem a účelem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě je reflektování změn v harmonogramu prací v závislosti na objektivních skutečnostech (na vůli účastníků stran nezávislých – nepříznivé klimatické podmínky). Smluvní strany si proto výslovně, sjednali následující:

1.2. Článek 2.1 Smlouvy se mění následovně

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet níže uvedený časový harmonogram, přičemž časem Č užívaným v níže uvedením harmonogramu se rozumí termín podpisu smlouvy:

Termín, časový limit	Skutečnost, událost
do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy – čas Č (časem Č se rozumí datum podpisu smlouvy)	Předání staveniště Dodavateli.
(Č+120 kalendářních dní)	Dokončení montáže a zajištění dodávky tepla a teplé vody ke koncovým uživatelům <b>pro lokalitu Podměstí (Známkovna)</b> .
(Č+160 kalendářních dní)	Předběžné předání <b>páteřního horkovodu pro lokalitu Podměstí (Známkovna)</b> . Zhotovené provizorní povrchy z asfaltového recyklátu.
(Č+300 kalendářních dní)	Zhotovené finální asfaltobetonové povrchy a sadové úpravy. <b>Předání díla do trvalého provozu.</b>

- 1.3. V návaznosti na tuto změnu termínu smluvní strany mění dle článku 1.2 SoD **harmonogram provádění díla** a jeho jednotlivých etap.
- 1.4. V průběhu zimního období před započatím stavebních prací na finálních asfaltbetonových površích bude Zhotovitel na své náklady provádět pravidelnou údržbu povrchů z asfaltového recyklátu.
- 1.5. V souvislosti s posunem původního harmonogramu a termínu úplného dokončení díla (dle důvodů z čl. 1.1) bude jistota uvedena v čl. 5.8 Smlouvy o dílo Zhotoviteli vrácena do patnácti (15) dnů po úspěšném protokolárním předání Technologického zařízení Objednateli do Trvalého provozu.
- 1.6. Ve smyslu článku 4.5 Smlouvy tedy v souvislosti se skutečností, kdy nebyly ze strany zhotovitele realizovány následující práce a dodávky, které jsou součástí díla dle zadávací dokumentace a došlo tak ke vzniku tzv. méněprací mění rozsah díla, jež bude reflektována v Příloze č. 1 tohoto dodatku
- 1.6.1. Rozvody Tepla - PIP DN200/355 - minus 2 x 10 m rovné trubky (Propoj se stávající trasou Příkrá ulice)
- 1.6.2. Stavební práce - Odstranění tepelné izolace potrubí s pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem.
- 1.7. V důsledku shora uvedených změn se mění článek 4. smlouvy Cena za Dílo následovně a článek 4 nově zní:
- Cena za provedení díla je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky Zhotovitele a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:*
- 4 559 779,17 Kč bez DPH
- 957 553,63 Kč DPH
- 5 517 332,79 Kč vč. DPH
- 1.8. Vícepráce a vícenáklady na realizovaném díle nevznikly, s výjimkou finálních asfaltových povrchů, jež budou řešeny samostatným dodatkem k SoD.

## **2. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Smluvní strany si ujednávají, že v ostatním zůstává Smlouva o dílo nezměněna.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 2.3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, a to v jazyce českém, který je po dohodě smluvních stran jazykem této smlouvy. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení smlouvy, Zhotovitel zbývající dvě.
- 2.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

V Žatci dne 6.12.2017

V Žatci dne 6.12.2017

Objednatel **Žatecká teplárenská, a.s.**

Zhotovitel **Jindřich Lachout - MonTop**

.....



**Příloha č.1 k dodatku č.1 k SoD**

**Seznam více/méně prací a nákladů oproti původní nabídce**

Pozn.: Níže uvedené ceny korespondují s cenami uvedenými ve finální nabídce, která je přílohou SoD.

VÍCE - práce/náklady			MÉNĚ - práce/náklady		
číslo	Položka	Cena [Kč]	Č.p.	Položka	Cena [Kč]
1			3	Rozvody Tepla - PIP DN200/355 - mínus 2 x 10 m rovné trubky (Propoj se stávající trasou Příkrá ulice)	
2			43	Stavební práce - Odstranění tepelné izolace potrubí s pásy nebo rohožemi s AL foilií staženými drátem	
3			6		
4			7		
5			8		
6			9		
7			10		
8			11		
9			12		
<b>SUMA (+)</b>		<b>0 Kč</b>	<b>SUMA (-)</b>		<b>107 313 Kč</b>