

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2017 na akci:
„Veřejná zakázka malého rozsahu č. 012V213000604 – Stavební úpravy
objektu Celního úřadu pro Kraj Vysočina“**

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: paní [redacted] vedoucí Detašovaného oddělení 134.1 Hospodářské správy
Brno, Generálního ředitelství cel, pověřená generálním ředitelem Generálního ředitelství cel
č.j. 9931/2017-900000-111 ze dne 13.2.2017

IC: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená paní [redacted] tel. [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

se sídlem: Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava

zastoupená: [redacted] jednatelem

IC: 25339010

DIČ: CZ25339010

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted] tel. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1. Tímto dodatkem se mění článek II. Předmět smlouvy specifikovaný v Příloze č. 1, tak, že dohodnutý předmět smlouvy se zčásti zužuje o méněpráce a současně rozšiřuje o vícepráce. Podrobně jsou méněpráce a vícepráce specifikovány v příloze tohoto dodatku č. 1.
- 2.2. V návaznosti na změnu předmětu smlouvy se mění článek IV. Cena za dílo, odstavce 4.1, a to navýšením o částku 13 999,92 Kč bez DPH / 16 939,90 Kč včetně DPH.

III.

- 3.1. Vícepráce budou dokončeny do 30 dní od podpisu tohoto dodatku.
Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Přílohou č.1 tohoto dodatku je rozpočet.

V Brně dne: 22. 09. 2017

Objednatel:

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13 - odd. 134.1
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IC: 71214011

[redacted]
vedoucí Detašovaného oddělení 134.1
Hospodářské správy Brno
Generální ředitelství cel

V Jihlavě dne: 8.9.2017

Zhotovitel:

[redacted]
SDZprofin, s.r.o.
Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava
IC: CZ25339010
DIČ: CZ25339010

[redacted]
jednatelem
SDZprofin, s.r.o.