

## **DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo**

č. smlouvy objednatele: **E650-S-12989/2016**

č. smlouvy zhotovitele: **1-01-16-030-GCEU**

na realizaci stavby

**„Demolice objektů v obvodu OŘ UL“**

### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1. Objednatel**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 48384

**Organizační jednotka a adresa doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena xxx

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“)

**osoby zmocněné jednat:**

a) ve věcech smluvních:

**xxx**

b) ve věcech technických:

**xxx**

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

**xxx**

## **1.2. Zhotovitel**

### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

zastoupená xxx

IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

Bankovní spojení: xxx

### **Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:**

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

c) ve věcech realizace: xxx

d) ekolog: xxx

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: xxx

### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

(dále jen „zhotovitel“)

Tento postup je v souladu s ustanovením čl. 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 7.2. uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Sepsáním tohoto dodatku se mění cena za dílo čl. 5 bod 5.1. základní smlouvy o dílo, z důvodu skutečně realizovaných prací, které nastaly v průběhu demoličních prací: nadměrné vyklízení komunálního odpadu, zabezpečení inženýrských sítí, sanace kanalizačních jímek, likvidace černých skládek a zednické úpravy elektrodílů.

## **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

*Původní znění:*

**5.1.** Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

**12 651 414,92 Kč bez DPH.**

*Nové znění:*

**5.1.** Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

**12 887 093,03 Kč bez DPH.**

## **Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

7.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto její přílohy

- příloha č. 1: Změnový list stavby ze dne 05. 12. 2017

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

Ústí nad Labem dne: 12.12.2017

Ústí nad Labem dne: 11.12.2017

.....  
objednatel  
xxx  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

.....  
zhotovitel  
xxx  
prokurista  
STRABAG Rail a.s.

.....  
xxx  
prokurista  
STRABAG Rail a.s.