

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 484/2017/OSM ze dne 30. 06. 2017 na dílo:

„Skládka Slaný – Netovice – monitoring“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **DEKONTA, a.s.**
Adresa: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
IČO: 250 06 096
DIČ: CZ25006096
Statutární orgán: Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva
(dále jen zhotovitel)

1. Preambule

Zhotovitel se zavázal provést pro objednatele dílo s názvem „Skládka Netovice – monitoring“ dle Specifikace, rozsahu a ocenění prací uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

2.

*Vzhledem k tomu, že u vrtu HV - 3a bylo v obou případech zjištěno, že ve vrtu je velmi malé množství vody na to, aby bylo možno odebrat reprezentativní vzorek podzemní vody, bude v za rok 2017 fakturována pouze dva krát příprava odběru z tohoto vrtu ve výši 2 x 350 Kč a nebude fakturována dva krát laboratorní analýza vzorků podzemní vody. Tímto se mění cena monitoringu za rok 2017 z 81 800,00 Kč na **70 100,00 Kč bez DPH**.*

3.

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

4.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: Soupis provedených prací (1A4)

Ve Slaném dne 16. 11. 2017

Ve Slaném dne 16. 11. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Aleš Pražák, MBA
člen představenstva