

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

název díla

„Oprava zastřešení nástupišť v uzlu Ostrava“

č. smlouvy objednatele: **E635-S-3071/2017**

č. smlouvy zhotovitele: **17030815**

uzavřené dne 17. 05. 2017 (*dále jen „smlouva“*)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

sídlo: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupení: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
Vladimír Dvořák, člen představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Ing. Miloš Kolouch, tel.: 739 521 185, e-mail kolouch@ids-olomouc.cz

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba)

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **mění** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy
n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2. smlouvy.

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dále dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce** (*dále jen „vícepráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: 3 865 200,00 Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

- vícepráce (bez DPH) + 129 103,00 Kč

celkem (vícepráce bez DPH): + 129 103,- Kč

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: 3 994 303,- Kč bez DPH

2.4. Změna předmětu plnění, termínu ukončení prací, a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána zjištěnými nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby. V tomto případě bylo postupováno v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

Příloha:

V Ostravě dne 16.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....
Ing. Hynek Schilberger
místopředseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.