

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/259

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D.,
MBA, ředitelem KŘ Chocení

(dále jen „objednatel“)

a

POPR spol. s.r.o.

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské předměstí

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění stavebních prací na akci: “Oprava a TZ LC Jílovice - LS Lanškroun“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/259, uzavřené dne 16. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny v zápise ve stavebním deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Opravy a TZ LC Jílovice	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
- LS Lanškroun	852.000,- Kč	41.844,68 Kč	60.458,95 Kč	870.614,27 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **870.614,27 Kč bez DPH**, slovy: osmsetšedesát tisíc šest set čtrnáct korun českých dvacet sedm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3, věta první smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, nejpozději do **30. 11. 2017**.

Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/259, ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy / dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního

zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

V Hradci Králové, dne: 16. 11. 2017

V Týništi nad Orlicí, dne: 20-11-2017



.....
Za zhotovitele
Ing. Vladimír Pražák
Jednatel
POPR spol. s r.o.



Za objednatele
Ing. Daniel Vikanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 16. 11. 2017

Název veř. zakázky: Oprava TZ LC Jílovice – LS Lanškroun

Zhotovitel: POPR spol. s.r.o., IČO: 46509283, DIČ: CZ46509283

Objednatel: Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun, Dobrovského 56, 56301 Lanškroun

Název akce (majetku): LC Jílovice	Charakter akce: O	Číslo objektů:	Stavební díly:
--------------------------------------	----------------------	----------------	----------------

Popis změny:

Výsrava výtluků tryskovou metodou bude zaměněna za výspravu štěrkodřív. Dojde k navýšení výměry čištěných příkopů o 380 m. Zpevnění porušené krajnice bude prodlouženo o 80 m v KM 1,1 – 1,180. Dojde k úpravě sjezdu do porostu drénem z lomového kameniva s přesypem ŠD 0/125 pro možnost lepšího pojezdu.

Zdůvodnění změny:

Stav vozovky a klimatické podmínky nedovolují použití tryskové metody na výspravu výtluků. Tato metoda byla nahrazena rozrytím krytu vozovky v místě porušení a doplněním ŠD 0/32 do místa výtluku. K čištění příkopu nad rámeček PD došlo v KM 1,000 – 1,130, 1,455 – 1,560 a 2,030 – 2,160 z důvodu zanesení a nevypádaného příkopu, kterým voda neodtékala. Ke zpevnění krajnice dojde v úseku KM 1,1 – 1,180 z důvodu stejného způsobu porušení, jako u projektovaného úseku. Levostranný sjezd do porostu v KM 1,050 je zanesený a neumožňuje odtok vody z příkopu.

Posouzení změny:

souhlasí

Datum:

Podpis:

Ing. Petr Vopata

16.11.2017

Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne	Bilance: +18.614,27 Kč bez DPH
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 41.844,68	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 60.458,95	

Konečná celková cena akce po změně

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

870.614,27 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - Jméno: Ing. Tomáš Opravil Datum: 16.11.2017 Podpis:

Zástupce objednatele - Jméno: Bc. Jiří Šebrle Datum: 16.11.2017 Podpis:

Přílohy:

Položkový rozpočet Oprava a TZ LC Jílovice méněpráce

Položkový rozpočet Oprava a TZ LC Jílovice vícepráce

Poznámka:

Lesy České republiky
sídlo: Přemyslova 1166/19, 100
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 919/2017/259
Stavba: Oprava a TZ LC Jílovice - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.11.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **41 844,68**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	41 844,68	8 787,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	50 632,06
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 919/2017/259

Stavba: Oprava a TZ LC Jílovice - méněpráce

Místo: Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
919/2017	Oprava a TZ LC Jílovice - méněpráce	41 844,68	50 632,06	
/259		41 844,68	50 632,06	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a TZ LC Jílovice - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 844,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 844,68	21,00%	8 787,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 632,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ LC Jílovíce - méněpráce

Místo:

Datum: 23. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

41 844,68

HSV - Práce a dodávky HSV

41 844,68

5 - Komunikace pozemní

41 844,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ LC Jílovice - méněpráce

Místo:

Datum: 23.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 844,68

D HSV Práce a dodávky HSV

41 844,68

D 5 Komunikace pozemní

41 844,68

1	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t	t	9,020	4 639,10	41 844,68	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 919/2017/259
Stavba: Oprava a TZ LC Jílovice - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.11.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 435,39
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	60 435,39	12 691,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			73 126,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 919/2017/259

Stavba: Oprava a TZ LC Jílovice - vícepráce

Místo: Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

60 435,39 73 126,82

919/2017 Oprava a TZ LC Jílovice - vícepráce
/259

60 435,39 73 126,82 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a TZ LC Jílovice - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 435,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 435,39	21,00%	12 691,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 126,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ LC Jílovice - vícepráce

Místo:

Datum: 23.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

60 435,39

HSV - Práce a dodávky HSV

60 435,39

1 - Zemní práce	1 141,72
2 - Zakládání	6 559,85
5 - Komunikace pozemní	22 543,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 190,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ LC Jílovice - vícepráce

Místo:

Datum: 23.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 435,39

D HSV Práce a dodávky HSV

60 435,39

D 1 Zemní práce

1 141,72

7	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	4,000	266,49	1 065,96	CS ÚRS 2016 01
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m ³	4,000	18,94	75,76	CS ÚRS 2016 01

D 2 Zakládání

6 559,85

1	K	211511111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným	m ³	5,000	1 311,97	6 559,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		10*1*0,5		5,000			

D 5 Komunikace pozemní

22 543,38

3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	88,000	139,45	12 271,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		68		68,000			
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		88,000			

5	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ²	m ²	41,000	83,90	3 439,90	CS ÚRS 2016 01
9	K	569751111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drčeným tl. 150 mm	m ²	44,000	155,27	6 831,88	CS ÚRS 2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 190,44

6	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	80,000	44,32	3 545,60	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------



Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	380,000	70,12	26 644,84 CS ÚRS 2016 01